

1. Denumirea proiectului	BIBLIOTECA LA NOI ACASĂ
2. Propunător	Instituția / Persoana responsabilă pentru propunerea de proiect Biblioteca Județeană "G.T. Kirileanu" Neamț / Virgil Cojocaru
3. Semnatari	Nume: Virgil Cojocaru Titlu: Îndrumare Metodică Telefon: 0741 770377 [REDACTED]
	Nume: Mihaela Mereuță Titlu: Centru de Informare Comunitară [REDACTED]
	Nume : Costache Agachi Titlu : Informatizare [REDACTED]
4. Biblioteca gazdă	Numele bibliotecii: Biblioteca Județeană "G.T. Kirileanu" Neamț (BJ) Adresa bibliotecii: Piatra Neamț, Bd. Republicii nr. 15 Telefonul bibliotecii: 0233211524 Adresa de e-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com Pagina web a bibliotecii, URL : www.bibgtkneamt.ro
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	Contextul socio-economic : Situția economică dificilă pe care o traversează țara și-a pus pecetea și asupra dezvoltării orașului Piatra-Neamț. Nivelul investițiilor a scăzut, rata șomajului a crescut, nivelul de trai s-a prăbușit, starea sănătății populației, pe fondul lipsei de susținere a unei protecții sociale și a sistemului sanitar, au făcut ca viața locuitorilor urbei să devină din ce în ce mai dificilă. Piatra Neamț este la ora actuală un oraș fără prea multe perspective de dezvoltare, datorită așezării sale . Populația este, în mare parte, fără un loc de muncă stabil, industria locală reducându-se la câteva unități economice de mici dimensiuni. În agricultura se manifesta aceeași tendință, populația limitându-se la agricultura de subsistență, pe terenurile ce le mai dețin în mediu rural. În acest context socio-economic, datorită lipsei perspectivei economice, o mare parte din populația activă a fost nevoită să plece în străinătate, populația municipiului a scăzut de la 135842 în 1992, la 124189 loc. la 1 iulie 2001, și la 106922 loc. la 1 iulie 2009. Comunitatea a fost afectată nu numai în plan demografic, dar și la nivelul familiei și a relațiilor existente într-o familie, cei mai expusi fiind copiii. Creșterea explozivă a numărului de copii orfani sau abandonati găsește o soluție imediată în apariția a noi instituții de ocrotire și sporirea capacității celor existente. Ele adapostesc chiar și copiii

	<p>separati de parinti din cauza confuziei situatiei sau din cauza saraciei. ONG –urile încearcă să suplinească prin eforturile lor, ceea ce statul nu mai reușește, datorită crizei financiare și a constrângerilor bugetare, prin centrele de plasament.</p> <p>Studiul comunității : Centrul familial al Fundației WKMS – Să-i ajutăm iubindu-i. Îngrijirea copilului se face in cadrul centrului, care este de tip residential, urmarindu-se reintegrarea scolara, prevenirea abandonului scolar, adoptarea de familia socială a unor modalitati , norme si sisteme de imperative pe care grupul familial le transforma in obiceiuri la copii. Familia sau mama sociala permanenta asigura nu numai ingrijirea fizica a copiilor, ci ii invata si regulile sociale. Beneficiarii sunt copii pentru care Comisia pentru Protecția Copilului sau instanța judecătorească au dispus măsura plasamentului. Selecția beneficiarilor se face luând în considerare următoarele aspecte: vârsta diferită a copiilor, nedespărțirea fraților, familia supleantă să cuprindă atât băieți cât și fete.</p> <p>Probleme identificate in comunitate: Ideea proiectului a apărut ca o continuare firească a unor colaborări cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Inspectoratul de Poliție Neamț, pe tema tentațiilor și pericolelor ce pândesc în general copii și tinerii de vârstă școlară, în a-i preveni pe o parte din aceștia să schimbe băncile școlii cu boxa acuzaților și apoi cu celulele închisorilor. Copiii instituționalizați sunt numiți de documentele UNICEF ca o categorie de copii „in circumstante deosebit de dificile”. Se intelege dezavantajul triplu caruia i se supun. Primul dezavantaj l-ar presupune experienta care a facut ca ei sa se afle in imposibilitatea de a creste in propria familie; apoi respingerea si abandonul, abuzul asupra copilului si destramarea relatiei dintre parinti, Unora li se adauga dezavantajul de a fi ingrijiti intr-un mediu institutional sau chiar maternal, care adesea esueaza in a raspunde nevoilor fizice , sociale si psihologice de baza inacalcandu-li-se drepturile. Un alt dezavantaj al copiilor instituționalizați este nesiguranta viitorului lor. Lipsa oportunitatilor de invatare a rolurilor si deprinderilor necesara vietii adulte, deprivarea experientelor emotionale indispensabile adaptarii sociale, absentia suportului familial intuneca prognosticul evolutiei lor. Fara parinti , lipsiti de origine si nepregatiti pentru a deveni adulti, cu putine sanse de a se adapta cu succes in societate, astfel incat pe multi ii vom regasi cautand sau privind refugiu in alte medii instituționalizate , cum ar fi inchisorile sau spitalele.</p>	
6. Scopul proiectului	Integrarea socială a membrilor comunității, nondiscriminarea și egalitatea șanselor privind accesul la informare și cunoaștere, creșterea respectului și a stimei de sine, îmbunătățirea imaginii bibliotecii publice în comunitate.	
7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate	Obiectiv 1 Înființarea punctului "Biblioteca la noi acasă" la fundația WKMS	Rezultate așteptate Înființarea punctului "Biblioteca la noi acasă"; Acces la resursele BJ (tradiționale, electronice), Internet, poștă și telefonie electronică.

preconizate	Obiectiv 2 Dezvoltarea competențelor în utilizarea calculatorului și navigare Internet	Rezultate așteptate Cursuri IT și Internet desfășurate la punctul "Biblioteca la noi acasă".
	Obiectiv 3 Familiarizarea cu un alt mediu socio-cultural, creșterea respectului și a stimei de sine	Rezultate așteptate în perioada desfășurării proiectului: minim 1 vizită de grup pe săptămână la BJ; Participarea de grup la minim 1 activitate pe luna la BJ; Minim 1 expoziție și minim 1 spectacol pe care membrii comunității să le prezinte la BJ.
8. Grup(-uri) țintă	Persoane implicate direct în proces (în planificare, în derulare, în coordonare, în monitorizare etc) <p>Virgil Cojocar - coordonatorul proiectului, va deservi punctul, va ține legătura cu partenerii și mass-media. Mihaela Mereuță va asigura deservirea grupurilor la BJ. Cei doi vor fi și cei care vor asigura trainingul. Costachi Agache va asigura logistica IT. Virgil Cojocar va asigura monitorizarea și evaluarea de specialitate. Mihaela Gemine și Mihaela Gheorghiu (psihologi WKMS) vor asigura monitorizarea și evaluarea educațională.</p> <p>Participanți la activități (estimați) : copii instituționalizați cu vârste între 6-14 ani (50), precum și celelalte persoane care deserveșc fundația și care vor facilita participarea beneficiarilor direcți la activitățile proiectului.</p> <p>Parteneri : Fundația WKMS – Să-i ajutăm iubindu-i ; DGASPC Neamț.</p> <p>Beneficiari indirecti : Familiile din care provin beneficiarii direcți, precum și membrii comunității locale care vor fi implicați în activitățile desfășurate la Biblioteca Județeană.</p>	
9. Rezumatul proiectului.	<p>Proiectul își propune înființarea unui punct "Biblioteca la noi acasă" la sediu Fundației WKMS – Să-i ajutăm iubindu-i. Acest punct va deservi de două ori pe săptămână (after school) membrii comunității cu resursele BJ. În afara celor 200 de cărți pe care le deține deja WKMS, BJ va constitui un fond de 200 de documente de bibliotecă (cărți, periodice, DVD, CD, etc.) ce se vor rula în permanență în funcție de nevoile și dorințele beneficiarilor. Ei vor începe să meargă în grup (familii) la BJ, pentru a se familiariza cu serviciile pe care aceasta le oferă, astfel încât în timp să o frecventeze măcar o dată pe săptămână, pentru documente de bibliotecă sau ca simpli participanți la anumite activități. De asemenea beneficiarii proiectului vor organiza o expoziție cu felicitări de Paști și un spectacol de 1 lunie, ce vor fi prezentate la BJ. Trainingul (dorința cea mai mare a copiilor) va fi ținut la punctul "biblioteca la noi acasă" și va fi asigurat de trainerii BJ, ținând cont de vârsta lor și de toate implicațiile ce țin de această vârstă.</p>	
10. Durata și	Identificarea beneficiarului (anterior proiectului). Identificarea și analiza nevoilor din comunitate (anterior proiectului).	

programul de desfășurare.	Încheierea parteneriatelor, întocmirea proiectului și depunerea cererii de finanțare (ianuarie 2011). Pregătirea punctului (săptămâna 1). Achiziționarea echipamentelor IT necesare (săptămâna 2). Inaugurarea și funcționarea punctului (săptămâna 3-24). Cursuri IT și Internet (săptămâna 3-12). Frecventarea BJ (permanent). Monitorizarea și evaluarea proiectului și a rezultatelor obținute (permanent și la datele planificate).					
11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului.	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Resurse umane</i> : 1 coordonator de proiect, 1 informatician, 1 trainer (din partea BJ), 2 psihologi (din partea WKMS). · <i>Timp alocat</i> : În primele 2 săptămâni va fi alocat un timp nelimitat pentru implementarea proiectului. Pe timpul derulării proiectului : 2 zile a 2 h/ zi la centru și 1 zi a 2h la bibliotecă, pe săptămână. 10 săpt., 3 zile a 2 h./ zi sunt alocate pentru cursuri. · <i>Echipamente</i> : Punctul "Biblioteca la noi acasă" va conține toate elementele unei mici biblioteci. · <i>Spații necesare</i> : 1 sală (30 mp.) la sediul WKMS, toate spațiile BJ. · <i>Parteneriate</i>: Fundația WKMS; DGASPC Neamț. · <i>Sponsorizări</i> : IREX cele 6 unități centrale (UC), celelalte resurse sunt asigurate de BJ și de WKMS · <i>Voluntari</i>: Vor fi identificați eventual pe timpul desfășurării proiectului. 					
12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.	Cazurile de forță majoră. Nefinanțarea proiectului de către IREX. În acest caz vom încerca cu un alt proiect, pe alte oportunități de finanțare care apar.					
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	Tip resursă	Item	Cantitate	Cost estimat per item	Total costuri din finanțare IREX	Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori
	Echipamente					
	Unități Centrale (PC)		6	416,5	2499	
	Monitor		6			Gratuit (BJ)
	Tastatura		6			Gratuit (BJ)
	Mouse		6			Gratuit (BJ)
	Videoproiector		1			Gratuit (BJ)
	Laptop		1			Gratuit (BJ)
	Servicii					
	Traning					Gratuit (BJ)
	Copiere					Gratuit (BJ)
	Transport					Gratuit (WKMS)
	Consumabile					
	Hârtie (top) A4		2			Gratuit (BJ)
	Foi flip-chart		50			Gratuit (BJ)

	Total fonduri solicitate de la IREX: 2499 USD	Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori: Gratuit (BJ și WKMS)
	Buget total: 2499 USD. Cursul oficial RON/USD la data cererii: 1 USD = 3,1656 lei (19 ianuarie 2011). Ordonatorul de credit (Biblioteca / Consiliul local) : Biblioteca Județeană "G.T. Kirileanu" Neamț. Date de contact (Adresa, Cod Fiscal, Persoană de contact, Telefon, E-mail) : 610005, Piatra Neamț Bd. Republicii nr. 15; CF : 2613397; [REDACTED]	
14. Monitorizare. Evaluare.	<p>Monitorizarea proiectului se va face de către echipa de proiect împreună cu cei doi psihologi ai WKMS și se va face pe două planuri: din punct de vedere al accesării serviciilor, a activităților de la BJ și a cursurilor (coordonatorul proiectului) dar și o monitorizare psihologică pe baza evoluției educaționale a beneficiarilor (cognitiv, comportamental, relaționar, etc.) reflectată și în evoluția școlară a copiilor care frecventează instituții de învățământ (psihologii WKMS). Ea se va baza și pe feedback-ul venit din partea beneficiarilor direcți. Evaluarea se va face prin urmărirea indicatorilor statistici biblioteconomici și verificarea însușirii abilităților IT și Internet (coordonatorul de proiect); fișe de observație comportamentală, chestionare privind socializarea (psihologii WKMS). Se vor emite rapoarte lunare pe fiecare palier de monitorizare și evaluare și un raport final. Se va face o evaluare a punctului la sfârșitul primelor 2 săptămâni de proiect.</p>	
15. Rolul comunității în proiect	<p>Ideea acestui proiect s-a născut cu ceva timp în urmă, de-a lungul colaborării în timp cu unele instituții (prefect, consiliu județean, poliție), în special DGASPC Neamț, dar am așteptat oportunitatea pentru a depune o aplicație. În elaborarea proiectului, WKMS a pus la dispoziția echipei de proiect informațiile necesare și ne-a ajutat să înțelegem mai bine problemele cu care se confruntă acești copii și nevoile lor. S-a dovedit utilă și experiența acumulată de coordonatorul de proiect care este implicat în activități cu copiii cu dizabilități și care dovedește o reală sensibilitate și înțelegere a copiilor cu nevoi speciale. Comunitatea va fi principalul beneficiar al activităților ce se vor derula pe parcursul implementării și derulării proiectului. Psihologii și ceilalți membri WKMS (mame sociale, mătuși sociale, etc.) vor fi implicați în permanență în obținerea feedback-ului din partea beneficiarilor direcți. Proiectul se va derula cu respectarea drepturilor copilului și se va integra în misiunea, scopurile și obiectivele WKMS.</p>	
16. Durabilitatea proiectului.	<p>Atât timp cât WKMS va funcționa, rezultatele proiectului vor putea fi folosite și pentru viitoarele familii. Familiile vor avea mari fluctuații în componența lor în timp, deoarece e de dorit ca membrii lor să-și găsească cât mai rapid o familie permanentă (naturală sau de adopție). Cursul IT și Internet poate fi deci multiplicat cu succes la viitoarele familii. În plus se dorește ca 3 sisteme echipate complet să rămână la WKMS, iar 3 să meargă la Secția Copii a BJ (ce deservește populație < 14 ani), ce vor fi utilizate cu prioritate în activitățile cu copii instituționalizați</p>	
17. Informații suplimentare	<p>Activitățile privind Cursul IT și Internet s-ar fi putut constitui într-un proiect separat pentru "Instruiește-ți comunitatea", dar deocamdată condițiile acelui concurs nu permit acest lucru și de aceea l-am constituit într-un obiectiv prioritar al acestui proiect, ce poate fi multiplicat cu succes pe viitor.</p>	

<p>Numele comunității:</p> <p>Fundația WKMS – Să-i ajutăm iubindu-i</p>
<p>Locația / limitele geografice ale comunității:</p> <p>Piatra Neamț, str. Zambilelor nr. 28. Tel. : 0233224645, e-mail : wkms@clicknet.ro</p> <p>Locația se află la ieșirea spre orașul Tg. Neamț într-un cartier în care se găsesc numai case, într-o zonă liniștită și înconjurată de foarte multă verdeață. Această locație nu a fost întâmplător aleasă, comunitatea având acces rapid la anumite instituții de învățământ. În apropiere se află școala specială, centrele de plasament și de zi ale DGASCP Neamț, precum și 2 școli cu clasele I-VIII, 2 grădinițe și Liceul "Gh. Asachi" cu profil pedagogic.. Deplasarea înspre și înapoi de la aceste instituții de învățământ se realizează cu mijloacele de transport ce aparțin fundației. Pe de altă parte sediul fundației este plasat destul de departe de centrul administrativ al orașului și implicit de biblioteca publică și înspre și dinspre oraș este deservit de puține rute ale mijloacelor de transport în comun.</p>
<p>Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică:</p> <p>Categoria de persoane beneficiare a serviciului social se adresează unui grup de 53 de copii (29 fete, 24 băieți), din care 10 copii cu varste între 4-6 ani (4fete, 6 băieți), 25 de copii cu varste între 7-10 ani (15 fete și 10 băieți) și 18 copii cu varste între 11-15 ani (10 fete și 8 băieți), ce au suferit un abuz psihologic datorat abandonului și/sau neglijării familiale. Familiile suplente preiau activitatea și obligațiile părinților, coordonând și orientând copiii în funcție de abilitati și talent. Toata atenția familiei va viza principiul interesului superior al copilului, principiul nondiscriminării și egalității șanselor, principiul asigurării unui mediu familial optim pentru dezvoltarea copiilor. Un copil deprivat de familia naturală are nevoie de dragoste și îngrijire în condiții cât mai apropiate posibil de cele dintr-un cămin normal.</p>
<p>Scurtă descriere a istoriei comunității:</p> <p>Istoria scrisă a fundației începe în 8 iunie 2000 când a fost înființată ca personalitate juridică. Colaborarea efectivă cu Dl. Peter Maag, finanțatorul principal, a început din 1999 domnia sa finanțând Cantina Socială ce funcționa pe lângă Biserica Catolică „Sf. Tereza” din Piatra Neamț. În următoarea fază a colaborării a fost cumparat un apartament cu patru camere și cu ajutorul d-nei Mihaela Ignatovici, director la Comisia pentru Protecția Copilului Neamț, s-a reușit aducerea primilor trei copii. O etapă decisivă a însemnat în activitatea fundației primăvara anului 2001, când a fost cumparata casa Sfanta Tereza, care a devenit odată cu venirea verii „acasă” pentru copilași. Numarul copiilor asistati a crescut la 16, iar pe parcurs 6 dintre copilași au plecat în căminele mai călduroase, sufletește vorbind, ale părinților adoptivi. Cantina „Rafaela” a funcționat la început doar într-o singură cameră, pentru ca în 2002 să se construiască o nouă clădire ce respectă toate normele igienico-sanitare. Ea deservește acum 100 de asistati, inclusiv bătrani externi. În 2003 a fost achiziționat și un teren de joacă pentru copii, în scopul creării unui climat cât mai apropiat celui din familie, astfel că activitățile ludice se desfășoară într-o grădina cu pomi fructiferi și teren de joacă, și pe un teren de sport (856mp). Construcția Casei Sfanta Maria, care a durat 2 ani și jumătate, a fost facilitată prin strangerea de fonduri organizată de dl Peter Maag în Elveția. În 2004 s-a reușit construirea rețelei de gaz de care era nevoie, pentru ca numărul de beneficiari ai proiectelor fundației să crească, s-a reușit instalarea unui transformator de energie electrică, iar în primăvara anului 2009, tot din fonduri proprii, s-a reușit conectarea la rețeaua de canalizare a orașului. Fundația WKMS a contribuit prin aceste ultime trei proiecte la dezvoltarea infrastructurii orașului Piatra Neamț, lucrările realizându-se atât pe domeniul public cât și pe domeniul fundației. La ora actuală cei 53 de beneficiari ai centrului rezidențial sunt împărțiți în 5 familii (cu 10-11 copii), fiecare familie ocupă un nivel din cele cinci ale celor două case.</p>
<p>Persoane cheie și lideri ai comunității:</p> <p>Președintele, vicepreședintele fundației sunt cei care asigură bunul mers al fundației. Mamele sociale, mătușile sociale, psihologii, medicul sunt cei care sunt aproape zi și noapte de membrii comunității. Reprezentanții DGASCP Neamț sunt de asemenea persoane-cheie pentru comunitate.</p>

Probleme de interes pentru comunitate:

Izolarea în cadrul grupurilor din care fac parte (colegi de fundație) și izolarea față de comunitatea locală și societate, datorită locației în care se găsește comunitatea, faptul că membrii frecventează în grup instituții de învățământ din zonă, merg în grup sau familie în comunitatea locală conduc la:

- Acces limitat la informare și cunoaștere al membrilor comunității, inclusiv la mijloacele moderne (IT, Internet);
- Competențe limitate (nule) în utilizare IT și Internet;
- Lipsa unor persoane abilitate în dezvoltarea unor astfel de competențe;
- Mediul în care trăiesc copiii nu este suficient pentru integrarea socio-culturală, creșterea respectului și a stimei de sine

Oportunități identificate la nivelul comunității:

Proiectul "Biblioteca la noi acasă", se integrează misiunii, scopurilor și obiectivelor generale ale fundației.

Denumirea proiectului	BIBLIOTECA LA NOI ACASĂ			
Scopul proiectului	Integrarea socială a membrilor comunității, nondiscriminarea și egalitatea șanselor privind accesul la informare și cunoaștere, creșterea respectului și a stimei de sine, îmbunătățirea imaginii bibliotecii publice în comunitate.			
Obiectiv 1 : Înființarea punctului "Biblioteca la noi acasă" la fundația WKMS				
Activități propuse	A: Activitate	Responsabil	Resurse necesare	Rezultate așteptate și termene limită
	A1 : Amenajarea punctului "Biblioteca la noi acasă" Logistica va fi asigurată de WKMS, inclusiv conexiunea Internet	Virgil Cojocaru Costachi Agache Persoanele desemnate de WKMS	Resurse logistice și umane	Punctul "Biblioteca la noi acasă" pregătit (sfârșitul săptămânii 2)
	A2 : Achiziția echipamentului IT	Virgil Cojocaru Costachi Agache	Resurse financiare (IREX), gratuite (BJ); resurse logistice	Achiziția și instalarea tuturor echipamentelor IT finanțate și gratuite în centru (sfârșitul săptămânii 2)
	A3 : Inaugurarea punctului "Biblioteca la noi acasă" și funcționarea propriu-zisă a acestuia	Echipa de proiect Persoane desemnate de WKMS	Resurse logistice și informaționale	Deschiderea și începerea desfășurării activităților la punctul "Biblioteca la noi acasă"; Minim : 1 comunicat de presă, 1 articol presa scrisă, 1 știre TV, 1 știre radio (începutul săptămânii 2)
Comentarii				
Obiectiv 2 : Dezvoltarea competențelor în utilizarea calculatorului și navigare Internet				
Activități propuse	A: Activitate	Responsabil	Resurse necesare	Rezultate așteptate și termene limită
	A1 : Cursuri IT și Internet	Virgil Cojocaru Mihaela Mereuță	Punct "Biblioteca la noi acasă" Echipamente IT Traineri Suport de curs	Minim 30 absolvenți ai cursului (sfârșitul săptămânii 13)
Comentarii				

Obiectiv 3 : Familiarizarea cu un alt mediu socio-cultural, creșterea respectului și a stimei de sine				
Activități propuse	A: Activitate	Responsabil	Resurse necesare	Rezultate așteptate și termene limită
	A1 : "Biblioteca de la A la Z" – vizite la BJ și familiarizarea cu serviciile oferite de BJ	Echipa de proiect Persoane desemnate de WKMS	Mijloc de transport (WKMS) Resurse logistice și umane (BJ)	Minim 5 vizite de grup la BJ (sfârșitul săpt. 4)
	A2 : Frecventarea cu regularitate a BJ	Echipa de proiect Persoane desemnate WKMS	Mijloc de transport (WKMS) Resurse logistice și umane (BJ)	Minim 1 vizită de grup pe săptămână la BJ (sfârșitul fiecărei săptămâni)
	A3 : Vernisarea unei expoziții și prezentarea unui spectacol la BJ de către comunitatea WKMS	Echipa de proiect Persoane desemnate de WKMS	Resurse logistice și de transport	Minim 1 expoziție cu felicitări de Paști; 1 spectacol de Ziua Copilului (1 lunie)
Monitorizare				
	A: Activitate	Responsabil	Resurse necesare	Rezultate așteptate și termene limită
	A1 : Monitorizarea procesului de deschidere a punctului "Biblioteca la noi acasă"	Coordonatorul de proiect	Resurse informaționale și de timp	Raport de monitorizare (începutul săptămânii 2)
	A2 : Monitorizarea activităților desfășurate în punct	Coordonatorul de proiect Psihologii WKMS	Resurse informaționale și de timp	Raport de monitorizare (lunar)
	A3 : Monitorizarea activităților desfășurate în BJ	Coordonatorul de proiect Psihologii WKMS	Resurse informaționale și de timp	Raport de monitorizare (lunar)
Evaluare				
	A: Activitate	Responsabil	Resurse necesare	Rezultate așteptate și termene limită
	A1 : Evaluarea punctului "Biblioteca la noi acasă"	Coordonatorul de proiect	Resurse informaționale și de timp	Raport de evaluare (începutul săptămânii 3)

	A2 : Evaluarea activităților desfășurate în punct	Coordonatorul de proiect Psihologii WKMS	Resurse informaționale și de timp	Raport de evaluare
	A3 : Evaluarea activităților desfășurate în BJ	Coordonatorul de proiect Psihologii WKMS	Resurse informaționale și de timp	Raport de evaluare
	A4 : Evaluarea generală a proiectului	Coordonatorul de proiect Psihologii WKMS	Resurse informaționale și de timp	Raport de evaluare
Informații suplimentare				

Titlul proiectului		BIBLIOTECA LA NOI ACASĂ											
Scopul proiectului		Integrarea socială a membrilor comunității, nondiscriminarea și egalitatea șanselor privind accesul la informare și cunoaștere, creșterea respectului și a stimei de sine, îmbunătățirea imaginii bibliotecii publice în comunitate.											
Calendar	sapt. 1-2	sapt. 3-4	sapt. 5-6	sapt. 7-8	sapt. 9-10	sapt. 11-12	sapt. 13-14	sapt. 15-16	sapt. 17-18	sapt. 19-20	sapt. 21-22	sapt. 23-24	
Obiectiv 1													
A1	X												
A2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Obiectiv 2													
A1		X	X	X	X	X	X						
Obiectiv 3													
A1	X	X	X	X									
A2					X	X	X	X	X	X	X	X	

	A 3					X			X				
Monitorizari													
	A1	X	X										
	A2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	A3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluare													
	A1			X									
	A2												X
	A3												X
	A4												X