

1. Denumirea proiectului	<b>Biblioteca itinerantă</b>
2. Propunător	Instituția / Persoana responsabilă pentru propunerea de proiect Primăria Grădiștea, jud. Vâlcea/ Firtat Ilie
3. Semnatari	Nume: Boiangiu Ilie Titlu: Primar [REDACTED]
	Nume: Firtat Ilie Titlu: bibliotecar Primar [REDACTED]
4. Biblioteca gazdă	Numele bibliotecii: Biblioteca Publică Locală Grădiștea, jud. Vâlcea Adresa bibliotecii: com. Grădiștea, jud. Vâlcea, cod 247250 Telefonul bibliotecii: 0250867009 Adresa de e-mail: <a href="mailto:gradistea@bibliotecivalcene.ro">gradistea@bibliotecivalcene.ro</a> Pagina web a bibliotecii, URL (completați doar dacă biblioteca are o pagină web): <a href="http://www.bibliotecivalcene.ro/">http://www.bibliotecivalcene.ro/</a>
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	<i>Comuna Grădiștea se găsește așezată în partea de sud-vest a județului Vâlcea și are în componența sa 9 sate și o populație de 2890 locuitori. Este o așezare milenară, în comună existând urmele unei cetăți dacice. Este atestată documentar în anul 1489. Activitatea economică preponderentă este agricultura, respectiv cultura cerealelor, a pomilor fructiferi și creșterea animalelor. Deține o rețea de drumuri accesibile, foarte multe asfaltate, rețea de tv. prin cablu, poșta, agenție CEC, etc.. Comuna a beneficiat de implementarea a mai multor proiecte de finanțare; Economia bazată pe cunoaștere, Biblionet, construirea și dotarea unui cămin cultural, reabilitarea localurilor celor 3 școli generale și a liceului, înființarea unei rețele de alimentare cu apă, a unei rețele de canalizare, a unui serviciu de colectare a gunoierului menajer, a asfaltării unor drumuri județene și comunale, etc.</i>  Studiul comunității :  <i>Grădiștea, o comunitate de oameni harnici de pe valea Oltețului, afluent de dreapta al Râului Olt, a trecut, după revoluție printr-o perioadă de regres economico-social. Abia în ultimii 6 ani, comuna parcă și-a regăsit drumul. În această perioadă a beneficiat de implementarea a câtorva proiecte de finanțare europeană, proiecte ce au dus la ridicarea standardului de viață al grădiștenilor. Aceste proiecte s-au concretizat prin realizarea rețelei de alimentare cu</i>

	<p><i>apă potabilă a localității, a unei rețele de canalizare, a unui serviciu de colectare a gunoiului menajer, modernizarea la standarde europene și reabilitarea unităților școlare, dotarea cu echipamente IT a instituțiilor publice, etc..</i></p> <p><b>Probleme identificate in comunitate:</b></p> <p><i>În zilele noastre comunitatea Grădiștea resimte efectele tranziției și ale crizei economice prelungite, ca și celelalte comunități rurale, se confruntă cu aceleași probleme generate de împărțirea pământului, de reconversia socială și nevoia de locuri de munca, de starea serviciilor publice și limitele bugetului local, de presiunea lipsei unor proiecte legate de ridicarea nivelului educațional. În pofida acestor dificultăți, așezămintele tradiționale, școala și biblioteca își adună eforturile pentru crearea unui climat spiritual deosebit.</i></p> <p><i>Se constată interesul scăzut sau lipsa de interes din partea noilor generații față de lectura. Același lucru-l putem spune și despre adulți. Aceștia din urmă indică drept cauză lipsa timpului necesar deplasării la Bibliotecă.</i></p>	
6. Scopul proiectului	<p><i>Proiectul vizează atragerea spre lectură a cât mai mulți utilizatori prin aducerea bibliotecii cât mai aproape de aceștia. Aceasta presupune deplasarea în anumite puncte din satele comunei (exemplu: în curtea bisericii – duminica ), în anumite zile, unde să duc cartea. Acolo voi instala cortul, voi așeza cartea pe masă și utilizatorii vor veni la biblioteca itinerantă să împrumute carte. Împrumutul va fi pe termen de 3 săptămâni, cam în atât timp am considerat ca ași putea relua ciclul, când voi reveni în același punct cu un alt fond de carte și să-mi iau cartea dusă anterior. Nu va fi greu pentru că în regulamentul de funcționare al acestui tip de biblioteca voi stipula că nu se împrumută mai mult de 2 cărți. Așa că 20-30 de cărți nu sunt un volum prea greu de transportat. Acest proiect intenționez să-l pun în aplicare doar în lunile calde ale anului, adică mai, iunie, iulie, august și septembrie.</i></p>	
7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate preconizate	<p><b>Obiectiv 1</b></p> <p><i>Lansarea si promovarea proiectului în comunitate</i></p>	<p><b>Rezultate așteptate</b></p> <p><i>. Prin această activitate urmărim să facem cunoscut Proiectul în rândul comunității ( prin afișe, discuții cu cetățenii comunei, anunțuri în presa locală, etc.), a scopului acestuia care va avea drept consecință creșterea interesului potențialilor utilizatori față de noua ofertă de lectură a bibliotecii lucru ce va duce implicit la creșterea numărului celor care folosesc biblioteca .</i></p>

	<p>Obiectiv 2 Creșterea interesului membrilor comunității pentru lectură</p>	<p>Rezultate așteptate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creșterea numerică, dar și calitativă, a utilizatorilor serviciilor Bibliotecii Publice;</li> <li>- Creșterea gradului de implicare a bibliotecii în viața comunității</li> </ul>
8. Grup(-uri) țintă	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Utilizatorii vechi, care datorită înaintării în vârstă nu mai pot trece pe la bibliotecă, vor fi primii beneficiari ai acestui serviciu pentru ca vin cu cartea la ei.</i></li> <li>- <i>Utilizatorii noi; venind cu cartea în mediu satului, cei care din diferite motive nu au trecut pragul bibliotecii vor beneficia de acest serviciu.</i></li> <li>- <i>Bibliotecarul va căpăta o noua experiență în această muncă.</i></li> </ul>	
9. Rezumatul proiectului.	<p><i>Dorim să experimentăm un nou tip de bibliotecă, biblioteca itinerantă, ca filială volantă a bibliotecii mame, respectiv a Bibliotecii Publice Locale Grădiștea. Prin acest proiect vreau să vin cu cartea mai aproape de utilizator. Proiectul se dorește să vină în sprijinul utilizatorilor în vârstă, care datorită preocupărilor zilnice (agricultura) sau a altor cauze (distanță, sănătate, etc.) nu pot să treacă pe la bibliotecă. Pentru aceasta voi merge cu carte în anumite zile și în anumite locuri unde potențialii utilizatori ar putea descoperii noua bibliotecă. Ca exemplu: duminica în curtea bisericii din satul Obislavu.</i></p> <p><i>O zi pe săptămână voi fi în fiecare din satele mai îndepărtate de bibliotecă ale comunei, în așa fel încât să revin în același loc la 3 săptămâni dând astfel posibilitatea celor care au împrumutat carte de la acest tip de bibliotecă să o restituie și să împrumute alta.</i></p>	
10. Durata și programul de desfășurare.	<p><i>În urma discuțiilor avute cu diverși utilizatori ai bibliotecii, cu diverse ocazii, am concluzionat că una din cauzele majore ale scăderii numărului celor care citesc se datorează lipsei timpului necesar de a veni la bibliotecă. Lipsa acută a locurilor de muncă și a veniturilor marii majorități a populației comunei face imposibilă plata unui mijloc de transport către bibliotecă. Distanța a câtorva sate față de bibliotecă este de minim 5 km. Sâmbăta și duminica, zile în care aceștia ar putea trece pe la bibliotecă, biblioteca nu are program. Programul bibliotecii este de luni până vineri, la fel ca și programul de lucru al Primăriei. Și nu se poate interveni asupra acestuia. Una din cauze este și aceea că sâmbăta și duminica nu se poate lucra din lipsa posibilității de încălzire a bibliotecii pe timpul sezonului rece (cam 5-6 luni pe an). Duminica sau într-o altă zi a săptămânii pot să mă deplasez cu un minim de 30 de volume în punctele stabilite unde utilizatorii mai în vârstă, pensionari, adulți cu un grad mai ridicat de ocupare, bolnavi, etc., ar putea veni și împrumuta cărți. Peste 3 săptămâni ar reveni în același loc unde au posibilitatea să ia alte cărți. Eu voi veni și cu o ofertă de carte,</i></p>	

	<i>astfel că atunci când vin în zonă să aduc cartea care interesează pe utilizatorii noului serviciu. Oferta o aduc pe laptop, sub forma unui tabel cu titlurile și autorii disponibili. Astfel cei interesați de lectură pot să ceară exact cartea care-i trebuie. Eu deplasarea o pot face cu bicicleta, drumurile fiind asfaltate. M-am uitat pe internet și am găsit toate materialele necesare aplicării acestui proiect.</i>					
11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Resurse umane: <b>Bibliotecarul Bibliotecii Publice Locale</b></li> <li>· Timp alocat: <b>5 luni pe an, din luna mai până în luna septembrie</b></li> <li>· Echipamente: <b>o bicicletă prevăzută cu remorcuță, 1 cort, o masa pliantă, două scaune pliante, un laptop, o cască de biciclist.</b></li> <li>· Spații necesare: <b>curtea unor școli, parc, magazine, etc</b></li> </ul>					
12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.	Nu văd constrângeri, provocări sau riscuri în aplicarea acestui proiect. Sunt convins că această nouă ofertă va fi bine primită de utilizatorii în vârstă și va fi o provocare și pentru alții.					
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	<b>Tip resursă</b>	<b>Item</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Cost estimat per item</b>	<b>Total costuri din finanțare IREX</b>	<b>Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori</b>
	<b>Echipamente</b>					
	Cort	buc	1	\$300	\$ 300	
	laptop		1	\$ 600	\$ 600	
	Masa plianta		1	\$ 90	\$ 90	
	Remorca bicicletă		1	\$ 320	\$ 320	
	Scaune pliante		2	\$ 40	\$ 80	
	Geanta voiaj		1	\$100	\$ 100	
	bicicleta		1	\$ 300	\$ 300	
	Casca biciclist		1	\$ 30	\$ 30	
	<b>Total fonduri solicitate de la IREX:1820 USD</b>					<b>Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori: 0 USD</b>
<b>Buget total: 1820 USD</b> <b>Cursul oficial RON/USD la data cererii:</b> <b>Ordonatorul de credit: Primăria comunei Grădiște, jud. Vâlcea (Biblioteca / Consiliul local)</b>						

	Date de contact: Com. Grădiștea, jud. Vâlcea, cod 247250; [REDACTED]
14. Monitorizare. Evaluare.	<p>Monitorizarea oferă informații pentru planificarea și implementarea proiectului. Planificarea, implementarea și monitorizarea sunt strâns interconectate și se influențează reciproc, ele nu pot fi efectuate separat una de cealaltă, realizarea oricăreia dintre ele trebuie să țină cont și de celelalte două.</p> <p><i>Monitorizarea va începe prin activitatea din prima săptămână când are loc informarea Comisiei de Cultură din cadrul Consiliul Local Grădiștea și a Consiliului Local cu privire la proiect și va continua pe tot parcursul desfășurării.</i></p> <p><i>Evaluarea și monitorizarea se va face prin completarea documentelor de bibliotecă ( Registrul cititorilor și Formularele de evidență zilnică a activității).</i></p> <p>În urma acestor evaluări, se vor identifica și aplica măsuri de corecție. Acestea vor avea în vedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estimarea posibilelor consecințe ale proiectului asupra membrilor comunității de-a lungul unei perioade de timp</li> <li>- luarea unei decizii finale asupra variantei optime a proiectului</li> <li>- luarea deciziilor asupra modului în care va fi implementat proiectul.</li> </ul>
15. Rolul comunității în proiect	<p>Consultarea comunității în privința necesității implementării unui astfel de proiect a parcurs mai multe etape în timp și a constat în recepționarea semnalelor venite din partea acestora cu privire la faptul că se impune ca biblioteca să facă ceva în așa menține utilizatorii în vârstă și a atrage spre lectură și alți potențiali utilizatori.</p> <p>Aceste semnale au venit mai ales din partea unor utilizatori care datorită vârstei nu au mai putut trece pragul bibliotecii, invocând ca și o altă cauză și distanța față de bibliotecă.</p>
16. Durabilitatea proiectului.	<p><i>Proiectul sper să dureze mai mulți ani. Cred în interesul pentru lectură al membrilor comunității. Dorim ca Biblioteca itinerantă să-și îndeplinească menirea ani mulți pentru că ea vine cât mai aproape de utilizatorii care din motive de timp, sănătate, distanță nu-și pot satisface gustul pentru lectură vizitând Biblioteca Publică Locală Grădiștea.</i></p> <p><i>Poziția bibliotecii în cadrul comunității dă garanția că acest proiect va fi de durată.</i></p> <p>Implementarea acestui proiect necesită cheltuieli reduse de întreținere;</p> <p>În timp, obișnuința utilizării acestui tip de bibliotecă, va duce la o fidelizare a utilizatorilor.</p>
17. Informații suplimentare	

<p><b>Numele comunității: Comuna Grădiștea, jud. Vâlcea</b></p>
<p><b>Locația / limitele geografice ale comunității:</b>                  Grădiștea este situată geografic în partea de sud –vest a județului Vâlcea pe DN Drăgășani –Tg. Jiu ( 60 km. De Drăgășani și 90 km. de Tg. Jiu), la mică distanță de DN Rm. Vâlcea - Tg. Jiu ( DJ Milostea – Obislav );  <b>Vecini: La nord comuna Sinești, est comuna Roșiile, sud comuna Livezi si la vest comunele județului Gorj-Stejarul și Logrești.</b></p>
<p><b>Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică:</b></p> <p>2890 locuitori, din care 100 rromi și 2790 români, 323 elevi si 78 grădiniță.</p>
<p><b>Scurtă descriere a istoriei comunității:</b>                  Grădiștea își are începuturile în negura istorie, având o vechime de peste 2000 de ani.                  În anul 1939, profesorul Dumitru Berciu, făcând săpături în punctul “La Cetate”, găsește câteva resturi ale Culturii Coțofeni și urmele unei cetăți dacice. Cetatea datează din perioada de trecere de la cultura Hallstatt (prima epocă a fierului – începe în jurul anului 1000 î.Hr.) la cultura Laténe (a doua epocă a fierului – durează până la cucerirea romană).                  Menționăm, ca prim document istoric, hrisovul dat de Basarab cel Tânăr ( Țepeluș ) la 18 ianuarie 1480, în care, printre altele este menționat satul Băești. <u>Satul Grădiștea, cel care dă numele comunei, este menționat într-un hrisov din timpul lui Vlad Călugărul adică la 3 august 1489.</u> În documentele vremii găsim menționate și unele din satele actuale ale comunei sau altele dispărute și anume: Obislavu - 1722, Turburea - 9 martie 1502, Dobrina ( sat dispărut localizat lângă satul Turburea ) - 20 mai 1576, Runtea ( sat dispărut localizat lângă satul Grădiștea ) - 3 august 1489, Straja ( sat dispărut ) - 3 septembrie 1514 și Vălsănești ( sat dispărut ) - 18 ianuarie 1840.                  Grădiștea, în timp, a fost vizitată de :                  - Iancu Jianu, subocârmuitor al Plasei Oltețu, în anul 1837;                  - I.N.Dumitrașcu, unul dintre cei mai mari folcloriști olteni (învățător la Grădiștea în anul 1909 ) menționează vizita Domnitorului A.I.Cuza ;                  - În 1922, satul Dobricea ( atunci comună ) a fost vizitată de către I.Gh.Duca, prim - ministru al României, prilej cu care a donat suma de 20 000 mii lei în vederea construirii unui local de școală ;                  - Episcopul Atanasie la data de 12 mai 1946.                  -Mai, 2006, Președintele Camerei Deputaților- Bogdan Olteanu- vizitează Grădiștea cu ocazia inaugurării Sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei.</p>
<p><b>Persoane cheie și lideri ai comunității:</b>  <b>Personalități:</b>                  - Ștefan Roman, profesor de istorie Universitate din Craiova, poet (pensionar);                  - Ebâncă Dumitru profesor universitar doctor, Universitatea din Craiova;                  - Marinescu Paul, profesor universitar doctor, Universitatea București;                  - Istrate Vasile, cercetător, doctor în Științe matematice;                  - Gângu Elisabeta, poet.  <b>Lider comunitate:</b>                  Boiangiu Ilie, inginer, primarul comunei Grădiștea din 2004.                  Gheorghe Constantin, profesor, director Liceul Teoretic Grădiștea.</p>
<p><b>Probleme de interes pentru comunitate:</b></p>
<p><b>Oportunități identificate la nivelul comunității:</b>                  Existența unei bune infrastructuri, adică drumuri modernizate în mare parte asfaltate, fac posibilă deplasarea dintr-un sat în altul foarte ușor;                  - poziția bibliotecii în cadrul comunității;</p>

Denumirea proiectului	BIBLIOTECA ITINERANTĂ			
Scopul proiectului	<p>Consultați <b>Glosarul de termeni</b> pentru informații suplimentare despre cum se formulează scopul unui proiect.</p> <p><b>Este acela de a păstra un anumit segment de utilizatori și de a atrage alții spre utilizarea serviciilor de bibliotecă</b></p>			
<b>Obiectiv 1 Lansarea și promovarea proiectului în comunitate</b>				
Activități propuse	<p><b>A1: Activitate 1</b>  <b>Prezentarea Proiectului Consiliului Local și Comisiei de Cultură din cadrul acestuia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Această activitate constă în a prezenta în cadrul Ședinței Consiliului Local Grădiștea a Proiectului, a obiectivelor acestuia.</i></li> <li>· <i>Activitatea se desfășoară în prima Ședință a Consiliului Local premergătoare implementării acestui proiect</i></li> <li>· <i>Această activitate se adresează membrilor Consiliului Local</i></li> </ul>	<p><b>Responsabil</b></p> <p><i>Fîrtat Ilie, bibliotecar</i></p>	<p><b>Resurse necesare</b></p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bibliotecarul Bibliotecii Publice Local.</i></li> <li>- <i>În prima Ședință a Consiliului Local premergătoare implementării acestui proiect</i></li> <li>- <i>Sala de Lectură a Bibliotecii Publice Locale</i></li> </ul>	<p><b>Rezultate așteptate și termene limită</b></p> <p><i>Cunoașterea de către Consiliul Local și Comisia de Cultură din cadrul acestuia a preocupărilor Bibliotecii în direcția atragerii de noi utilizatori și diversificarea activității acesteia</i></p>
	<p><b>A2: Activitate 2</b>  <b>Promovarea Proiectului în rândul comunității</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Această activitate constă</i></li> </ul>	<p><b>Responsabili</b></p> <p><i>Fîrtat Ilie, bibliotecar</i></p>	<p><b>Resurse necesare</b></p> <p><i>Dotarea IT a bibliotecii va fi folosită în vederea realizării unor afișe, fluturași și pliante care vor fi distribuite în satele</i></p>	<p><b>Rezultate așteptate și termene limită</b></p> <p><i>Informarea utilizatorilor și posibililor noi utilizatori despre funcționarea unei Biblioteci Itinerante, a scopului</i></p>

	<p><i>în a prezenta comunității Proiectul și a obiectivelor acestuia.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Se desfășoară pe toata perioada de implementare a Proiectului</i></li> <li>· <i>Activitatea se adresează utilizatorilor și potențialilor noi utilizatori</i></li> </ul>		<p><b>țintă. Acestea vor conține informații despre proiect.</b>  <b>Bibliotecarul Bibliotecii Publice Locale</b></p>	<p><b>acesteia. Aceasta va duce la Atragerea acestora spre a folosi acest serviciu.</b></p>
<b>Comentarii</b>				
<b>Obiectiv 2 Creșterea interesului membrilor comunității pentru lectură</b>				
<b>Activități propuse</b>	<p><b>A1: Activitate 1</b>  <b>Deplasarea în prima duminică a lunii în satul Obislavu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b><i>Această activitate constă în a mă prezenta în punctul stabilit cu carte.</i></b></li> <li>· <i>Se desfășoară pe toata perioada de implementare a Proiectului</i></li> <li>· <i>Activitatea se adresează utilizatorilor și potențialilor noi utilizatori din satul respectiv</i></li> </ul>	<p><b>Responsabil</b>  <b>Fîrtat Ilie, bibliotecar</b></p>	<p><b>Resurse necesare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bibliotecarul;</li> <li>- Laptop;</li> <li>- bicicleta cu remorca;</li> <li>- cort;</li> <li>- masa si scaune;</li> <li>- geanta de voiaj.</li> </ul>	<p><b>Rezultate așteptate și termene limită</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>Atragerea spre lectură a cât mai mulți locuitori ai satului respectiv ;</i></b></li> <li>- <b><i>Creșterea calitativă a indicatorilor de performanță ai bibliotecii;</i></b></li> <li>- <b><i>Transformarea bibliotecii dintr-una statică într-una dinamică.</i></b></li> </ul>

	<p><b>A2: Activitate 2</b>  <b>Deplasarea în duminica a II-a a lunii în satul Valea - Grădiștei</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Această activitate constă în a mă prezenta în punctul stabilit cu carte.</i></li> <li>· <i>Se desfășoară pe toată perioada de implementare a Proiectului</i></li> <li>· <i>Activitatea se adresează utilizatorilor și potențialilor noi utilizatori din satul respectiv</i></li> </ul>	<p><b>Responsabil</b>  <b>Fîrtat Ilie, bibliotecar</b></p>	<p><b>Resurse necesare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bibliotecarul;</li> <li>- Laptop;</li> <li>- bicicleta cu remorca;</li> <li>- cort;</li> <li>- masa si scaune;</li> <li>- geanta de voiaj.</li> </ul>	<p><b>Rezultate așteptate și termene limită</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Atragerea spre lectură a cât mai mulți locuitori ai satului respectiv ;</b></li> <li>- <b>Creșterea calitativă a indicatorilor de performanță ai bibliotecii;</b></li> <li>- <b>Transformarea bibliotecii dintr-una statică într-una dinamică.</b></li> </ul>
	<p><b>A3: Activitate 3</b>  <b>Deplasarea în duminica a III-a a lunii în satul Dobricea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Această activitate constă în a mă prezenta în punctul stabilit cu carte.</i></li> <li>· <i>Se desfășoară pe toată perioada de implementare a Proiectului</i></li> <li>· <i>Activitatea se adresează utilizatorilor și potențialilor noi utilizatori din satul</i></li> </ul>	<p><b>Responsabil</b>  <b>Fîrtat Ilie, bibliotecar</b></p>	<p><b>Resurse necesare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bibliotecarul;</li> <li>- Laptop;</li> <li>- bicicleta cu remorca;</li> <li>- cort;</li> <li>- masa si scaune;</li> <li>- geanta de voiaj.</li> </ul>	<p><b>Rezultate așteptate și termene limită</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Atragerea spre lectură a cât mai mulți locuitori ai satului respectiv ;</b></li> <li>- <b>Creșterea calitativă a indicatorilor de performanță ai bibliotecii;</b></li> <li>- <b>Transformarea bibliotecii dintr-una statică într-una dinamică.</b></li> </ul>

	<i>respectiv</i>			
<b>Comentarii</b>				
<b>Monitorizare</b>				
	<b>A1: Activitate 1</b> Completarea ritmică a documentelor de bibliotecă ce vor măsura rezultatele aplicării Proiectului Acest lucru se va face în fiecare zi pe toată perioada implementării proiectului	<b>Responsabil</b> Fîrtat Ilie	<b>Resurse necesare</b> - Bibliotecar - Documente de evidență ( Registrul cititorilor și <i>Formularele de evidență zilnică a activității</i> )	<b>Rezultate așteptate și termene limită</b> Notarea ritmică a noilor și a vechilor utilizatori ai noului serviciu de bibliotecă va da măsura necesității aplicării unui astfel de proiect.
<b>Evaluare</b>				
	<b>A1: Activitate 1</b> La sfârșitul fiecărui sezon de aplicare a proiectului se va face un bilanț al rezultatelor obținute în urma aplicării acestui proiect.	<b>Responsabil</b> Fîrtat Ilie	<b>Resurse necesare</b> Documentele de evidență	<b>Rezultate așteptate și termene limită</b> Vom ști exact dacă proiectul este viabil sau nu. Acest lucru ne va da posibilitatea să intervenim și să corectăm eventualele greșeli
<b>Informații suplimentare</b>				

<b>Titlul proiectului</b>		BIBLIOTECA ITINERANTĂ											
<b>Scopul proiectului</b>		De a atrage spre lectură acel segment de utilizatori, care din motivele invocate mai sus nu pot să beneficieze de serviciile bibliotecii, prin aducerea bibliotecii în apropierea acestora											
<b>Calendar</b>		sapt. 1 -2	sapt. 3-4	sapt. 5-6	sapt. 7-8	sapt. 9-10	sapt. 11-12	sapt. 13-14	sapt. 15-16	sapt. 17-18	sapt. 19-20	sapt. 21-22	sapt. 23-24
<b>Obiectiv 1</b>													
	A1												
	A2												
<b>Obiectiv 2</b>													
	A1												
	A2												
	A3												
<b>Monitorizare</b>													
<b>Evaluare</b>													
	A1												