

1. Denumirea proiectului	DESPRE CARTE, DESPRE FILM
2. Propunător	Instituția / Persoana responsabilă pentru propunerea de proiect Biblioteca Județeană Mureș/director: Monica Avram
3. Semnatari	Nume:Agyagási Hajnal Titlu: bibliotecar [REDACTED] Nume:Popescu Letiția Titlu:bibliotecar Telefon:- E-mail:-
4. Biblioteca gazdă	Numele bibliotecii: Biblioteca Județeană Mureș Adresa bibliotecii:str. George Enescu nr.2 Telefonul bibliotecii: 0265/262631 Adresa de e-mail: secretariat@bjmures.ro Pagina web a bibliotecii, URL (completați doar dacă biblioteca are o pagină web):www.bjmures.ro
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	Contextul socio-economic : Acest proiect se adresează vârstnicilor din cartierul Aleea Carpați din Târgu –Mureș, majoritatea între 60-80 de ani. Biblioteca Județeană are o filială în acest cartier aflat la marginea orașului, locuit în mare parte de pensionari. Posibilitatea de a frecventa muzeele, teatrul sau cinematograful este redusă din cauza dificultății de a se deplasa până la acestea și a situației materiale precare în care se află majoritatea vârstnicilor. Studiul comunității : <i>În Târgu-Mureș nu există activități destinate vârstnicilor. Consider că biblioteca publică a sec. XXI ar trebui să acorde o atenție mai mare vârstnicilor. Conform studiilor sociologice vârstnicilor le place să citească,să vizioneze filme dar sunt foarte greu de convingși să iasă din casă. Formarea unui club sau cerc de vârstnici care se cunosc între ei și cu o locația unde să se întâlnească care nu este departe de casa lor poate fi o motivație ca să facă un efort să se simtă bine și să se socializeze.</i> Probleme identificate in comunitate: <i>În România responsabilitățile și obligațiile vârstnicilor se reduc de obicei la supravegherea nepoților, stând degeaba și lăsând pe alții să se ocupe de dânsii, satisfăcându-și dorințe minore, capricii chiar devenind sluga altora sau sluga afecțiunilor medicale de care suferă, muncind dezordonat și fără eficiență, înecându-și timpul în alcool sau somn. Aceste cazuri pe care le-am prezentat fac parte dintr-o serie de exemple negative și necesită introducerea unui corectiv în modul de viață al persoanelor în vârstă.</i>
6. Scopul proiectului	<i>Pensionarea nu înseamnă o recunoaștere a inutilității ci dorința de a întrerupe o activitate pentru alta. E bine să știm că avem în preajmă vârstnici de la care avem multe de învățat chiar dacă nu sunt familiarizați cu calculatoarele. A sosit timpul ca și noi să facem ceva pentru ei, să oferim spațiu de socializare, de recreație, de amintiri. Aceste filme și cărți alese de către vârstnici</i>

	<i>vor avea acest scop.</i>	
7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate preconizate	Obiectiv 1 Asigurarea de către Biblioteca Județeană Mureș a unui cadru propice organizării întâlnirilor persoanelor de vârstă a treia.	Rezultate așteptate <i>Participarea a 30 de persoane din comunitatea vizată.</i>
	Obiectiv 2 Pe lângă activitatea tradițională, Biblioteca Județeană Mureș dorește să promoveze și alte servicii, cum ar fi viziunea de filme și discuții pe marginea lor.	Rezultate așteptate Implementarea și continuitatea noilor servicii.
	Obiectiv 3 Alcătuirea unui fond special de carte și DVD - uri cu ecranizări ale cărților.	Rezultate așteptate Dezvoltarea fondului de carte și fondului special de audio-video
8. Grup(- uri) țintă	<i>Proiectul este destinat vârstnicilor din cartierul Aleea Carpați din Târgu-Mureș. Planificarea activităților va fi împărțită între semnatarii proiectului. Se vor elabora chestionare, mobiliza vârstnicii, monitoriza și evalua activitățile. În munca noastră vom apela la ajutorul colegilor pe bază de voluntariat. Sperăm ca activitatea noastră să mobilizeze mai mult de 100 de vârstnici din cartier. Pentru o mai mare eficiență vom apela la Asociația Pensionarilor din Târgu-Mureș.</i>	
9. Rezumatul proiectului.	<i>Despre carte, despre film își propune a fi un program pentru vârstnici care se va derula timp de 6 luni (martie, aprilie, mai, octombrie, noiembrie, decembrie) la Filiala 1 a Bibliotecii Județene Mureș din Aleea Carpați. În cadrul acestui program vom rula filme, celebre ecranizări de carte, de două ori pe lună. În săptămâna următoare vizionării filmului vor avea loc discuții despre carte și film. Acest program săptămânal ar permite întâlniri între vârstnici, socializare și ieșire din rutină. Având în vedere faptul că biblioteca se află la parterul unui bloc de garsoniere locuit în mare parte de vârstnici frecventarea acestor activități va fi la îndemâna lor.</i>	
10. Durata și programul de desfășurare.	“Calendarul proiectului”. <ul style="list-style-type: none"> · Sondarea comunității pentru a identifica nevoile acestora – Ce fel de filme preferă – 1 săptămână · Achiziționarea DVD - urilor și a cărților – 3 săptămâni · Distribuirea sarcinilor în proiect și promovarea proiectului în mass-media – periodic · Desfășurarea proiectului – martie, aprilie, mai, octombrie, noiembrie, decembrie · Monitorizarea impactului proiectului în cadrul comunității prin discuții eventual chestionare – lunar · Evaluarea proiectului prin centralizarea datelor obținute în timpul monitorizării – după derularea programului. 	
11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului.	<ul style="list-style-type: none"> · Resurse umane: 2 persoane pentru derularea proiectului · Timp alocat: timp voluntar oferit de semnatarii proiectului (minim 3 ore pe săptămână timp de 6 luni) · Echipamente: laptop, ecran, proiector oferite prin programul Biblionet · Spații necesare: clădirea filialei nr. 1 din Aleea Carpați · Parteneriate: Asociația Pensionarilor din Tg.-Mureș. · Voluntari: 1 angajat al Bibliotecii Județene Mureș 	

12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.	<i>Constrângeri identificate de noi ar fi de limitele tehnice ale proiecției legate de deficiențe de vedere sau de auz specifice acestui grup de vârstă.</i>						
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	Tip resursă	Item	Cantitate	Cost estimat per item	Total costuri din finanțare IREX	Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori	
	Echipamente						
	Imprimantă laser color	buc.	1	800	800		
	Boxe audio	buc.	1	120	120	-	
	DVD	buc.	10	600	600		
	Cărți	buc.	50	2500	2500		
	Consumabile						
	hârtie	top	4	50	50		
	Combustibil	benzină	20l	103	103		
	Total fonduri solicitate de la IREX: ..1320 USD					Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori: USD	
	Buget total:1320..... USD						
	Cursul oficial RON/USD la data cererii: 3,16						
Ordonatorul de credit: (Biblioteca / Consiliul local)							
Date de contact: (Adresa, Cod Fiscal, Persoană de contact, Telefon, E-mail)							
14. Monitorizare. Evaluare.	Monitorizarea se va face lunar de către implementatorii proiectului prin discuții (chestionare) de feedback participanților. Evaluarea se va face la sfârșitul proiectului prin centralizarea datelor obținute în urma monitorizării.						
15. Rolul comunității în proiect	<ul style="list-style-type: none"> · Având în vedere faptul că acest proiect este destinat vârstnicilor cu scop de recreație, socializare vor fi implicați doar pentru participare. Organizarea va rămâne în seama organizatorilor adică angajații Bibliotecii Județene Mureș. · Prin completarea chestionarelor de evaluare, vârstnicii vor contribui la stabilirea calității proiectului. · Mass media va obține feedback-ul necesar prin interviurile cu persoanele participante. 						
16. Durabilitatea proiectului.	Materialele achiziționate vor fi folosite în aceleași scopuri la alte filiale ale bibliotecii ca și în proiectul prezentat mai sus.						
17. Informații suplimentare	-						

<p>Numele comunității: Persoanele vârstnice din cartierul Aleea Carpați din Târgu-Mureș.</p>
<p>Locația / limitele geografice ale comunității: Cartierul este așezat între două ape pe malul Râului Mureș și canalul ce poartă apele spre vechea hidrocentrală a orașului. Este un cartier cu parcuri, foarte liniștit.</p>
<p>Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică: <i>Târgu-Mureșul are o populație de aproximativ 160.000 de locuitori, dintre care 38.000 pensionari. În mare majoritate vârstnicii locuiesc în acest cartier, cu blocuri de patru etaje și blocuri de garsoniere.</i></p>
<p>Scurtă descriere a istoriei comunității: Cartierul a fost construit între 1965-67, la marginea ei se află două mari fabrici una de textile și una de prelucrare a lemnului care astăzi funcționează cu o capacitate redusă. La începutul anilor `70 cartierul a fost inundat de două ori de către Râul Mureș. După aceste inundații s-a construit digul de apărare al Mureșului. În cartier există un liceu cu predare în limba germană „Friedrich Schiller”, Liceul Agricol “Traian Săvulescu”, o grădiniță, și Filiala nr.1 a Bibliotecii Județene Mureș înființată în 1968. Aici putem menționa că acest cartier nu are nici o biserică și în afară de plimbări în aer liber nici o <u>posibilitate de recreație</u>.</p>
<p>Persoane cheie și lideri ai comunității: Fiind un cartier al orașului nu se poate vorbi despre un lider anume. Orașul are un primar ales care este liderul acestei comunități.</p>
<p>Probleme de interes pentru comunitate: În Marea - Britanie activitățile sub formă de club sunt o formă de viață. Acest mod ar putea fi implementat și la noi, în această bibliotecă, deoarece ar fi un mod foarte plăcut de socializare pentru vârstnici.</p>
<p>Oportunități identificate la nivelul comunității: De la înființarea acestei filiale activitățile organizate aici au avut un succes destul de mare mai ales la vârstnici, care au participat în număr mare și cu plăcere.</p>

Denumirea proiectului	DESPRE CARTE, DESPRE FILM			
Scopul proiectului	Scopul proiectului DESPRE CARTE, DESPRE FILM își propune să ofere ocupație, socializare și să aducă în plus în viața vârstnicilor prin proiecția de filme pe care le oferim.			
Obiectiv 1 Asigurarea de către Biblioteca Județeană Mureș a unui cadru propice organizării întâlnirilor persoanelor de vârsta a treia.				
Activități propuse	A1: Activitate 1 · Formarea echipei de proiect și identificarea resurselor existente · Săptămâna 1-Biblioteca Județeană	Responsabil Agyagasi Hajnal, bibliotecar	Resurse necesare 1 coordonator de proiect 2 bibliotecar voluntar Resurse materiale existente în bibliotecă calculatoare	Rezultate așteptate și termene limită Formarea echipei de proiect
	A2: Activitate 2 Discuții pe proiect, realizarea chestionarelor, aplicarea și centralizarea datelor din chestionar. Planificarea activităților. Săptămâna 2- Biblioteca Județeană	Responsabil Agyagasi Hajnal, bibliotecar <i>Popescu Letiția, bibliotecar BJM</i>	Resurse necesare Echipa de proiect calculator imprimantă	Rezultate așteptate și termene limită Realizarea chestionarelor despre filmele preferate, centralizarea datelor. Planificarea activităților
	A3: Activitate 3 Achiziționarea DVD -urilor, cărților și a echipamentelor necesare. Săptămâna 3-4. Magazine on-line	Responsabil Agyagasi Hajnal, bibliotecar	Resurse necesare 1 persoană, conexiune la internet.	Rezultate așteptate și termene limită Achiziționarea la timp a materialelor necesare.
	A4 Activitatea 4	Responsabil	Resurse necesare 2 persoane, afișe, fluturași, comunicate de	Rezultate așteptate și termene limită Prezența activității în mass-media

	Promovarea proiectului în rândul comunității Săptămâna 4. –și pe tot parcursul proiectului.	Agyagasi Hajnal, bibliotecar <i>Popescu Letiția, bibliotecar BJM</i>	presă.	
Comentarii				
Obiectiv 2 Pe lângă activitatea tradițională, Biblioteca Județeană Mureș dorește să promoveze și alte servicii, cum ar fi vizionarea de filme și discuții pe marginea lor.				
Activități propuse	A1: Activitate 1 Proiectarea filmelor conform rezultatului sondajului. Săptămâna 5, 7,9...	Responsabil Agyagasi Hajnal, bibliotecar <i>Popescu Letiția, bibliotecar BJM</i>	Resurse necesare 1 persoană, laptop, videoprojector, ecran, boxe	Rezultate așteptate și termene limită Participarea a 50 de persoane din cartier
	A2: Activitate 2 Consultarea cărților ale căror filme au fost proiectate, discuții pe marginea acestora. Săptămâna 6,8,10...	Responsabil Agyagasi Hajnal, bibliotecar <i>Popescu Letiția, bibliotecar BJM</i>	Resurse necesare Sediul Filialei nr.1 din Aleea Carpați	Rezultate așteptate și termene limită Participarea a 50 de persoane din cartier
Comentarii				
Obiectiv 3 Alcătuirea unui fond special de carte și DVD-uri cu ecranizări ale cărților.				
Activități propuse	A1: Activitate 1 Alcătuirea și aranjarea fondului tematic de DVD și carte. Săptămâna 23	Responsabil Agyagasi Hajnal, bibliotecar <i>Popescu Letiția, bibliotecar BJM</i>	Resurse necesare 1 persoană rafturile bibliotecii	Rezultate așteptate și termene limită Existența unui număr suficient de DVD și cărți necesare.
	A2: Activitate 2 Inventarierea noilor achiziții de DVD și carte și punerea la dispoziția utilizatorilor.	Responsabil Agyagasi Hajnal, bibliotecar <i>Popescu Letiția,</i>	Resurse necesare 1 persoană calculator	Rezultate așteptate și termene limită Folosirea fondului la alte activități asemănătoare din cadrul Bibliotecii Județene Mureș.

	Săptămâna 24	<i>bibliotecar BJM</i>		
Monitorizare				
	A1: Activitate 1 Completarea unei fișe de evaluare la sfârșitul fiecărei luni	Responsabil Agyagasi Hajnal, bibliotecar <i>Popescu Letiția,</i> <i>bibliotecar BJM</i>	Resurse necesare 1 calculator 1 imprimantă	Rezultate așteptate și termene limită Fișele de evaluare la sfârșitul fiecărei luni.
Evaluare				
	A1: Activitate 1 Completarea raportului final de evaluarea activităților proiectului Săptămâna 24	Responsabil Agyagasi Hajnal, bibliotecar <i>Popescu Letiția,</i> <i>bibliotecar BJM</i>	Resurse necesare 1 calculator 1 imprimantă	Rezultate așteptate și termene limită Raportul final de evaluarea activităților din cadrul proiectului.
Informații suplimentare				

