

1. Denumirea proiectului	<i>Și ei sunt COPIII NOȘTRI</i>
2. Propunător	Biblioteca Județeană Satu Mare
3. Semnatari	Nume: Mihaela Ungureanu Titlu: bibliotecar [REDACTED]
	Nume: Ioan Mircea Ardelean Titlu: director [REDACTED]
4. Biblioteca gazdă	Numele bibliotecii: Biblioteca Județeană Satu Mare Adresa bibliotecii: loc. Satu Mare, strada Decebel nr. 2 Telefonul bibliotecii: 0261-711199 Adresa de e-mail: bibliotecasatumare@yahoo.com Pagina web a bibliotecii, URL : www.bibliotecasatumare.ro
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	Contextul socio-economic În actualul context socio-economic, dominat de criza economică, comunitatea sătmăreană, ca de altfel celelalte comunități de la nivel național, trece printr-o perioadă mai dificilă, caracterizată prin scăderea salariilor, creșterea prețurilor, disponibilizări, lipsa locurilor de muncă, un sistem sanitar deficitar etc. Toate acestea au dus la scăderea nivelului de trai și la sporirea grijilor pentru ziua de mâine. Studiul comunității : Comunitatea vizată o constituie copiii cu vârsta între 4-18 ani, aflați în evidența Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Satu Mare, la 3 Centre familiale. Probleme identificate în comunitate: În comunitatea sătmăreană există și copii care nu trăiesc în sânul unei familii autentice și sunt nevoiți să crească într-un centru de tip familial, lipsiți de dragostea părintească. Există familii care nu au posibilități materiale fi financiare să-și crească copiii, astfel că îi încredințează statului. Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul acestor centre, încearcă să le amelioreze copiilor traumele provocate de separarea de familiile biologice și să-i înveselească. Din păcate, unitățile de acest fel din Satu Mrae nu dispun de personal suficient și nici de suficiente mijloace de natură recreativă, cu rol benefic asupra dezvoltării psihice și intelectuale a copiilor. Biblioteca Județeană Satu Mare vine în întâmpinarea acestei nevoi și își propune să le ofere copiilor instituționalizați la Centrele familiale din Satu Mare posibilitatea de a beneficia de serviciile ei.
6. Scopul proiectului	Proiectul are ca scop externalizarea serviciilor de bibliotecă către persoanele cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani care, din anumite motive, nu pot să frecventeze această instituție.

7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate preconizate	<p>Obiectiv 1” Externalizarea serviciilor de bibliotecă și stimularea pasiunii pentru lectură și cunoaștere. Activități: A.1. -- Alcătuirea echipei de proiect și repartizarea sarcinilor în cadrul echipei A.2. -- Încheierea parteneriatelor A.3. – Realizarea unui chestionar A.4. – Aplicarea chestinarului A.5. – Dotarea Bibliotecii cu bunuri și echipamente A.6. – Promovarea și diseminarea proiectului A.7. – Realizarea unui material în format Power Point A.8. – Lecturarea de povești și proiecția materialului în Format PowerPoint A.9. – Vizionarea de D.V.D.- uri</p>	<p>Rezultate așteptate Copiii instituționalizați la Centrele familiale Satu Mare vor audia povești, vor viziona un material în format Power Point (având ca titlu „Parada personajelor preferate”) și DVD-uri cu povești și filme documentare. Prin aceste activități, acestor copii li se stimulează pasiunea pentru lectură și cunoaștere, urmând ca la finalul proiectului, mulți dintre ei, se vor număra printre utilizatorii activi ai bibliotecii. Rezultatele implementării proiectului se vor reflecta în rapoartele de evidență a activității zilnice și în rapoartele statistice de utilizare a bibliotecii prin creșterea numărului de utilizatori și a numărului de documente împrumutate.</p>
	<p>Obiectiv 2 Dezvoltarea abilităților artistice ale copiilor instituționalizați în centre de tip familial, centre aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare și ameliorarea traumelor provocate de lipsa unei familii tradiționale. A.1. – Achiziționarea de materiale A.2. – Desenarea personajului preferat A.3. - Expunerea lucrărilor de desen in centrele de tip familial A.4. – Realizarea cataloagelor de expoziție și a diplomelor de participare A.5. – Expunerea lucrărilor de desen pe holul Consiliului Județean A.6. – Inscricționarea baloanelor A.7. – Înălțarea baloanelor inscripționate A.8.- înmânarea cataloagelor de expoziție, a diplomelor și seminarul de închidere a proiectului</p>	<p>Rezultate așteptate Abilițiile artistice ale copiilor se vor dezvolta și vor fi puse în valoare prin expunerea lucrărilor de desen în sediile centrelor de tip familial și pe holul Consiliului Județean Satu Mare și totodată prin reproducerea lor și formarea câte unui catalog expozițional care le va fi dăruit lor și tuturor partenerilor implicați în proiect. Prin aceste activități, traumele provocate de lipsa unei familii tradiționale se vor ameliora, instituționalizarea va deveni mai suportabilă și se va contribui, într-o oarecare măsură, la integrarea mai bună a lor în societate și la acceptarea lor, de către societate, fără reticențe. Familii copiilor instituționalizați le va fi mai ușor pentru că moralul acestora va fi mai ridicat. De asemenea, munca cadrelor care lucrează în aceste centre va fi ușurată deoarece pe parcursul desfășurării activităților, copiii vor fi supavegheați de bibliotecarii și de voluntarii implicați în proiect.</p>
8. Grup(-uri) țintă	<p>Persoane implicate direct în proces (în planificare, în derulare, în coordonare, în monitorizare etc) – echipa de proiect se va implica în coordonarea, planificarea, derularea, monitorizarea și evaluarea activităților – voluntarii de la Organizația Caritas se vor implica în derularea activităților de lecturare, vizionare, proiecție și expinere a</p>	

	<p>desenelor</p> <ul style="list-style-type: none"> – elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” vor inscripționa baloanele cu mesaje de prietenie, acceptare, toleranță, compasiune – cadrele de la centrele de tip familial vor asigura locul de desfășurare a activităților de lectură, vizionare de D.V.D. – uri, desenare, și expunere a lucrărilor copiilor – persoanele de la Consiliul Județean Satu Mare vor asigura locul de expunere a desenelor și sala de desfășurare a seminarului de închidere a proiectului. <p>Participanți la activități (estimați) Aproximativ 80 de persoane</p> <ul style="list-style-type: none"> • aproximativ 32 copii cu vârste între 4-18 ani de la centrele de tip familial • 7 persoane de la Biblioteca Județeană • 12 voluntari • 30 de elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” <p>Parteneri</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Direcția Generală de Asistență socială și Protecția Copilului Satu Mare ■ Organizația Caritas Satu Mare ■ Colegiul Național „Mihai Eminescu” ■ Consiliul Județean Satu Mare <p>Beneficiari indirecti</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ familiile copiilor instituționalizați ➢ comunitatea în ansamblul ei
<p>9. Rezumatul proiectului.</p>	<p>Prin acest proiect, Biblioteca Județeană Satu Mare își propune ca, împreună cu un grup de voluntari de la Organizația Caritas Satu Mare, să-și ofere serviciile de informare, lectură, recreere copiilor cuprinși în centre de tip familial, aflate în subordinea Direcției Județene de Protecție a Copilului.</p> <p>Biblioteca Județeană Satu Mare va încheia contracte de parteneriat cu Direcția Județeană de Protecție a Copilului, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare și Organizația Caritas Satu Mare.</p> <p>Pentru a afla gusturile copiilor în ceea ce privește lectura și domeniile de interes, echipa de proiect va elabora un chestionar de 10 întrebări. Chestionarul se va aplica în Secția de împrumut pentru copii pe un eșantion reprezentativ de 50 de subiecți, cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani. Interpretarea rezultatelor anchetei sociologice vor sta la baza selecției poveștilor, a DVD-urilor și la realizarea unui material în format PowerPoint cu titlul „Parada personajelor preferate”.</p> <p>Următoarele etape ale proiectului constă în achiziționarea bunurilor și echipamentelor necesare derulării activităților propuse, promovarea și diseminarea proiectului în rândul comunității și realizarea materialului în format PowerPoint.</p> <p>În continuare, pe durata a 6 săptămâni, în perioada 17 octombrie – 27 noiembrie, bibliotecari și voluntari vor lectura povești, vor face proiecția materialului în format PowerPoint și a DVD-urilor cu povești și filme documentare și totodată îi vor încuraja pe copii să se recreeze prin realizarea de desene care reprezintă personajul preferat.</p> <p>Programul activităților se va desfășura astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în fiecare zi de marți, timp de 3 ore și jumatate în spațiul unui Centru de tip familial, pe durata a 3 ore și 30 de minute se vor

	<p>lectura povești , se va face proiecția „Parada personajelor preferate”;se vor viziona DVD-uri cu povești și filme documentare și se va desena personajul preferat</p> <p>- în fiecare zi de miercuri în spațiul celui de-al doilea centru familial , timp de 3 ore și jumătate se vor lectura povești, se va proiecta „Prarada Personajelor Preferate”, se vor viziona DVD-urile cu povești și filme documentare și se va desena personajul preferat</p> <p>- în fiecare zi de joi în spațiul celui de-al treilea centru familial, timp de 3 ore și jumătate se vor lectura povești, se va proiecta „Parada Personajelor Preferate”, se vor viziona DVD-uri cu povești și filme documentare, se va desena personajul preferat.</p> <p>Desenele realizate de copii vor fi expuse pe panouri confecționate din polistiren expandat în incinta centrelor familiale.</p> <p>În a 11-a săptămână, în perioada 28 noiembrie – 4 decembrie, desenele vor fi preluate la Biblioteca Județeană Satu Mare, vor fi reproduse și multiplicare cu ajutorul echipamentelor IT (scanare, imprimare), apoi vor fi înfoliate și îndosariate și astfel vor rezulta cataloage de expoziție. Fiecare copil participant și fiecare partener va primi câte un exemplar. Instituția organizatoare va păstra 2 exemplare.</p> <p>Bibliotecarii implicați în proiect vor realiza diplome de participare pentru fiecare copil și pentru voluntari. În acest fel se încurajează voluntariatul în instituțiile publice.</p> <p>Tot în această săptămână, bibliotecarii se vor deplasa la sediul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, la clasa a V-a, cu 100 de baloane și markere. Pe parcursul perioadei 28 noiembrie – 4 decembrie, elevii vor inscripționa pe baloane mesajele lor de prietenie, acceptare, compasiune, toleranță pentru copiii instituționalizați.</p> <p>În prima zi a celei de a 12-a săptămâni, luni 5 decembrie, echipa de proiect va realiza o expoziție cu desenele copiilor în holul Consiliului Județean Satu Mare.</p> <p>În data de 6 Decembrie, de Sf. Nicolae, Ocrotitorul copiilor, pe platoul din fața Palatului Administrativ, baloanele inscripționate vor fi înălțate spre cer, ducând cu ele mesajele de prietenie și compasiune pentru copiii instituționalizați. La acest eveniment vor participa reprezentanți ai IREX, reprezentanți ai Bibliotecii Județene Satu Mare, reprezentanți ai Direcției Județene pentru Protecția Copilului, conducerea Consiliului Județean Satu Mare, reprezentanți ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”, reprezentanți ai Organizației Caritas, presa locală, copiii instituționalizați participanți, voluntari, elevii clasei a V-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, echipa de proiect, cetățeni doritori să participe la eveniment.</p> <p>În continuare, în Sala de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare se va desfășura seminarul de închidere a proiectului, moment în care, copiilor instituționalizați, centrelor de tip familial și echipei de proiect le vor fi înmânate diplome și cataloage de expoziție. Partenerii și voluntarii vor primi câte un CD-R, care va conține catalogul de expoziție în format electronic. De asemenea, copiii implicați în proiect vor primi daruri de la Moș Nicolae (cu fonduri de la sponsori). La eveniment vor participa toți cei enumerați mai sus.</p> <p>Seminarul de închidere va fi urmat de o conferință de presă.</p>
<p>10. Durata și programul de desfășurare.</p>	<p>Proiectul se va derula pe parcursul a 12 săptămâni, în perioada 19 septembrie- 6 decembrie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificarea persoanelor care nu pot frecenta Biblioteca Județeană, formarea echipei de proiect, planificarea activităților, organizare, repartizarea sarcinilor către responsabili - săptămâna 1 2. Încheierea parteneriatelor – săptămâna 1 și 2 3. Realizarea unui chestionar- săptămâna 2 4. Aplicarea chestionarului unui eșantion de 50 de subiecți , interpretarea rezultatelor - săptămâna 3

	<p>5. Achiziționarea resurselor necesare – saptamana 3 și 4</p> <p>6. Promovarea proiectului –săptămâna 3 și 4</p> <p>7. Realizarea materialului în format PowerPoint –saptamana 4</p> <p>8. Lecturarea poveștilor și proiecția materialului în format PowerPoint – săptămâna 5, 6, 7, 8, 9 10</p> <p>9. Vizionarea DVD-urilor cu povești și filme documentare - săptămâna 5, 6, 7, 8, 9, 10</p> <p>10. .Desenarea personalului preferat – săptămâna 5, 6, 7, 8, 9, 10</p> <p>11. Expunerea desenelor în incinta centrelor de tip familial – săptămâna 5, 6, 7, 8, 9, 10</p> <p>12. Realizarea cataloagelor de expoziție și a diplomelor de participare –săptămâna 11</p> <p>13. Inscricționarea baloanelor cu mesaje – săptămâna 11</p> <p>14. Expunerea desenelor la Consiliul Județean Satu Mare – săptămâna 12</p> <p>15. Înălțarea baloanelor – săptămâna 12</p> <p>16. Seminarul de închidere – săptămâna 12</p>
<p>11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Resurse umane</i> <ul style="list-style-type: none"> - 7 persoane din echipa de proiect - 32 copii din centre familiale - 12 voluntari de la Organizatia Caritas Satu Mare - 30 de copii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” • <i>Timp alocat</i> <ul style="list-style-type: none"> - 12 saptamani • <i>Echipamente existente</i> <ul style="list-style-type: none"> 1 computer, 1 imprimantă alb-negru Echipamente preconizate a fi atrase 1 laptop, 1 multifuncțional laser color, 1 videoproiector, 1 ecran de proiecție, 1 camera video digitală • <i>Spații necesare</i> <ul style="list-style-type: none"> Sediul bibliotecii, sediile centrelor familiale, sediul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, sala de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare • <i>Parteneriate</i> <ul style="list-style-type: none"> Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare Organizatia Caritas Satu Mare Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare Consiliul Județean Satu Mare • <i>Sponsorizări-</i> de la agenți economici • <i>Voluntari</i> – de la Organizația Caritas Satu Mare • <i>Alte resurse</i>
<p>12. Constrângeri. Provocări.</p>	<p>Ca și constrângeri identificăm posibile cazuri de reticență și izolare ale copiilor, sau dimpotrivă, ne putem confrunța cu o prea mare efuziune afectivă vis-a-vis de persoanele străine, implicate în proiect, cu care intră în contact. Aceste dificultăți le putem</p>

Riscuri.	depăși deoarece echipa de proiect este formată din persoane cu o bună pregătire pedagogică.					
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	Tip resursă	Item	Cantitate	Cost estimat per item	Total costuri din finanțare IREX USD	Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori
	Echipamente				1876,714	
	Laptop	buc.	1	2140 RON; 732,877 USD	732,877	0
	Multifuncțional Samsung SCX 4828 FN/SEE	buc.	1	1100 RON; 376,713 USD	376,713	0
	videoproiector	buc.	1	150 RON ; 51,370 USD	51,370	0
	Ecran de proiecție	buc.	1	180 RON; 61,644 USD	61,644	0
	Cameră video digitală	buc.	1	1550 RON; 530,822 USD	530,822	0
	DVD -uri	buc.	18	20 RON; 6,85 USD	123,288	0
	Servicii				0	
	Consumabile				619,180	
	Blocuri de desen	buc.	32	2,5 RON; 0,857 USD	27,398	0
	Creioane colorate	set.	32	4,5 RON; 1,541 USD	49,315	0
	Panouri pentru expoziție	buc.	32	3,0 RON; 1,028 USD	32,877	0
	Dosare	buc.	36	1,0 RON; 0,343 USD	12,329	0
	Folii	set.	15	5,0 RON; 1,713 USD	25,685	0
	Coli A4 xerox	top.	2	18 RON; 6,165 USD	12,329	0

	CD-R	buc.	16	1,0 RON; 3,343 USD	5,480	0
	Toner negru	buc.	1	290 RON; 99,315 USD	99,315	0
	Toner color	buc.	3	345 RON; 118,151 USD	354,452	0
Total fonduri solicitate de la IREX: 2495, 894 USD					Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori:0..... USD	
Buget total: 2461 USD Cursul oficial RON/USD la data cererii: 2,92 RON / USD Ordonatorul de credit: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SATU MARE (Biblioteca / Consiliul local) Date de contact: SATU MARE, strada Decebal, nr. 2, cod poștal: 440006, CUI: 3897211, [REDACTAT]						
14. Monitorizare. Evaluare.	<p>Din a 4-a săptămână până la sfârșitul proiectului, la sediul bibliotecii se desfășoară întâlniri săptămânale (ședințe de monitorizare) între membrii echipei de proiect pentru a verifica buna desfășurare a proiectului. Au loc două sesiuni de informare a presei. La sfârșitul celei de a 4-a săptămâni, la sediul bibliotecii se organizează o ședință de evaluare a proiectului, iar în ultima săptămână, în sala de ședințe a Consiliului Județean se organizează un seminar de închidere și de evaluare a rezultatelor proiectului. La eveniment participă Biblioteca Județeană Satu Mare, IREX, partenerii de proiect, mass-media și membrii interesați ai comunității.</p>					
15. Rolul comunității în proiect	<p>Echipa de proiect se implică în procesul de redactare, planificare, promovare, desfășurare, monitorizare, evaluare și comunicare a rezultatelor proiectului</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un eșantion de 50 de copii cu vârsta între 4-14 ani va fi chestionat în privința gusturilor de lectură și domeniile de interes • Voluntarii de la Organizația Caritas se vor implica în desfășurarea activităților de lectură, vizionare, desenare, expunere • Mass media se va implica în mediatizarea proiectului și comunicarea rezultatelor proiectului • Comunitatea (reprezentanți ai Bibliotecii Județene, ai Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, ai Consiliului Județean, ai Organizației Caritas, ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”) se va implica în activitatea de desfășurare a proiectului 					
16. Durabilitatea proiectului.	<p>Fondurile investite în acest proiect vor fi în avantajul pe termen lung al comunității, acest proiect putându-se replica anual deoarece echipamentele și bunurile necesare se află în dotarea bibliotecii. Pentru consumabile, sumele vor fi asigurate de Biblioteca Județeană, Consiliul Județean sau din sponsorizări. În plus, proiectul se poate prelua și adapta unor alte comunități, de exemplu pentru Centrele de îngrijire și asistență, pentru Centru maternal, pentru azilul de bătrâni, pentru penitenciar.</p>					

17. Informații suplimentare	Deoarece pe perioada 15 iunie- 15 septembrie unii dintre copiii instituționalizati ar putea fi luati acasa de către părinți, iar partenerii elevi sunt în vacanță și totodată este o perioadă în care cei mai mulți dintre bibliotecari își desfășoară concediul legal de odihnă, considerăm ca derularea optimă a proiectului poate avea loc în celelalte perioade ale anului. Din acest motiv, dorim desfășurarea proiectului după data de 15 septembrie, si anume în perioada 19 septembrie – 06 decembrie.
------------------------------------	--

Numele comunității: Satu Mare

Locația / limitele geografice ale comunității:

Județul Satu Mare se situează în partea extrem nord-vestică a țării, în regiunea istorică Maramureș, învecinându-se cu Ungaria la vest și nord-vest, cu Ucraina la nord și nord-est, cu județul Sălaj la sud, cu județul Maramureș la est și cu județul Bihor la sud-vest. Unul dintre cele mai importante avantaje pe care le oferă județul Satu Mare este cel al amplasării geografice deosebit de atractive. Reședința de județ, municipiul Satu Mare, este situat destul de aproape de 4 capitale europene, situându-se la 684 km de București, 570km de Viena, 350 km de Budapesta și 530 km de Bratislava. Municipiul Satu Mare se află pe malurile râului Someș, la 13 km de granița cu Ungaria și 27 km de granița cu Ucraina. Județul Satu Mare are o suprafața de 4418 kmp, ceea ce reprezintă 1,9 % din suprafața totală a țării. Organizarea administrativă a județului include: două municipii, Satu Mare - reședință de județ, Carei; patru orașe: Ardud, Negrești-Oaș, Tășnad și Livada; 58 de comune cu 224 de sate.

Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică:

Județul Satu Mare are un total de 367.677 de locuitori, ocupând locul 29 din cele 41 de județe ale României. Dintre aceștia :

populație urbană.....	168 915
Populație rurală.....	198 762
Sex masculin.....	178 716
Sex feminin.....	188 961

Structura etnica a populației indică:

Români.....	216 194, adică	58,8%
Maghiari.....	129 422, adică	35,2%
Rromi.....	13 604, adică	3,7%
Germani.....	6 250, adică	1,7%
Alte naționalități.....	2 206, adică	0,6%

După religie, populația se împarte în:

Ortodocși.....	186 045, adică	50,6%
Reformați.....	68 755, adică	18,7%
Romano-catolici.....	66 182, adică	18,0%
Greco-catolici.....	29 414, adică	8,0%
Alte religii.....	17 281, adică	4,7%

Populația pe grupe de vârstă:

0 -14 ani.....	70 584
15 - 59 ani.....	242 841
peste 60 ani.....	60 661

Populația ocupată pe activități ale economiei naționale cuprinde 149 500 persoane.

La recensământul din 2002 , municipiul Satu Mare avea o populație de 115 142 locuitori. Structura pe naționalități este:

Români.....	66 638, adică	57,87%
Maghiari.....	45 287, adică	39,33%
Germani și șvabi....	1 597, adică	1,39%
Rromi.....	1 115, adică	0,97%
Alte naționalități.....	505, adică	0,44%

Scurtă descriere a istoriei comunității:

Situat la intersecția unor drumuri comerciale importante, având nenumărate resurse naturale, județul Satu Mare, atestat documentar din 1181, a avut o istorie tumultuoasă, cu evenimente memorabile. Străbătut de râul Someș și locuit din timpuri vechi de geto-daci, a fost un leagăn de cultură și civilizație.

Săpăturile arheologice din Țara Oașului, de la Halmeu, Medieșu-Aurit, Ardud, Homorod și Lazuri au scos la lumină relicve atestând viața umană în această regiune încă din paleolitic. Un punct de reper al istoriei acestei regiuni e reprezentat de daci, care au trăit aici peste 1000 de ani, creând o adevărată civilizație. Drept model se poate lua așezarea de la Medieșu- Aurit unde s-au descoperit peste 100 de cuptoare de olărit, reprezentând cel mai mare tezaur arheologic de acest fel din țară și din această parte a Europei.

Mai târziu, între secolele IX- X, ținuturile sătmărene constituiau o parte a voievodatului condus de Menumorut, una din cetățile de apărare fiind Castrum Zotmar (la Satu Mare), după cum menționează cronicarul Anonymus în *Gesta Hungarorum*. În jurul vetrei orașului – Villa Zotmar- locuită de băștinași, s-au așezat coloniști teutoni aduși la 1006 de regina Ghizela, iar mai apoi, coloniști germani stabiliți dincolo de râul Someș, în orașul Mintiu.

În 1543, când Cetatea Zotmar a intrat în posesia familiei Bathori, se fac schimbări asupra albiei Someșului pentru apărarea cetății, astfel încât fortificația era așezată pe o insulă, legată de principalele drumuri prin trei poduri peste

Someș.

ÎN 1562 fortificația a fost asediată de armatele otomane conduse de pașa Ibrahim din Buda și de pașa Maleoci din Timișoara. Apoi cetatea a fost asediată de trupele habsburgice, iar armatele transilvănene, părăsind-o, o incendiază. Din însărcinarea generalului austriac Lazarus von Schwendi, începe reconstruirea cetății conform planurilor arhitectului italian Ottavio Baldigara, după sistemul fortificațiilor italiene în formă de pentagon cu cinci bastioane.

În 1721 Satu Mare a devenit oraș liber regal, prin unirea cu orașul Mintiu. După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, orașul a cunoscut o dezvoltare fără precedent atât din punct de vedere economic cât și social- cultural.

Persoane cheie și lideri ai comunității:

Președintele Consiliului Județean Satu Mare – Csehi Arpad-Szabolcs
 Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare – Adrian Ștef
 Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare – Mircea Govor
 Primarul orașului Satu Mare – Iuliu Ilyes
 Director -manager al bibliotecii Județene Satu Mare – Ioan Mircea Ardelean
 Directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului – Bartos Bartolomeu Zoltan
 Directorul Organizației Caritas Satu Mare – Lochli Tunde
 Directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu” – Ioan Pop

Probleme de interes pentru comunitate

Copiii instituționalizați, care nu beneficiază de o familie tradițională reprezintă o problemă de interes pentru comunitate.

Oportunități identificate la nivelul comunității:

La nivelul comunității, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare și-a arătat disponibilitatea de a susține proiectul. De asemenea, Organizația Caritas Satu Mare, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare s-au arătat interesate în implicarea în derularea proiectului, Consiliul Județean Satu Mare fiind totodată interesat de îmbunătățirea vieții sociale și culturale a tuturor categoriilor de cetățeni.

Denumirea proiectului	Și ei sunt COPIII NOȘTRI			
Scopul proiectului	Proiectul are ca scop externalizarea serviciilor de bibliotecă către persoanele care din anumite motive nu pot frecventa biblioteca			
Obiectiv 1				
Externalizarea serviciilor de bibliotecă și stimularea pasiunii pentru lectură și cunoaștere				
Activități propuse	A1: Activitate 1 <i>Scurtă descriere</i> Formarea echipei de proiect și repartizarea sarcinilor în cadrul echipei <i>Perioada de desfășurare și locația</i> <ul style="list-style-type: none"> • 19. 09 – 25. 09. 2011 - Biblioteca Județeană Satu Mare • <i>Grup țintă</i> - bibliotecari 	Responsabil Manager proiect	Resurse necesare <i>Resurse umane</i> – bibliotecari <i>Resurse materiale</i> - 1 computer - 1 imprimantă - coli A4 <i>Spațiu</i> – sală a bibliotecii	Rezultate așteptate și termene limită - echipa de proiect <ul style="list-style-type: none"> • 1 manager de proiect • 4 consilieri manageri • 1 consilier IT • 1 consilier financiar - Decizia de numire - Procesul verbal de repartizare a sarcinilor - 25.09.2011
	A2: Activitate 2 - Încheierea parteneriatelor -- 19 09 - 02.10. 2011 Sediile partenerilor -- partenerii	Responsabil Coordonator proiect 4 consilieri manager	Resurse necesare Resurse umane – echipa de proiect Resurse materiale – - 1 computer - 1 imprimantă - coli A 4	Rezultate așteptate și termene limită - Contracte de parteneriat semnate și asumate - fotografii - 02.10.2011
	A3: Activitate 3 - Realizarea unui chestionar cu 10 întrebări și multiplicarea lui în 50 de exemplare - 26.09 – 02.10.2011 Sediul bibliotecii - bibliotecari	Responsabil 2 consilieri manager	Resurse necesare Resurse umane – 2 consilieri manager Resurse materiale - 1 computer	Rezultate așteptate și termene limită - 50 chestionare cu 10 întrebări - Fotografii - Documentele interne ale proiectului

			<ul style="list-style-type: none"> - 1 multifuncțional - 100 coli A 4 xerox - 5 pixuri 	- 02.10.2011
A4: Activitate 4	<ul style="list-style-type: none"> -Aplicarea chestionarelor pe un eșantion de 50 de copii și interpretarea rezultatelor 03.10. – 09.10. 2011 Sediul bibliotecii - 50 de copii 	Responsabil 3 consilieri manageri	Resurse necesare Resurse umane- 3 consilieri Resurse materiale 1 computer 1 imprimantă 10 coli A4 xerox	Rezultate așteptate și termene limită <ul style="list-style-type: none"> - 50 chestionare completate - Raport centralizator al chestionarelor completate - Documentele interne ale bibliotecii - Fotografii - 09.10. 2011
A5: Activitate 5	<ul style="list-style-type: none"> - Achiziționarea resurselor necesare - 03.10 - 16.10 2011 	Responsabil 1 consilier IT 1 consilier financiar 1 consilier manager	Resurse necesar Resurse umane – 3 consilieri Resurse materiale - 1 autoturism	Rezultate așteptate și termene limită <ul style="list-style-type: none"> - resurse necesare achiziționate - contracte și facturi - documente financiare și tehnice - fotografii <p style="text-align: right;">- 16.10.2011</p>
A6: Activitate 6	<ul style="list-style-type: none"> - Promovarea proiectului și diseminarea lui în rândul comunității - Conceperea și distribuirea materialelor promoționale –afișe, pliante, fluturași publicitari, comunicate de presă - 03.10 – 16.10. 2011 - Sediul bibliotecii instituții publice și de cultură, supermarket-uri - bibliotecari, comunitatea sătmăreană 	Responsabil 1 manager proiect 1 consilier IT 1 consilier manager	Resurse necesare Resurse umane 1 manager proiect 1 consilier IT 1 consilier manager Resurse matriale 1 computer 1 multifuncțional 200 coli A 4 xerox	Rezultate așteptate și termene limită <ul style="list-style-type: none"> - 20 afișe - 100 pliante - 400 fluturași publicitari - distribuirea lor - comunicat de presă - documentele interne ale proiectului - articole în presă - fotografii <p style="text-align: right;">-16.10.2011</p>
A7: Activitate 7	<ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui material în format PowerPoint - 10.10. – 16.10. 2011 	Responsabil 1 consilier manager	Resurse necesare Resurse umane 1 consilier manager	Rezultate așteptate și termene limită <ul style="list-style-type: none"> - material în format PowerPoint - documentele interne ale proiectului

	Sediul bibliotecii		Resurse materiale 1 computer	- 16.10. 2011
	A8: Activitate 8 - Lecturarea poveștilor și vizionarea materialului în format PowerPoint - 17.10. – 27.11. 2011 Sediile centrelor familiale -copii de la centrele de tip familial	Responsabil 1 manager Proiect 3 consilieri manager	Resurse necesare Resurse umane 4 bibliotecari 12 voluntari Resurse materiale cărți cu povești din dotarea bibliotecii 1 laptop 1 videoprojector 1 ecran de proiecție Timp – 1 oră	Rezultate așteptate și termene limită - Activități de lecturare - 32 de copii care au audiat povești - fotografii - înregistrări video - documentele interne ale proiectului - 27.11.2011
	A9: Activitate 9 - Vizionarea de DVD-uri cu povești și filme documentare - 17.10 – 27.11. 2011 Sediile centrelor familiale - Copii de la centrele familiale	Responsabil 1 manager proiect 3 consilieri manager 1 consilier IT	Resurse necesare Resurse umane 4 bibliotecari 12 voluntari Resurse materiale 1 laptop 1 videoprojector 1 ecran de proiecție 18 DVD-uri Timp – 1 oră	Rezultate așteptate și termene limită - proiecții - 32 de copii care au vizionat DVD-uri - fotografii - înregistrări video - documentele interne ale proiectului - 27.11. 2011
Comentarii				
Obiectiv 2 Dezvoltarea abilităților artistice ale copiilor instituționalizați și ușurarea integrării lor în societate				
Activități propuse	A1: Activitate 1 - Achiziționarea bunurilor - 03.10 – 16.10. 2011	Responsabil 2 consilieri manager	Resurse necesare Resurse umane 2 consilieri manageri	Rezultate așteptate și termene limită - bunuri necesare desenării și expunerii desinelor - facturi

				<ul style="list-style-type: none"> - documentele interne ale proiectului <p style="text-align: right;">-16.10.2011</p>
	<p>A2: Activitate 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenarea personajului preferat - 17.10. – 27.11. 2011 Sediile centrelor familiale - Copiii de la centrele familiale 	<p>Responsabil</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 manager proiect 3 consilieri manager 	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse umane</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 bibliotecari 12 voluntari <p>Resurse materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> 32 blocuri de desen 32 seturi creioane colorate <p>Timp – 1 oră</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 192 desene cu personajele preferate - fotografii - înregistrări video - documentele interne ale proiectului - articole în presă - - 27.11. 2011
	<p>A3: Activitate 3</p> <p>Expunerea desenelor în centrele familiale</p> <p>17.10 – 27.11. 2011</p> <p>Sediile centrelor familiale</p> <p>Copiii de la centrele familiale</p>	<p>Responsabil</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 manager proiect 3 consilieri manager 	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse umane</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 bibliotecari 12 voluntari <p>Resurse materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> 32 panouri de expoziție 768 ace cu gămălie <p>Timp – 30 minute</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 panouri de expoziție cu desenele copiilor - Fotografii - documentele interne ale proiectului - 27.11. 2011
	<p>A4: Activitate 4</p> <p>Realizarea cataloagelor de expoziție și a diplomelor de participare</p> <p>28.11 – 04.12. 2011</p> <p>Sediul bibliotecii</p> <p>bibliotecari</p>	<p>Responsabil</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 manager proiect 4 consilieri manager 1 consilier IT 	<p>Resurse necesar</p> <p>Resurse Umane</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 bibliotecari 1 consilier IT <p>Resurse materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 computer 1 multifuncționa 36 dosare 600 folii 600 coli A 4 74 cartioane pentru diplome 1 Toner 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> 36 cataloage de expoziție 32 pentru copiii de la centre 3 pentru cele trei centre familiale 1 pentru Biblioteca Județeană Satu Mare 16 CD-R (catalog de expoziție în format electronic) 1 pentru Direcția de Protecție a Copilului 1 pentru Organizația Caritas 1 pentru Consiliul Județean

			16 CD-R	<p>1 pentru Colegiul Național „Mihai Eminescu 12 pentru voluntari” 74 diplome</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 pentru copiii de la centre • 12 pentru voluntari • 30 pentru copiii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” <p>-fotografii -documentele interne ale proiectului - 04.12.2011</p>
	<p>A5: Activitate 5 Înscriptionarea baloanelor cu mesaje 28.11. – 04.12. 2011 Sediul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”</p>	<p>Responsabil 1 manager proiect 1 consilier manager</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane 1 manager proiect 1 consilier manager 30 elevi Resurse materiale 100 baloane 30 markere</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită 100 baloane inscripționate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotografii - Documentele interne ale proiectului - 04.12.2011
	<p>A6: Activitate 6 Expunerea desenelor în holul Consiliului Județean -05.12.-12.12.2011 Sediul Consiliului Județean -comunitatea satmăreană</p>	<p>Responsabil 1 manager proiect 4 consilieri manager</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane 5 bibliotecari Resurse materiale 32 panouri de expozitie</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită - 192 desene expuse - fotografii</p> <p>05.12.201</p>
	<p>A7: Activitate 7 -Înălțarea baloanelor Inscripționate - 05.12. – 12.12. 2011 platoul din fața Palatului Administrativ - Comunitatea sătmăreană</p>	<p>Responsabil Echia de Proiect</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane Echipa de proiect</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită 100 baloane înălțate-</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotografii - înregistrare video - articole în presă - documentele interne ale proiectului

				- 06.12. 2011
	A8: Activitate 8 - Seminarul de închidere a proiectului și înmanarea cataloagelor de expoziție și a diplomelor -- 05.12 – 12.12.2011 Sala de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare - Comunitatea sătmăreană	Responsabil Echipa de proiect	Resurse necesare Resurse umane Echipa de proiect copii partenerii mass media comunitatea Resurse materiale 1 laptop 1 videoprojector 1 ecran de proiectie	Rezultate așteptate și termene limită - 1 intalnire - 120 minute de întâlnire - fotografii - înregistrare video - 1 conferință de presă - articole în presă - emisiune TV 06.12.2011
Comentarii				
Monitorizare				
	A1: Activitate 1 - Ședințe de monitorizare a proiectului --10.10.- 12.12.2011 Sediul bibliotecii - Bibliotecari și comunitatea sătmăreană	Responsabil Manager proiect	Resurse necesare Resurse umane Echipa de proiect Resurse materiale 1 computer 1 imprimantă coli A 4 Timp – 1 ora	Rezultate așteptate și termene limită - 9 ședințe de monitorizare - activități derulate cu succes - fotografii - 2 sesiuni de informare a presei - articole în presă - rapoarte de monitorizare -06.10.2011
Evaluare				
	A1: Activitate 1 Ședință de evaluare a proiectului - 16.10.2011 Sediul bibliotecii Bibliotecari, Cominitatea sătmăreană	Responsabil manager de proiect 1 consilier manager	Resurse necesare Resurse umane Echipa de proiect Resurse materiale 1 computer 1 imprimantă Coli A 4 xerox	Rezultate așteptate și termene limită - 1 ședință de evaluare - fotografii - 1 sesiune de informare a mass mediei - 1 raport de evaluare - documentele interne ale

			Timp – 1 oră	proiectului - 16.10. 2011
	A2: Activitate 2 Seminar de evaluare a rezultatelor proiectului 05.12 – 12.12.2011 Sala de sedințe a Consiliului Județan Satu Mare Comunitatea sătmăreană	Responsabil Manager de proiect 1 consilier manager	Resurse necesare Echipa de proiect Partenerii Mass media Resurse materiale 1 laptop 1 viedoproietor 1 ecran de proiecție Timp – 1 oră	Rezultate așteptate și termene limită - Seminar de evaluare -Fotografii -raport de evaluare a rezultatelor proiectului -sesiune de informare a mass mediei -documentele interne ale proiectului -06.12. 2011
Informații suplimentare				
Prin derularea proiectului „Și ei sunt COPIII NOȘTRI”, Biblioteca Județeană Satu Mare va deveni un advocacy, prin pleodoaria activă efectuată de aceasta și partenerii ei către instituțiile publice și politicieni, prin strategiile și acțiunile menite să ridice problema integrării și acceptării copiilor instituționalizați.				

Titlul proiectului	<i>Și ei sunt COPIII NOȘTRI</i>											
Scopul proiectului	Proiectul are ca scop externalizarea serviciilor de bibliotecă către persoanele cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani care, din anumite motive, nu pot să frecventeze această instituție.											
Calendar	sapt. 1	sapt. 2	sapt. 3	sapt. 4	Sapt 5	Sapt 6	Sapt. 7	Sapt. 8	sapt. 9	sapt. 10	sapt. 11	sapt. 12
Obiectiv 1												
A1												
A2												
A3												
A4												
A5												
A6												
A7												
A8												

A9													
Obiectiv 2													
A1													
A2													
A3													
A4													
A5													
A6													
A7													
A8													
Monitorizare													
A1													

Evaluare													
	A1												
	A2												