

1. Denumirea proiectului	Îndrumar de istorie a comunei Saschiz
2. Propunător	Instituția / Persoana responsabilă pentru propunerea de proiect Biblioteca comunală Saschiz/Florentina Calugar
3. Semnatari	Nume: Calugar Florentina Camelia Titlu: Manager RECL, coordonator proiect [REDACTED]
	Nume: Blotor Paul Titlu: administrator IT-RECL Saschiz [REDACTED]
4. Biblioteca gazdă	Numele bibliotecii: Biblioteca comunală Saschiz Adresa bibliotecii: loc. Saschiz. Str. Principala nr. 159, cod 547510, județul Mureș Telefonul bibliotecii: +40.265.711.602 Adresa de e-mail: biblioteca.saschiz@gmail.com Pagina web a bibliotecii, URL (completați doar dacă biblioteca are o pagină web): www.povestisaschizene.ro
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	<p>Contextul socio-economic :</p> <p>Proiectul se înscrie în prioritățile strategice de dezvoltare ale comunei Saschiz și zonei Tarnava Mare, identificate în urma consultărilor publice pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Dealurile Tarnavelor, în special în ceea ce privește moștenirea culturală. Într-o eră a globalizării, pe lângă pericolul social și cel economic, un alt pericol mai puțin „vizibil” este pierderea identității culturale, fapt relevat de cei peste 100 de respondenți –participanți la cercetarea realizată în anul 2010 pentru identificarea nevoilor/problemelor din teritoriu ce pot sta la baza viitoarelor proiecte comunitare. Proiectul este unul pilot și va replicat în toate cele 8 comune ale Asociației GAL Dealurile Tarnavelor. Studiul comunității :</p> <p>Descrieți pe scurt comunitatea vizată și completați secțiunea „Profilul comunității”</p> <p>Comuna Saschiz are 2048 de locuitori, majoritatea cu venituri sub media pe țară, implicați în agricultura de semi-subzistență. În ultimii 4-5 ani administrația locală a implementat mai multe proiecte cu fonduri nerambursabile în special în ceea ce privește infrastructura (utilitățile) și, de asemenea, a cunoscut o dezvoltare puternică din punct de vedere al valorificării potențialului turistic local. O altă activitate care a luat amploare în ultimii ani, și care asigură o sursă de venit suplimentar localnicilor, este cea de procesare a legumelor și fructelor și comercializarea acestora sub brandul „Tarnava Mare” la târguri și evenimente de profil din țară și din străinătate. În anul 2010 comuna Saschiz a fost selectată să găzduiască „Centrul regional de resurse culturale pentru regiunea centru”, sediul acestuia fiind Biblioteca comunală. Activitățile culturale au cunoscut o revigorare puternică începând din 2009, odată cu înființarea ansamblului folcloric Romanasul și participările acestuia la festivaluri folclorice naționale și internaționale.</p> <p>Probleme identificate în comunitate:</p> <p>În urma consultărilor publice desfășurate în anul 2010 cele 8 comune ale Asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile</p>

	<p><i>Târnavelor (cu sediul la Saschiz), din chestionarele aplicate "actorilor locali" (administrație, întreprinzători, fermieri, casnice, etc.) a reieșit dorința acestora de a revitaliza și pune în valoare patrimoniul cultural al fiecărei comune: începând de la reînvierea și/sau păstrarea tradițiilor locale, continuând cu punerea în valoare a monumentelor istorice completată cu valorificarea potențialului turistic al acestora.</i></p> <p><i>Din cauza crizei economice care a afectat grav bugetele locale, primăria comunei Saschiz a fost nevoită să disponibilizeze doi angajați. Efectul, în ce privește domeniul cultural, a fost acela că, deși administrația locală nu dispune de referent cultural și nici de o persoană angajată ca bibliotecar, nu poate suporta costurile încadrării pe cele două posturi. În acest context, proiectul nostru își propune să „recruteze” oameni din comunitate, care să se implice în activitățile bibliotecii comunale în special și în viața culturală a comunei, în general și să contribuie la realizarea îndrumarului de istorie locală. Cu ocazia lansării Centrului regional de resurse culturale din comuna Saschiz mai mulți localnici și-au exprimat dorința de-a deveni voluntari într-un astfel de proiect: preoți, profesori pensionari, și nu numai, reprezentanți ai Direcției Județene de Cultură și Culte Mureș, ai Muzeului de Istorie din Sighisoara s.a., cărora li se adaugă grupa de 10 „voluntari PAPI” constituită în anul 2010 în urma unui proiect cu finanțare nerambursabilă (www.voluntarii-papi.ro)</i></p> <p><i>Zona Târnavă Mare, din care face parte și comuna Saschiz, este o zonă săsească, însă cultura sașilor este pe cale să se piardă din cauza plecării în masă a etnicilor sași, după 1990, în Germania. Ne confruntăm cu problema pierderii reperelor culturale imateriale și a memoriei culturale a comunei noastre, ceea ce va avea un impact negativ asupra „moștenirii culturale” transmise generațiilor viitoare. Proiectul nostru își propune să conserve și să valorifice patrimoniul cultural material și imaterial al comunei, utilizând instrumente specifice de colectare a informațiilor, prin implicarea „actorilor” locali. Produsul final al acestui proiect- îndrumarul de istorie locală – va fi livrat beneficiarilor într-o formă „prietenosă” și un conținut accesibil iar CD-ul interactiv ce va însoți îndrumarul va completa oferta de servicii inovative/moderne ale bibliotecii.</i></p> <p><i>Din cauza lipsei specialiștilor locali în domeniul cultural, informațiile despre comună au fost culese de-a lungul timpului din diverse surse, mai ușor sau mai greu de verificat, dar niciodată „centralizate până acum, ceea ce face ca autoritățile locale să se confrunte la ora actuală cu problema lipsei unei lucrări de specialitate, care să adune la un loc, documentat, informații despre istoria locului, monumente istorice, obiceiuri, tradiții, meșteșuguri și meșteșugari, arta populară tradițională, legende locale, personalități locale, etc. Acest lucru face mult mai dificilă transmiterea valorilor culturale locale. Astfel, manualul îndrumar se va adresa în primul rând elevilor cu vârste între 6 și 14 ani de la Gimnaziul de stat Ion Dacian din comuna Saschiz, iar jocurile de pe CD-ul interactiv vor fi condiționate de informațiile din îndrumar.</i></p>
6. Scopul proiectului	<p><i>Formulați soluția propusă pentru problema / problemele identificate. Descrieți pe scurt modalitatea în care ați analizat problemele/opportunitățile identificate în comunitate, posibilele soluții găsite sau căi pentru valorificarea oportunităților și argumentați alegerea soluției propuse</i></p> <p><i>Consultați documentul „Glosar de termeni” pentru informații suplimentare despre cum se formulează scopul unui proiect.</i></p> <p>Scopul proiectului : Consolidarea identității culturale a comunei Saschiz prin implicarea comunității locale, în special a tinerilor, în valorizarea și promovarea specificului istorico-etnografic local.</p> <p><i>Datorită promovării obiectivelor turistice din comunitate (monumente UNESCO și monumente istorice de categoriile A și B) anual se înregistrează peste 6.000 de vizitatori. Paradoxal însă, tinerii din comuna Saschiz cunosc prea puține lucruri despre istoria comunei și elementele etnografice specifice zonei Târnavă Mare. În ziua de astăzi majoritatea tinerilor au un calculator acasă iar în Saschiz, cei care nu au un calculator personal, utilizează infrastructura IT din PAPI și din Biblioteca</i></p>

	comunală. Pornind de la aceste preocupări actuale ale tinerilor și din dorința de a avea o implicare efectivă la nivel local în ceea ce înseamnă moștenirea culturală a comunei Saschiz, s-a identificat nevoia realizării unui „indrumar de istorie locală” completat cu un produs” multimedia, interactiv și educațional în același timp, adresat elevilor din clasele I-VIII , care să cuprindă o descriere a locurilor, satelor, obiceiurilor și monumentelor istorice din comuna Saschiz.	
7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate preconizate	Obiectiv 1 Să educe cel puțin 15 persoane din comunitate, pe durata unei luni calendaristice în spiritul culegerii informațiilor despre valorile locale prin utilizarea instrumentelor de colectare specifice a informațiilor din comunitate și din surse externe (muzee, arhive)	Rezultate așteptate -1 grup de inițiativa constituit la biblioteca comunală Saschiz -1 coordonator local a cărui legitimitate să fie recunoscută de toți participanții - 1 curs de pregătire organizat, cu durata de 4 ore -cel puțin 15 persoane care urmează cursul de pregătire - 3 subgrupe/echipe de lucru constituite , cu sarcini stabilite conform capitolelor specifice ale indrumarului de istorie locală - 3 lideri de subgrupa/echipa selectați -1 Plan de acțiune, cu termene precise , elaborat de grupul de inițiativa și agreat de toți membrii
	Obiectiv 2 Să valorizeze și să promoveze istoria și specificul local prin intermediul unui manual-indrumar cu caracter interactiv , realizat prin implicarea activă a comunității locale în decursul a 3 luni calendaristice	Rezultate așteptate -cel puțin 12 vizite de teren ale fiecărei subgrupe -12 întruniri săptămânale ale fiecărei subgrupe , la biblioteca comunală -6 întruniri bilunare ale liderilor fiecărei subgrupe/echipe și a coordonatorului de proiect, la biblioteca comunală - 1 vizită în scop didactic și colectare de informații la Muzeul de Istorie din Sighisoara
	Obiectiv 3 Să crească interesul pentru consumul cultural al localnicilor, în special a tinerilor cu vârste între 6 și 14 ani, prin participarea a cel puțin 50 de beneficiari direcți și indirecti la evenimentul de promovare a rezultatelor proiectului cu durata de o zi	Rezultate așteptate - 1 manual –indrumar de istorie locală realizat - 1 CD interactiv realizat : tur virtual în biserică evanghelică fortificată, reconstituirea din piese de puzzle a cetății de refugiu, legende locale - 1 eveniment de promovare a rezultatelor proiectului cu participarea a cel puțin 30 localnici, reprezentanți ai administrației locale și ai instituțiilor de cultură din zona Tarnava Mare și din județul Mureș - 1 film de prezentare a proiectului
8. Grup(-uri) țintă	Persoane implicate direct în proces (în planificare, în derulare, în coordonare, în monitorizare etc) – Beneficiarii direcți ai manualului îndrumar de istorie locală vor fi cei aprox. 270 de elevi ai Gimnaziului de stat Ion Dacian din comuna Saschiz ,cu vârste între 6 și 14 ani, care îl vor putea folosi ca obiect de studiu opțional. Manualul va fi disponibil la Biblioteca comunală pentru împrumut la domiciliu și pentru studierea lui în bibliotecă, iar CD-ul interactiv va fi disponibil pe calculatoarele din bibliotecă- jocurile fiind condiționate de informațiile din manual. Acest lucru va duce la creșterea numărului	

	<p>de utilizatori ai bibliotecii comunale Saschiz.</p> <p>Persoanele implicate in toate etapele proiectului sunt coordonatorul de proiect –responsabil biblioteca comunala, administratorul IT al RECL Saschiz, cate un reprezentant al fiecarui partener (2) si cei 15 beneficiari directi – membrii ai grupului de initiativa (dintre care cel putin 5 vor fi Voluntari PAPI) .Coordonatorul de proiect si administratorul IT vor pregati metodologia de implementare a activitatilor pe care o vor pune la dispozitia grupului de initiativ ,vor coordona toate activitatile si intrunirile subgrupelor/echipelor vor elabora rapoartele de monitorizare, evaluare si formularele de raportare catre finantator, pe baza datelor culese prin observatie directa si a informatiilor furnizate de fiecare echipa.</p> <p>Membrii grupului de initiativa vor desfasura activitatile de colectare a datelor in teren : culegere „marturii” si legende locale, documentare (arhive) si culegerea de fotografii si vor participa la intrunirile saptamanale si bilunare din biblioteca monitorizarea stadiului implementarii proiectului in diferitele sale etape</p> <p>Participanți la activități (estimați) : cel puțin 15 participanti la activitatile de colectare a datelor; cel puțin 30 de beneficiari directi la evenimentul de promovare</p> <p>Parteneri: Asociatia Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor, fundatia Adept Transilvania, - cei doi parteneri vor contribui financiar la achizițiile ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului, beneficiind de produsul final : manualul indrumar de istorie locala si CD-ul interactiv. ; Muzeul de Istorie Sighisoara – va sprijini activitatea de colectare a informatiilor, va facilita vizita grupului de initiativa la muzeu si va pune la dispozitie colectiile si lucrarile de care dispune, ca surse de informare</p> <p>Beneficiari indirecti: aprox. 150 de utilizatori ai serviciilor de biblioteca pensiunile din comuna(4), administratia locala, bibliotecarii din restul de 7 comune membre Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor (acestora le va fi pusa la dispozitie metodologia de implementare a proiectului si softul pentru realizarea CD-ului dupa finalizarea lui pentru –I putea replica in comunitatile proprii , cu sprijinul financiar la Asociatiei GAL Dealurile Tarnavelor), Muzeul de Istorie Sighisoara</p>
<p>9. Rezumatul proiectului.</p>	<p>Proiectul „Îndrumar de istorie a comunei Saschiz” răspunde nevoilor identificate prin cercetarea realizată în anul 2010 la nivelul a 8 comune din zona Târnava Mare. Implementarea proiectului, ce se va desfășura pe parcursul a 6 luni calendaristice, va debuta cu lansarea acestuia în comunitate, pentru a face cunoscute publicului obiectivele propuse și pentru atragerea de voluntari care să constituie grupul de inițiativă ce va realiza manualul-îndrumar de istorie locală. La rândul său, acest grup se va împărți în trei subgrupe denumite „echipe de lucru” , cu sarcini și responsabilități bine definite. Membrii echipelor vor fi instruiți pentru a colecta eficient informațiile ce vor alcătui îndrumarul iar întrunirile săptămânale pentru analiza progresului acțiunii de colectare vor crea premisele unei monitorizări continue a implementării proiectului. Pentru tipărirea îndrumarului și realizarea CD-ului interactiv(condiționat de informațiile din îndrumar) se vor achiziționa servicii de la firme specializate, cu experiență în domeniu. Evenimentul de diseminare a rezultatelor proiectului va pune în valoare atât activitatea voluntarilor cât, mai ales, necesitatea păstrării , valorizării și promovarea specificului istorico-etnografic local, și crea premisele replicării proiectului în comunele din zona Târnava Mare.</p>
<p>10. Durata și programul de desfășurare.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lansarea și promovarea proiectului în comunitate , stabilirea caracteristicilor de promovare, mesajul ce va fi transmis pentru atragerea participanților în grupul de inițiativă : afișe , invitații scrise , postare anunț pe website-ul bibliotecii și al partenerilor 2. Identificarea resurselor necesare, a resurselor existente, a partenerilor, sponsorilor, susținătorilor ; întrunire organizată în biblioteca comună pentru constituirea grupului de inițiativă și planificarea

	<p><i>activităților</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Întrunire organizată în bibliotecă pentru constituirea subgrupelor (3), distribuirea sarcinilor către responsabili</i> 4. <i>Curs de pregătire pentru identificarea și însușirea deprinderilor de colectare a informațiilor – bibliotecarul (pregătire de formator –diplomă acreditată CNFPA) va furniza suportul de curs și va “livra” cursul (4 ore și jumătate, două module: 1. comunicare 2. Instrumente și deprinderi de colectare a informațiilor ; coffee-break de o jumătate de oră între ele module)</i> 5. <i>Colectarea informațiilor – vizite în teren , întruniri săptămânale la bibliotecă ale fiecărei echipe, întruniri bilunare la biblioteca ale bibliotecarului cu liderii fiecărei echipe – 3 luni calendaristice Partenerul fundația Adept Transilvania va pune la dispoziție trei reportofoane pentru colectarea informațiilor. Acestea vor fi transcrise în documente Word de participanți, biblioteca comunală fiind dotată cu 4 calculatoare , 2 multifuncționale , 1 videoproiector, 1 flipchart PAPI Saschiz pune la dispoziție 2 aparate de fotografiat.</i> 6. <i>2 întruniri la bibliotecă – așa numite “ședințe de redacție” - luna a 5-a de implementare pentru definitivarea conținutului , a designului , pentru tehnoredactarea îndrumarului de istorie locala – nr de pagini estimate : max 50 ; Stabilirea cuprinsului Fiecare lider de subgrupă-echipă va prezenta conținutul capitolului din îndrumar de care de realizarea căruia a fost responsabilă echipa respectivă. Tehnoredactarea va fi realizată de administratorul IT –RECL Saschiz</i> 7. <i>Achiziționarea resurselor necesare :</i> <ol style="list-style-type: none"> 7.1. <i>Contractarea serviciului de tipărire manual –îndrumar de istorie locală- luna 5 –a de implementare a proiectului</i> 7.2. <i>Tipărirea si multiplicarea manualului indrumar – luna a 5-a de implementare a proiectului ; 100 de exemplare</i> 7.3. <i>Contractarea serviciului de design CD interactiv – luna 1 de implementare</i> 7.4. <i>Realizarea CD-ului interactiv (pe baza informațiilor scrise si fotografiilor colectate)- luna a 5-a de implementare a proiectului; multiplicarea CD-ului : 20 exemplare</i> 8. <i>Eveniment de promovare a rezultatelor proiectului – săptămâna nr. 3 din luna a 6-a de implementare a proiectului; durata : o zi ; proiectare filmul de prezentare a rezultatelor proiectului ; distribuirea manualului indrumar de istorie locală și a CD-ului către beneficiarii direcți și indirecti ai proiectului ;</i> 9. <i>Monitorizare și evaluare; Raportări către finanțator : intermediară și finală, în funcție de graficul de raportare stabilit de finanțator</i>
--	---

11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Resurse umane:</i> <i>Existente : responsabil biblioteca comunală Saschiz, administrator IT-RECL Saschiz, voluntari PAPI Saschiz</i> <i>Atrase: cadre didactice pensionari și nu numai, preoți din Saschiz și satele apaținătoare, reprezentanți muzeul de istorie Sighișoara, reprezentanți ai partenerilor în proiect , alți localnici de toate vârstele</i> • <i>Timp alocat: 6 luni calendaristice de la data semnării contractului de finanțare</i> • <i>Echipamente</i> <i>Existente în biblioteca comunală : 4 PC-uri, 2 multifuncționale, 1 flipchart, 1 videoproiector</i> <i>Atrase de la parteneri : 3 reportofoane</i> • <i>Spații necesare: biblioteca comunală Saschiz, Căminul cultural Saschiz sau sala CDI A Gimnaziului de Stat „Ion Dacian” din Saschiz (pentru evenimentul de promovare a rezultatelor proiectului)</i> • <i>Parteneriate: Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor, fundația Adept Transilvania, Muzeul de Istorie Sighișoara</i> • <i>Sponsorizări: Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor, fundația ADEPT Transilvania</i> • <i>Voluntari: minimum 5 voluntari PAPI Saschiz, localnici</i> • <i>Alte resurse: soft pentru CD interactiv , serviciu tipărituri</i> 					
12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.	<p><i>Posibile riscuri identificate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>implicare scăzută a participanților – beneficiari direcți – în acțiunile de colectare de informații</i> <p><i>Măsuri: desfășurarea cursului de pregătire, motivarea participanților prin sensibilizarea acestora asupra importanței rezultatelor proiectului , a faptului că , pe de o parte, pentru prima dată informații valoroase despre istoria locală vor fi adunate într-un singur volum iar , pe de altă parte, modul inovativ de transmitere a acestor informații va trezi interesul tinerilor pentru respectarea valorilor locale , păstrarea acestora și transmiterea către generațiile viitoare</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>constrângeri financiare ale partenerilor care contribuie financiar la achizițiile preconizate ; soluție : încheierea acordurilor de parteneriat cu obligații și roluri clar definite , atragerea de sponsorizări</i> <p><i>Constrângeri identificate :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>spațiu relativ mic al bibliotecii comunale ; soluție : pentru întrunirile la care participă mai mult de 25 de persoane va fi folosită sala CDI a Gimnaziului de stat „Ion Dacian” din Saschiz sau Căminul cultural</i> - <i>receptivitatea scăzută a localnicilor- autorităților față de transmiterea informațiilor ; soluție : informarea corectă asupra obiectivelor proiectului , intensificarea promovării</i> 					
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	Tip resursă	Item	Cantitate	Cost estimat per item	Total costuri din finanțare IREX	Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori
	Servicii	Concept si design CD interactiv	1	3649 USD	2500 USD	1149 USD
		Tipărire îndrumar de	100	7,2971 USD	-	729,71 USD

	istorie locală			
	Total fonduri solicitate de la IREX:2500..... USD		Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori:1878,71..... USD	
	<p>Buget total:4378,71..... USD; Cursul oficial RON/USD la data cererii: 1 USD = 2.7408 RON Ordonatorul de credit: Primăria Saschiz (Biblioteca / Consiliul local) Date de contact: .localitatea Saschiz, str. Principală nr. 159, cod 547510, județul Mureș, cod fiscal : 5902713, [REDACTED]</p>			
14. Monitorizare. Evaluare.	<p><i>Unul din avantajele prezentului proiect constă în faptul că atât solicitantul cât și partenerii acestuia (Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor, fundația Adept Transilvania și Muzeul de Istorie Sighișoara) au experiență în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă ca de altfel și o mare parte din membrii echipei de proiect, așa încât suntem conștienți de importanța mare pe care o are monitorizarea proiectului.</i></p> <p><i>Astfel, pentru asigurarea unei implementări a proiectului corespunzător activităților dezvoltate în etapa de planificare, managerul de proiect și echipa de proiect, vor avea în vedere dezvoltarea unui sistem de monitorizare permanentă, care va viza pe de o parte activitățile proiectului și, pe de altă parte, personalul responsabil pentru implementarea activităților proiectului (membrii echipei de proiect).</i></p> <p><i>Monitorizarea primei categorii se va realiza prin: observația directă; rapoarte de progres care vor avea la bază atât indicatori cantitativi (de genul: numărul participanților la întrunirile săptămânale și cele bilunare din bibliotecă, numărul materialelor elaborate pentru manualul îndrumar, nr. de accesări ale paginii web a bibliotecii în urma campaniei de promovare a rezultatelor proiectului, etc.) ; informații calitative (ex. rapoarte narative/procese verbale ale întrunirilor de lucru organizate între membrii echipei de proiect) Observarea directă și informațiile calitative sunt instrumente ce vor folosite de către managerul de proiect pentru colectarea de informații și în vederea monitorizării membrilor echipei de proiect.</i></p> <p><i>Coordonatorul de proiect va efectua atât o evaluare intermediară a proiectului –internă sau externă (în funcție de cerințele finanțatorului), la sfârșitul primelor 3 luni de implementare, însoțită de un raport de evaluare aferent, cât și o evaluare finală a proiectului, ambele urmând a fi puse la dispoziția finanțatorului. Evaluarea proiectului va fi efectuată de către managerul de proiect cu ajutorul echipei de implementare, și va cuprinde informații precum:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Activitățile propuse în proiect și gradul de îndeplinire a acestora, utilizând indicatori formulați în etapa de monitorizare - Modul în care activitățile realizare au dus la îndeplinirea scopului proiectului și a obiectivelor propuse prin acesta; - Punctele slabe ale implementării proiectului; - Concluziile formulate, etc. 			
15. Rolul comunității în proiect	<p><i>Explicați în detaliu cum este comunitatea implicată în proiect.</i></p> <p><i>Implicarea comunității în realizarea activităților propuse este “firul roșu” al proiectului, pentru aceasta urmând a fi organizate prin proiect, întâlniri la bibliotecă pentru constituirea grupului de inițiativă (coordonator proiect + minimum 15 voluntari) și a echipelor care vor avea responsabilitatea culegerii informațiilor ce vor alcătui fiecare capitol al manualului – îndrumar de istorie locală. Consultările, în această fază preliminară, vor avea viza clarificarea metodologiei de lucru, identificarea eventualelor probleme ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului și posibile modalități de soluționare a lor, dacă va</i></p>			

	<p>fi cazul.</p> <p>Echipele de voluntari vor realiza atât muncă de documentare (arhive Sighișoara, Târgu Mureș, Brașov; resurse online – ex. Wikipedia) cât și vizite la domiciliul persoanelor vârstnice pentru a culege mărturii și date despre comună, sprijinind astfel realizarea îndrumarului de istorie locală. Un astfel de „tezaur viu” al comunei este părintele preot iconat Nicolae Călugă în vârstă de 79 de ani, ale cărui mărturii/povești au fost publicate în broșura „Saschiz, 700 de ani” realizată în anul 2009. Fotografii înfățișând portul popular tradițional puse la dispoziție de localnici vor fi scanate și vor rămâne în arhiva bibliotecii. De asemenea, cei 15 voluntari vor fi implicați în procesul de redactare a manualului îndrumar de istorie locală, biblioteca punând la dispoziție 4 PC-uri în acest scop. „Minutele” întrunirilor săptămânale ale celor 3 echipe care colectează informații pentru manualul îndrumar vor fi utilizate în procesul de monitorizare și evaluare a proiectului. De asemenea, voluntarii celor trei echipe vor sprijini activ activitatea de promovare în comunitate a rezultatelor proiectului și organizarea evenimentului final de promovare, respectiv lansarea manualului –îndrumar de istorie locală.</p> <p>Pe parcursul implementării proiectului „lista” voluntarilor care sprijină activitățile va fi mereu deschisă. Administrația locală va susține acest proiect prin sprijin logistic, material și resursele umane : cheltuieli ocazionale de deplasare la arhive și vizita în scop didactic la Muzeul de Istorie Sighișoara, sprijin pentru realizarea achizițiilor proiectului prin compartimentul de specialitate propriu.</p>
<p>16. Durabilitatea proiectului.</p>	<p>Explicați modul în care fondurile investite în acest proiect vor fi în avantajul pe termen lung al comunității</p> <p>Manualul îndrumar de istorie locală și CD-ul interactiv vor fi disponibile la biblioteca comunală pentru împrumut, ceea ce va duce la creșterea numărului de utilizatori ai bibliotecii. De asemenea, el va putea fi folosit de cadrele didactice din comuna Saschiz în timpul orelor de curs opționale și va contribui astfel la aprofundarea cunoștințelor privind patrimoniul cultural local și conștientizarea protejării acestuia.</p> <p>Reușita acestui proiect va crește încrederea voluntarilor din comunitate în propriile puteri de a sprijini dezvoltarea activităților culturale locale și promovarea moștenirii locale și totodată va constitui un exemplu de bună practică pentru restul localnicilor, impulsionându-i pe aceștia din urmă să li se alăture. Cu sprijinul lor , biblioteca comunală va putea dezvolta noi servicii pentru comunitate.</p> <p>Exemplare ale manualului vor fi distribuite și punctului local de Centrului de informare turistică iar în măsura în care va exista cerere pentru achiziționarea lui de către vizitatori/turiști vor fi manualul va putea fi multiplicat, din surse proprii și/sau sponsorizări.</p> <p>Website-ul bibliotecii comunale www.povestisaschizene.ro va fi actualizat și va oferi vizitatorilor online , îndeosebi saschizenilor plecați pe alte meleaguri, posibilitatea de a contribui cu informații și noi povești saschizene de publicat. Rezultatele proiectului vor fi publicate și pe paginile web ale partenerilor; interesul și acțiunile concrete ale comunității pentru păstrarea identității culturale va crea premisele atragerii de investitori și investitori pentru organizarea de activități culturale ale comunei.</p> <p>Nu în ultimul rând, parteneriatul cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Târnava Mare va fi „motorul” replicării proiectului în celelalte 7 comune ale asociației.</p>
<p>17. Informații suplimentare</p>	<p>Prezentul proiect vine în completarea și diversificarea activităților inițiate prin proiectul „Povesti Saschizene- 4 generații” al bibliotecii comunale Saschiz, prin realizarea îndrumarului de istorie locală și completarea colecției de „povești saschizene”.</p>

<p>Numele comunității: Saschiz</p>
<p>Locația / limitele geografice ale comunității: <i>Sudul județului Mureș, sud-estul Transilvaniei</i> <i>În nord-vest, nord și est, Saschiz se învecinează cu Vânători, județul Mureș în sud-vest cu Apold, județul Mureș în sud – comuna Bunești, județul Brașov</i> <i>Saschizul este strabatut de drumul national DN 13, tronson din șoseaua europeană E60 (București-Brașov-Sighișoara-Târgu Mureș-Oradea-Borș spre Europa Centrală). Se află la o distanță de 22 km sud-est de Sighișoara și 266 km - nord de Bucureșt</i></p>
<p>Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică: <i>Comuna Saschiz a fost locuită preponderent de sași, care - după 1990 - au plecat masiv în Germania. Ocupațiile tradiționale sunt: creșterea animalelor, cultura plantelor, prelucrarea lemnului, meșteșuguri. Până la începutul sec. XX Saschiz era cunoscut pentru breselele de olari, tăbăcari, jococari, dogari, țesătoare, ș.a.La ora actuală populația aptă de muncă reprezintă aproximativ 70% din totalul locuitorilor. Conform ultimului recensământ, numărul total al locuitorilor este de 2048, din care bărbați: 997, femei: 1051, din care copii: 656, pensionari: 466</i> Repartiția pe naționalități: <i>Români: 1790, sași: 82, maghiari: 50, rromi:122.</i> Repartiția pe culte: <i>Ortodocși: 1899, romano-catolici: 22, greco-catolici: 3, reformată: 20, evanghelică: 33, evanghelică-lutherană: 46, alte culte: 24</i> <i>Suprafața totală a comunei este de 9821 ha.</i></p>
<p>Scurtă descriere a istoriei comunității: <i>Numele Saschizului apare din cele mai vechi timpuri în istoria Ardealului, sub diferite forme: ‘Kyzd’, ‘Kizd’ și ‘Keisd’ în limbile latină și germană, „Zaz-Kezd” și –„Szasz-Kezd” în limba maghiară. Saschiz este una din primele localități întemeiate de coloniștii sași chemați (aduși) în țară de regele Ungariei Gheza al II-lea pentru apărarea și întărirea granițelor contra popoarelor migratoare năvălitoare.</i> <i>Se presupune că întemeierea localității Saschiz ar fi avut loc în intervalul anilor 1150-1200, de-a lungul timpului având un rol însemnat în rândul comunităților întemeiate de colonistii sași veniți din vestul Europei. Prima atestare documentară a localității Saschiz datează din anul 1309.</i> <i>Locuitorii Saschizului s-au ocupat cu agricultura, creșterea vitelor și diferite meșteșuguri. Meșteșugarii au fost organizați în bresle, în Saschiz fiind menționate breslele dogarilor, tâmplarilor, blănarilor, rotarilor, olarilor, tăbăcarilor, pantofarilor, etc. Cea mai vestită era breala olarilor, cu marfa lor unică și de bună calitate: oale, vase, căni și cahle în albastru cu flori și alte ornamente albastre. Obiecte de “ceramică de Saschiz” sunt expuse la Muzeul de Istorie din Sighișoara și în muzeul Bruckenthal din Sibiu.</i> <i>La puțin timp după ce “s-au așezat”, coloniștii sași au început să construiască cetatea țărănească, de refugiu pe locul unei fortificații neolitice. Cetatea a adăpostit, în vreme de pericol și războaie, locuitori din Saschiz, Archita, Criț, Cloașterf, Daia și Adamsdorf (un sat mic, care a dispărut în timp, situat între Saschiz și Daia), Diavaldia și Abzen (sate mici, dispărute, între Saschiz și Cloașterf).</i> <i>Între 1493 și 1525 a fost construită Biserica evanghelică fortificată „Sfântul Ștefan”, inclusă din anul 1999 pe lista monumentelor UNESCO din România.</i> <i>În istoria localității Saschiz trebuie evocată și viața plină de necazuri și greutăți a localnicilor. Amintim aici cele două inundații mari din 1668 și 1852, apele revărsate ale Văii Scroafei pricinuind pagube mari pe câmp, în grădinile și casele oamenilor. Ultima inundație, cea din din 1852, a costat pierderea a 22 de case și distrugerea celor mai frumoase străzi ale comunei. Au fost apoi incendiile din 1714 și 1791, care au devastat aproape toată comuna. Totuși.... în fața tuturor greutăților, pagubelor și asupririlor, locuitorii din Saschiz nu au cedat niciodată. De fiecare dată ei au reclădit satul, mai frumos și mai mare, transmițând peste generații un exemplu viu al puterii de muncă și al bunei gospodării.</i></p>
<p>Persoane cheie și lideri ai comunității:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primarul comunei Saschiz , Șoaita Ovidiu - consilierii locali - fundația Adept Transvania –sprijină proiectele de dezvoltare ale comunității, micii producători și activitățile turistice - dl. Vaidasiqan Theodor, inginer agronom pensionar- are capacitatea de a mobiliza și antrena comunitatea
<p>Probleme de interes pentru comunitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalațiile sanitare : introducerea canalizării - amenajarea de puncte sanitare în satele aparținătoare - dezvoltarea activităților culturale

- *pietruirea și/sau asfaltarea drumurilor comunale*

Oportunități identificate la nivelul comunității:

- *experiența administrației publice locale și a investitorilor privați în atragerea de finanțări nerambursabile*
- *dezvoltarea turismului*
- *susținerea micilor producători*
- *adoptarea tehnologiilor inovatoare (există infrastructura necesară)*
- *dezvoltarea formelor asociative*

Denumirea proiectului	Îndrumar de istorie a comunei Saschiz			
Scopul proiectului	<i>Consolidarea identității culturale a comunei Saschiz prin implicarea comunității locale, în special a tinerilor, în valorizarea și promovarea specificului istorico-etnografic local</i>			
Obiectiv 1 <i>Să educe cel puțin 15 persoane din comunitate, pe durata unei luni calendaristice, în vederea culegerii informațiilor despre valorile de patrimoniu cultural material și imaterial locale prin utilizarea instrumentelor de colectare specifice a datelor din comunitate și din surse externe</i>				
Activități propuse	<p>A1: Activitate 1: Lansarea proiectului în comunitate</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Scurtă descriere: lansarea și promovarea proiectului în comunitate, stabilirea caracteristicilor de promovare și a mesajului ce va fi transmis pentru atragerea a cel puțin 15 voluntari (de toate vârstele) în grupul de inițativă pentru implementarea proiectului, realizarea afișului de promovare, postarea afișului pe website-ul www.poveștisaschizene.ro, anunțarea datei întrunirii celor interesați la bibliotecă, pentru constituirea grupului de inițativă</i> • <i>Transmiterea comunicatului de presă</i> • <i>Perioada de desfășurare și locația: primele trei săptămâni din prima lună de implementare a proiectului; biblioteca comunală Saschiz și PAPI Saschiz</i> • <i>Grup/uri țintă: toți locuitorii comunei Saschiz</i> 	<p>Responsabil <i>Indicați persoana responsabilă</i> -Coordonatorul de proiect</p>	<p>Resurse necesare <i>Listați resursele necesare derulării activității:</i> <i>Ex: resurse materiale umane, timp, spațiu</i> -PC, imprimantă, soft creare afișe, laminator -coordonator proiect, administrator IT-PAPI Saschiz, voluntarii PAPI (pentru diseminarea materialelor de promovare)</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>1 afiș de promovare a proiectului, multiplicat în 20 de exemplare și distribuit în comunitate - primele trei săptămâni din Luna 1 de implementare</i> - <i>1 comunicat de presă publicat în cel puțin două publicații zonale și/sau județene</i> - <i>Website-ul bibliotecii comunale Saschiz actualizat cu informații despre proiect</i>
	<p>A2: Activitate 2 Întrunire organizată în biblioteca comunală pentru constituirea grupului de inițativă și planificarea activităților <i>Scurtă descriere: pe lângă persoanele din comunitate interesate să participe în urma</i></p>	<p>Responsabil Coordonatorul de proiect</p>	<p>Resurse necesare <i>Ex: resurse materiale umane, timp, spațiu</i> - Spațiu biblioteca comunală - PC, videoproietor,</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cel puțin 20 de persoane participante la întrunire (indicator: lista de prezență)

	<p>desfășurării campaniei de promovare, la întrunire vor mai fi invitați primarul și/sau viceprimarul comunei, directorul școlii, reprezentanții partenerilor , mass-media</p> <p>Coordonatorul de proiect va prezenta obiectivele proiectului, activitățile propuse și metodologia de implementare, calendarul activităților; se va constitui grupul de inițiativă pe baza intențiilor formulate de participanți</p> <p>Perioada de desfășurare și locația: o zi în Săptămâna 4 a primei luni de implementare a proiectului ; biblioteca comunală</p> <p>Grup țintă : locuitorii comunei Saschiz, administrația lcoală, mass-media, echipa de proiect, membrii grupului de inițiativă (voluntarii)</p>		<p>flipchart</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presentare .ppt a proiectului realizată de coordonator - Grup de inițiativă constituit (indicator : lista cu adeziuni și angajamente semnate) <p>Termen limita: sfârșitul primei luni de implementare a proiectului</p>
	<p>A3: Activitate 3</p> <p>Întrunire organizată în biblioteca comunală pentru constituirea subgrupelor denumite „echipe” , alegerea liderilor de echipă, distribuirea sarcinilor</p> <p>Scurtă descriere:membrii grupului de inițiativă vor fi convocați pentru prima întrunire oficială în cadrul căreia se vor constitui echipele de lucru; propunem formarea a trei echipe : una care să se ocupe de culegerea informațiilor despre elementele de etnografie și foclor + povești/legende locale, a doua echipă se va ocupa de colectarea informațiilor din surse externe (arhive, etc.) iar a treia echipă se va ocupa de colectarea fotografiilor vechi și scanarea lor + fotografierea obiectelor ce vor însoți textele scrise din manualul-îndrumar</p> <p>Perioada de desfășurare și locația:o zi în Săptămâna 1 a celei de-a doua luni de</p>	<p>Responsabil</p> <p>Coordonatorul de proiect</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Ex: resurse materiale umane, timp, spațiu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spațiu biblioteca comunală <p>PC, videoproietor , flipchart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordonator proiect, administrator IT-PAPI Saschiz, membrii grupului de inițiativă , alți potențiali colaboratori 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 echipe de lucru constituite; termen: o zi în Săptămâna 1 a celei de-a doua luni de implementare a proiectului - 3 lideri de echipe selectați

	<p>implementare a proiectului Grup țintă : echipa de proiect, membrii grupului de inițiativă (voluntarii)</p>			
	<p>A4: Activitate 4 Desfășurarea cursului de pregătire pentru însușirea deprinderilor de colectare a informațiilor Scurtă descriere Cursul va fi structurat pe două module : 1.comunicare 2.instrumente și deprinderi necesare pentru colectarea informațiilor Pauză (coffee+ break de o jumătate de oră) La finalul pregătirii, pe baza cunoștințelor însușite, fiecare echipă își va stabili un plan de acțiuni propriu, agreeat de toți membrii Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca comunală; o zi în Săptămâna 1 a celei de-a doua luni de implementare a proiectului</p>	<p>Responsabil Coordonatorul de proiect</p>	<p>Resurse necesare Ex: resurse materiale umane, timp, spațiu</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC, imprimantă, videoproiector, flipchart, hartie de flipchart, marker-2 buc. - Spațiu bibliotecă, 5 mese , 15 scaune - Suport de curs - Formator - 15 participanți/cursanți 	<p>Rezultate așteptate și termene limită -1 curs livrat participanților(teorie și aplicații) împreună cu suportul de curs aferent -3 planuri de acțiune elaborate: o zi în Săptămâna 1 a celei de-a doua luni de implementare a proiectului</p>
	<p>A5: Activitate 5 Achiziționare serviciu design CD interactiv Proceduri de achiziție desfășurate conform legii achizițiilor publice în vederea contractării serviciului de realizare CD interactiv. În perioada de redactare a proiectului au fost solicitate oferte de către beneficiar în vederea fundamentării bugetului Durata : max. 2 săptămâni, sfârșitul celei de-a doua luni de implementare a proiectului</p>	<p>Coordonatorul de proiect</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oferte - Contract - Expert achiziții din partea beneficiarului 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 contract încheiat pentru servicii design CD interactiv termen limită : sfârșitul celei de-a doua luni de implementare a proiectului

Comentarii	<p>Toate echipamentele necesare sunt asigurate de beneficiar și parteneri Pentru toate întrunirile va fi asigurată apă și hrană „rece” participanților din surse proprii ale beneficiarului</p>			
<p>Obiectiv 2: Să valorizeze și să promoveze istoria și identitatea culturală locală prin intermediul unui manual –îndrumar de istorie locală și a unui CD interactiv realizate prin implicarea activă a comunității în decursul a trei luni calendaristice</p>				
<p>Activități propuse</p>	<p>A1: Activitate 1: Colectarea informațiilor- întruniri săptămânale ale fiecărei echipe la biblioteca comunală În cadrul acestor întruniri se vor prezenta informațiile colectate , acestea vor fi redactate la calculator, fotografiile vor fi scanate, se va face o selecție a informațiilor și fotografiilor Fiecare echipa va elabora o „minuta” a fiecărei întruniri Data fiecăre întruniri va fi agreată cu membrii echipelor Durata : 12 săptămâni Grup țintă: locuitorii comunei Saschiz , echipele de lucru</p>	<p>Responsabil Liderul fiecăreia dintre cele 3 echipe</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 calculatoare - 15 voluntari - 3 reportofoane - 2 aparate foto - Flipchart, markere 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 întruniri la bibliotecă ale fiecărei echipe; termen limită : săptămâna 4 din luna a 4-a de implementare a proiectului Indicator : minutele întrunirilor (12x3=36)
	<p>A2: Activitate 2: Colectarea informațiilor- vizite de teren Echipele , conform planului de acțiuni pe care și-l vor stabili, vor culege-înregistra informații de la „bătrânii satului” și nu numai , se vor deplasa la arhivele din Sibiu Durata : 12 săptămâni Grup țintă: locuitorii comunei Saschiz , echipele de lucru, partenerii</p>	<p>Responsabil Liderul fiecăreia dintre cele 3 echipe</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 calculatoare - 15 voluntari - 3 reportofoane - 2 aparate foto - Flipchart, markere - Transport în afara localității: bilete de autobuz, combustibil 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informații colectate , înregistrate pe reportofon , aparat foto - 2 deplasări la arhive județene în scopul documentării - 1 vizită didactică la Muzeul de Istorie din Sighișoara Termen : săptămâna 4 din luna a 4-a de implementare a

				proiectului
A3: Activitate 3 Colectarea informațiilor-întruniri bilunare ale liderilor fiecărei echipe și coordonatorul de proiect, unde se va discuta despre progresele înregistrate, dificultăți întâmpinate și soluții de rezolvare identificate Durata : 12 săptămâni Grup țintă: locuitorii comunei Saschiz , echipele de lucru	Responsabil Coordonatorul de proiect	Resurse necesare - Coordonatorul de proiect - 3 lideri de echipă - PC-uri - Flipchert, markere - consumabile	Rezultate așteptate și termene limită - 6 Rapoarte de monitorizare ale coordonatorului de proiect Termen : săptămâna 4 din luna a 4-a de implementare a proiectului	
A4: Activitate 4: Redactarea și tehnoredactarea manualului îndrumar de istorie locală -Desfășurarea a două întruniri la bibliotecă pentru redactarea cuprinsului final al manualului îndrumar Durata : 2 zile , săptămâna 1 din luna 5 de implementare a proiectului -tehnoredactarea manualului de către administratorul IT Durata : 3 zile , săptămâna 1 din luna 5 de implementare a proiectului Grup țintă : echipa de proiect , voluntarii	Responsabil Coordonatorul de proiect	Resurse necesare - 4 calculatoare - Coordonatorul de proiect, administratorul IT, liderii echipelor - Videoprojector - Flipchart	Rezultate așteptate și termene limită - Manualul –îndrumar de istorie locală realizat de echipa de proiect Termen : săptămâna 1 din luna 5 de implementare a proiectului - 2 întruniri desfășurate la bibliotecă - Manualul îndrumar tehnoredactat și transmis tipografiei contractate Termen : săptămâna 1 din luna 5 de implementare a proiectului	
A5: Activitate 5 : Tipărirea manualului Contractarea serviciului de tipărire : în funcție de numărul de pagini rezultat, calitatea hârtiei pentru imprimare , etc. Durata : 2 săptămân1 Tipărirea manualului îndrumar , durata : 2 săptămâni Grup țintă: tineri cu vârste între 6 și 14 ani, punctul de informare turistică Saschiz,	Responsabil Coordonatorul de proiect	Resurse necesare - Documentație achiziții elaborată ; comandă transmisă - Expert achiziții	Rezultate așteptate și termene limită -1 contract pentru servicii de tipărire încheiat Termen: săptămânile 1 și 2 din luna a cincea de implementare a proiectului -100 de exemplare din manual –	

	utilizatorii serviciilor de bibliotecă			îndrumar de istorie locală livrate beneficiarului Termen : luna a 5-a de implementare a proiectului
	A6: Activitate 6 Realizarea CD-ului cu jocuri interactive condiționate de îndrumar Durata : 12 săptămâni, lunile 3, 4 și 5 de implementare a proiectului Grup țintă: tineri cu vârste între 6 și 14 ani, punctul de informare turistică Saschiz, utilizatorii serviciilor de bibliotecă	Responsabil Coordonatorul de proiect	Resurse necesare - Materialele necesare livrate furnizorului de serviciu pentru realizarea CD-ului	Rezultate așteptate și termene limită 1 CD cu jocuri interactive livrat beneficiarului Termen : utima săptămână din luna a 5-a de implementare a proiectului
Comentarii	Toate echipamentele necesare sunt asigurate de beneficiar și parteneri , la fel si consumabilele. Pentru toate întrunirile va fi asigurată apă și hrană „rece” participanților din surse proprii ale beneficiarului			
Obiectiv 3: Să crească interesul pentru consumul cultural al localnicilor, în special a tinerilor cu vârste între 6 și 14 ani, prin participarea a cel puțin 50 de beneficiari direcți și indirecti la evenimentul de promovare a rezultatelor proiectului cu durata de o zi				
Activități propuse	A1: Activitate 1 : Realizarea filmului de prezentare a rezultatelor proiectului Durata : două săptămâni Grup țintă : participanții la evenimentul final	Responsabil Administrator IT –RECL Saschiz	Resurse necesare -PC -Soft editare vfoto și video	Rezultate așteptate și termene limită - Film de prezentare a rezultatelor proiectului Termen : sfârșitul celei de-a două săptămâni din luna 6 de implementare a proiectului
	A2: Activitate 2 Realizarea si transmiterea comunicatului de presă, a invitațiilor către participanți, parteneri, instituții de cultură din zonă și județ (scrise și online) și publicarea anunțului privind evenimentul pe website-ul bibliotecii comunale Grup țintă : potențiali invitați, mass-media Durata : 3 zile	Responsabil Coordonatorul de proiect	Resurse necesare -PC -Imprimantă -Conexiune internet	Rezultate așteptate și termene limită 1 comunicat de presă transmis și publicat Invitații transmise oficialităților Informații actualizate pe www.povestisaschizene.ro Termen : sfârșitul celei de-a două săptămâni din luna 6 de implementare a proiectului

	<p>A3: Activitate 3 Eveniment de promovare a rezultatelor proiectului -stabilire agenda evenimentului -desfășurare eveniment : alocațiuni ale invitațiilor , proiectare film de prezentare a rezultatelor proiectului, prezentarea manualului-îndrumar de istorie locală și a CD-ului interactiv și a activităților ce urmează a fi desfășurate pentru asigurarea durabilității proiectului Grup țintă: locuitorii comunei Saschiz, administrația locală, mass-media către care s-a transmis comunicatul de presă, instituții de cultură Durata : 1 zi, în cea de-a treia săptămână din luna a 6-a de implementare a proiectului</p>	<p>Responsabil Coordonatorul de proiect</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprox. 50 de participanți - Spațiu cămin cultural sau sala CDI a Gimnaziului de Stat „Ion Dacian „ din Saschiz 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 eveniment de încheiere a proiectului realizat - Cel puțin 50 de beneficiari direcți și indirecti participanți la eveniment <p>Termen : de-a treia săptămână din luna a 6-a de implementare a proiectului</p>
Monitorizare				
	<p>A1: Activitate 1 Monitorizarea internă a proiectului – se realizează de către coordonatorul de proiect și liderii echipelor constituite Grup țintă : voluntarii participanți în proiect Durata : permanent</p>	<p>Responsabil Coordonatorul de proiect</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observație directă - Minutele întrunirilor echipelor de proiect - 6 rapoarte de progres realizate de coordonatorul de proiect 	<p>Rezultate așteptate și termene limită Termen : Monitorizarea este un proces ce se va desfășura permanent</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minutele întrunirilor vor fi transmise coordonatorului de proiect după desfășurarea fiecărei întruniri
	<p>A2: Activitate 2 Monitorizare lansarea proiectului Grup țintă : locuitorii comunei Saschiz, administrația locală, mass-media către care s-a transmis comunicatul de presă</p>	<p>Responsabil Coordonatorul de proiect</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC, acces internet - Publicații tipărite - Observație directă 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articole publicate - Interes manifestat de locuitorii comunei pentru participarea la proiect (nr. partiicipanților la

				întrunirea pentru constituirea grupului de inițiativă) Termen : luna 1 de implementare a proiectului
	A3: Activitate 3 Monitorizare eveniment final – încheierea proiectului Grup țintă : locuitorii comunei Saschiz, administrația locală, mass-media către care s-a transmis comunicatul de presă	Responsabil Coordonatorul de proiect	Resurse necesare - PC, acces internet - Publicații tipărite - Observație directă	Rezultate așteptate și termene limită -articole publicate -cel puțin 50 de participanți la eveniment -testimoniale ale participanților Termen : luna a 6-a de implementare a proiectului
Evaluare				
	A1: Activitate 1 Organizarea unei întruniri de evaluare în ultima săptămână de implementare a proiectului pentru evaluarea internă a rezultatelor Grup țintă : echipa de proiect, voluntarii Durata : 1 zi	Responsabil Coordonatorul de proiect	Resurse necesare Spațiu : biblioteca comunală -coordonatorul de proiect, administratorul IT, 15 voluntari -flipchart , markere -PC, imprimantă	Rezultate așteptate și termene limită - <i>1 raport de evaluare intern elaborat</i> <i>Termen limita: ultima săptămână de implementare a proiectului</i>
	A2: Activitate 2 Raportare intermediară către finanțator	Responsabil Coordonatorul de proiect	Resurse necesare	Rezultate așteptate și termene limită În funcție de cerințele contractului de finanțare
	A3: Activitate 3 Raportare finală – tehnică și financiară- către finanțator	Responsabil Coordonatorul de proiect	Resurse necesare	Rezultate așteptate și termene limită În funcție de cerințele contractului de finanțare
Informații suplimentare				

Titlul proiectului		Îndrumar de istorie a comunei Saschiz											
Scopul proiectului		<i>Consolidarea identității culturale a comunei Saschiz prin implicarea comunității locale, în special a tinerilor, în valorizarea și promovarea specificului istorico-etnografic local</i>											
Calendar		sapt. 1 -2	sapt. 3-4	sapt. 5-6	sapt. 7-8	sapt. 9-10	sapt. 11-12	sapt. 13-14	sapt. 15-16	sapt. 17-18	sapt. 19-20	sapt. 21-22	sapt. 23-24
Obiectiv 1													
	A1	X	X										
	A2		X										
	A 3			X									
	A 4			X									
	A5			X									
Obiectiv 2													
	A1			X	X	X	X	X	X				

A2			X	X	X	X	X	X				
A3			X	X	X	X	X	X				
A4										X		
A5										X	X	
A6					X	X	X	X	X	X		
Obiectiv 3												
A1												X
A2												X
A3												X
Monitorizare												
A1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A2	X	X										
A3												X
												X

Evaluare												
A1												X
A2							X					
A3												X