


1. Denumirea proiectului	"În vacanță la Bibliotecă"
2. Propunător	Instituția / Persoana responsabilă pentru propunerea de proiect- Bibliotca Publică Broșteni/Bibliotecar Iordache Loredana
3. Semnatari	Nume: Iordache Loredana Titlu: Bibliotecar 
	Nume: Biblioteca Publică Broșteni Titlu: Bibliotecă Comunală Telefon: 0762/205307 E-mail: bbroșteni@gmail.com
4. Biblioteca gazdă	Numele bibliotecii: Biblioteca Publică Broșteni Adresa bibliotecii: Comuna Broșteni, Sat Pitulușa, Jud. Vrancea Telefonul bibliotecii: 0762/205307 Adresa de e-mail: bbroșteni@gmail.com Pagina web a bibliotecii, URL
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	Contextul socio-economic : <p>În contextul actualei crize economico-financiare, când părinții, în lipsa unor resurse financiare, nu-și pot permite un concediu sau trimiterea copiilor în tabere școlare.</p> <p>Bibliotca Publică Broșteni devine locul în care preșcolarii și școlarii pot să socializeze, să se recreeze și să-și completeze caietele de vacanță, fără o altă cheltuială din partea părinților.</p> Studiul comunității : <p>Comunitatea școlară și preșcolară are nevoie în afară de grădinițe și școli, de servicii de educație, de cărți și alte surse care să-i permită să folosească în mod eficient informația, indiferent de formă și suport.</p> <p>Serviciile bibliotecii trebuie oferite în mod egal tuturor membrilor comunității, fără discriminare de vârstă, rasă, sex, religie, naționalitate, limbă, situație socială.</p> Probleme identificate in comunitate: <p>Pentru cei mai mulți copii, vacanța de vară este cea mai mare bucurie. Pentru cei mai mulți părinți însă este o grijă în plus,</p>

	<p>încă jumătate de zi în programul puiului care trebuie umplută cu ceva.Însă cu ce?"În vacanță la Bibliotecă" este locul unde copilul poate fi oarecum "pe cont propriu", un spațiu unde departe de indicațiile și protecția părinților, copilul învață să se descurce mai mult sau mai puțin singur, să dezvolte relații sociale și unde nu în ultimul rând, se distrează!</p>	
6. Scopul proiectului	<p>"În vacanță la Bibliotecă" este un program destinat preșcolărilor și școlărilor, scopul proiectului fiind acela de a dezvolta abilitățile comunicaționale ale copiilor pentru a promova interesul pentru carte și cuvântul scris (prin recaptarea și cultivarea gustului pentru lectură) stimularea inițiativei personale indiferent de categoria socială din care provine și familiarizarea cu mediul digital.</p> <p>Programul vizează activități educative, artistice, de animație, miniexpoziții de carte, prezentări de carte, noțiuni de cultură civică, curiozități din lumea animalelor, jocuri și concursuri interactive, grupat în Ateleire de lucru, cursuri P.C. și activități creative.</p>	
7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate preconizate	<p>Obiectiv 1 Organizarea proiectului "În vacanță la Bibliotecă"</p>	<p>Rezultate așteptate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atragerea preșcolărilor și școlărilor către bibliotecă; creșterea numărului de utilizatori cu 20% • Creșterea gradului de acces la informație al comunității (al numărului de utilizatori înscriși și al numărului de cărți împrumutate). • Achiziționarea de echipamente necesare desfășurării proiectului.
	<p>Obiectiv 2 Integrarea copiilor într-un alt mediu socio-cultural și dezvoltarea abilităților de socializare și relaționare.</p>	<p>Rezultate așteptate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cunoașterea serviciilor de bibliotecă • Conștientizarea faptului că biblioteca este o instituție de informare, formare, culturalizare, socializare. • Socializarea cu alte persoane în afară de cele din mediul din care provin. • Dezvoltarea abilității emiterii și receptării informațiilor. <p>Încurajarea învățării active.</p>
	<p>Obiectiv 3 Demonstrarea utilității fiecărui individ într-o</p>	<p>Rezultate așteptate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprecierii corecte a posibilităților și a capacităților, dezvoltarea

	colectivitate redând încrederea fiecărui copil în propriile sale posibilități și capacități.	încrederii în forțele proprii. <ul style="list-style-type: none"> Realizarea expoziției cu lucrările copiilor prezenți în cadrul programului
8. Grup(-uri) țintă	<p>Persoane implicate direct în proces (în planificare, în derulare, în coordonare, în monitorizare etc) –În cadrul bibliotecii s-a constituit echipa de proiect compusă din: 1 bibliotecar, 4 voluntari (un preot, o studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, o studentă la Facultatea de Limbi Străine, o elevă la Liceul de Informatică).</p> <p>Participanți la activități (estimați)- Preșcolarii și școlarii ai comunității locale cca. 50 de persoane pe parcursul a 2 luni.</p> <p>Parteneri: Primăria Broșteni, Școala cu clasele I-VIII Pitulușa, Bisericile din comună.</p> <p>Beneficiari indirecti- Familiile copiilor participanți, comunitatea școlară din care provin și comunitatea locală.</p>	
9. Rezumatul proiectului.	<p>Proiectul va cuprinde programe de vară adresate preșcolarilor și școlarilor care se vor desfășura în fiecare zi, de luni până vineri inclusiv, între orele 9:30-13:30.</p> <p>Copiii participă la Atelierele de lucru structurate pe desen, teatru, vizionări de filme artistice, de desene animate și vizionări de filme documentare specifice vârstei, confecționarea de materiale necesare desfășurării unor activități din cadrul bibliotecii și nu în ultimul rând la completarea caietelor de vacanță.</p>	
10. Durata și programul de desfășurare.	<p>Proiectul urmează să se desfășoare pe parcursul a 3 luni. Etapele premergătoare proiectului vor fi aplicarea chestionarului privind consultarea comunității în ceea ce privește implicarea bibliotecii în petrecerea timpului liber. Biblioteca din Broșteni va demara proiectul în data de 1 iunie 2012 și se va încheia în 1 septembrie 2012, odată cu vernisajul expoziției "În vacanță la Bibliotecă" și realizarea raportului final al proiectului. În fiecare vacanță de vară pe parcursul lunilor iulie-august timp de 5 ani. Biblioteca Comunală Broșteni se angajează să organizeze "În vacanță la Bibliotecă" astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplicarea unui chestionar privind consultarea comunității în ceea ce privește implicarea bibliotecii în petrecerea timpului liber- anul școlar 2011-2012. Formarea echipei de proiect și identificarea resurselor necesare, a resurselor existente, a partenerilor, sponsorilor, susținătorilor-1săptămână(1-7 iunie 2012). Planificarea activităților, organizarea, distribuirea sarcinilor către responsabili-14zile (14-21 iunie 2012). Realizarea, aplicarea și centralizarea chestionarelor cu privire la implicarea bibliotecii ca spațiu de divertisment și socializare pentru copii din comunitatea locală-2săptămâni (7-14 iunie 2012). Achiziționarea materialelor necesare peoiectului-1săptămână (21-28 iunie 2012). Promovarea proiectului-2săptămâni (14-28 iunie2012). 	
11. Resurse ce vor fi utilizate în	<p>Resurse umane- Echipa de proiect este compusă din: 1 bibliotecar- Biblioteca Publică Broșteni și 4 voluntari.</p> <p>Timp alocat:20ore x8săpt.=160 ore</p>	

cadrul proiectului.	<p>Echipamente: Pentru realizarea materialelor informative din proiect se vor folosi echipamentele achiziționate în cadrul proiectului: 1 laptop, 1 aparat foto(pentru desfășurarea proiectului în aer liber). De asemenea din dotarea bibliotecii se vor utiliza pentru desfășurarea proiectului: 3 calculatoare PC, 1 imprimantă color A3, 1 video-proiector, 1 ecran proiecție, 2 imprimante alb-negru.</p> <p>Alte resurse: mobilier exterior compus din masă, scaune și băncuțe, cărți de colorat, jocuri educative, culori, foarfece, plastilină, acuarele, lipici, hârtie colorată, mingi(material necesare desfășurării proiectului).</p> <p>Spații necesare: Spațiile necesare proiectului sunt puse la dispoziție de Biblioteca inițiatorea a proiectului: 1 Sală de lectură și 1 Sală multimedia.</p> <p>Parteneriate:- parteneriate încheiate cu voluntarii participanți la proiect - parteneriate încheiate cu școli și grădinițe de pe teritoriul comunei Broșteni.</p> <p>Sponsori: Primăria Broșteni.</p>					
12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.	Un posibil risc ar fi cel al constrângerii financiare care ar putea restrânge activitatea bibliotecii.					
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	Tip resursă	Item	Cantitate	Cost estimat per item	Total costuri din finanțare IREX	Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori
	Echipamente					
	Laptop		1	2331	2331	0
	Aparat foto		1	400	400	0
	Mobilier exterior (2 mese și 20 scaune)		1	600	600	0
	Consumabile					
	Top hârtie serox A4		4	14	56	0
	Set creioane colorate		40	6	240	0
	Cartușe imprimantă		1	40	40	0
	Lipici		7	20	10	0
	Plastilină		10	5	50	0

	Cărți de colorat		20	5	100	0
	Jocuri educative		8	30	240	0
	Foarfece		15	5	75	0
	Acuarele		10	15	150	0
	Mingi de joc		5	20	100	0
	Total Lei				4412	0
	Total fonduri solicitate de la IREX: 1491 USD				Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori:0..... USD	
	Buget total: 1491 USD Cursul oficial RON/USD la data cererii:2,96 Ordonatorul de credit: Primăria Broșteni Date de contact:com. Broșteni, jud.Vrancea,C.U.I. 43 50 653					
14. Monitorizare. Evaluare.	Realizarea unui raport final de evaluare a activităților proiectului- responsabil: echipa de proiect.					
15. Rolul comunității în proiect	<p>În cadrul proiectului vor avea loc consultări cu membrii comunității prin intermediul unui chestionar care va fi aplicat grădinițelor și școlilor cu care biblioteca deține parteneriate</p> <p>În procesul de redactare al proiectului s-a luat legătura cu voluntarii pentru un accord de principiu în ceea ce privește participarea în cadrul proiectului.</p> <p>Promovarea activității desfășurate pe parcursul proiectului.</p>					
16. Durabilitatea proiectului.	Echipamentele achiziționate în cadrul prezentului proiect vor servi pentru ale activități organizate de Biblioteca Publică Broșteni în colaborare cu alte instituții.					
17. Informații suplimentare	<i>În comună nu există locuri de joacă sau spații de divertisment și socializare pentru copii.</i>					

<p>Numele comunității: Comuna Broșteni, Jud. Vrancea.</p>
<p>Locația / limitele geografice ale comunității: Comuna Broșteni este așezată în sudul Moldovei, pe malul Râului Milcov, la aproximativ 200 de km de București și 15 km de Orașul Focșani.</p>
<p>Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică: În urma recensământului din 2011, comuna Broșteni are 2259 de locuitori, de naționalitate română. În anul școlar 2011-2011 în învățământul preșcolar au fost înscriși 65 copii și în învățământul primar și gimnazial 151 de elevi.</p>
<p>Scurtă descriere a istoriei comunității: Comuna Broșteni este așezată în mare parte, la sud de valea Milcovului și se întinde pe distanța dintre km 12 și 21, pe drumul național 12. Suprafața ce aparține comunei este de 3565 ha. și se întinde între comuna Mera la nord-vest, de care comuna Broșteni este despărțită de pârâul Arva Seacă, comuna Jariștea la nord, orașul Odobești la nord-est, iar la sud-est comuna Vârteșcoiu. Prin Broșteni, spre Mera și Andreiașu se poate vizita Mănăstirea Mera, din localitatea cu același nume ctitorie, din secolul al XVII-lea a lui Constantin Cantemir; deasemenea se mai pot observa emanațiile de gaze care ard în permanență la Andreiașu de Jos. Comuna Broșteni este compusă din următoarele sate: Broșteni-sat de reședință, Pitulușa și Arva. Numele comunei Broșteni este de proveniență necunoscută, există mai multe așezări feudale românești cu acest nume (probabil vine de la un nume de apă sau de pădure). Pitulușa după tradiția păstrată de locuitorii satului, și-ar trage numele de la verbul "a se piti" sau "a se pitula", deoarece valea pârâului Pitulușa constituia o bună ascunzătoare în timpul invaziilor turcești. Denumirea de Căpătanu derivă de la o familie de moșieri cu numele Căpătanu dintre care unul Ioniță Căpătanu este ctitorul bisericii din acest sat. În ceea ce privește satul Arva, numele său vine de la un negustor ungar Horvath care pe vremea lui Ștefan cel Mare, ar fi ținut o cârciumă foarte frecventată de vrâncenii care veneu de la târgurile de la Odobești. Valea Milcovului este străjuită de dealuri domoale acoperite de podgorii cu sate dese și dumuri umblate.</p>
<p>Persoane cheie și lideri ai comunității: Primăria Broșteni/Consiliul Local Școala cu clasele I-VIII Pitulușa</p>
<p>Probleme de interes pentru comunitate: Prin acest proiect se dorește diversificarea serviciilor oferite de către bibliotecă prin socializarea copiilor, stimularea creativității, cultivarea gustului pentru literatură, familiarizarea cu P.C., precum și posibilitatea de a petrece timpul într-un mediu plăcut. Pentru a identifica problemele de interes pentru comunitate, biblioteca a realizat diverse sondaje cu privire la gradul de satisfacție oferit de serviciile bibliotecii. S-a constatat că în timpul vacanței la nivelul comunității nu sunt dezvoltate programe educaționale și de recreere pentru preșcolari și școlari. Proiectul își propune să rezolve această problemă a comunității.</p>
<p>Oportunități identificate la nivelul comunității: Principala oportunitate este relația pe care biblioteca o dezvoltă cu grădinițele și școlile din comună, relație bazată pe sprijin și colaborare culturală (programe comune susținute în cadrul bibliotecii)</p>

Denumirea proiectului	"În vacanță la Bibliotecă"			
Scopul proiectului	"În vacanță la Bibliotecă" este un program destinat copiilor școlari și preșcolari, scopul lui fiind acela de a dezvolta abilitățile comunicative preșcolarilor și școlarilor, stimularea inițiativei personale, familiarizarea cu PC-ul.			
Obiectiv 1 Organizarea proiectului "În vacanță la Bibliotecă"				
Activități propuse	A1: Activitate 1 Scurtă descriere Formarea echipei de proiect și identificarea resurselor existente Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 1, Biblioteca Comunală Broșteni Grup/uri țintă Echipa de proiect	Responsabil Bibliotecara	Resurse necesare Resurse umane: 1 bibliotecar 4 voluntari Resurse materiale și de spațiu existente în dotarea bibliotecii: 3 calculatoare 3 imprimante 1 scanner 1 video-proiector 1 ecran de proiecție 1 sală	Rezultate așteptate și termene limită Echipa de proiect 7 iunie 2012
	A2: Activitate 2 Scurtă descriere: Realizarea chestionarelor, aplicarea, centralizarea lor și planificarea activităților proiectului. 2.1. Realizarea și aplicarea chestionarelor cu privire la implicarea bibliotecii ca spațiu de divertisment și socializare pentru copii. Perioada de desfășurare și locația	Responsabil Echipa de proiect: -1 bibliotecar -1 voluntar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice	Resurse necesare Resurse umane: Echipa de proiect: -1 bibliotecar -1 voluntar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice Resurse materiale și de spațiu (existente în dotarea bibliotecii): -2 calculatoare -2 imprimante -1 sală	Rezultate așteptate și termene limită Chestionare cu privire la implicarea bibliotecii ca spațiu de divertisment și socializarea pentru copii. Programul de desfășurare al proiectului. Fișe de evaluare lunară a proiectului. 14 iunie 2012

<p>Săptămâna 2 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copiii 2.2. Centralizarea chestionarelor cu privire la implicarea bibliotecii ca spațiu de divertisament și socializare pentru copii. Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 2 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copiii</p>			
<p>A3: Activitate 3 Scurta descriere Achiziționarea de materiale și echipamente. Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 3-4 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copiii</p>	<p>Responsabil Bibliotecara 1 voluntar de la Liceul de Informatică</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane -primar -1 persoană de la serviciul de contabilitate Resurse materiale și de spațiu existente în dotarea bibliotecii: 3 calculatoare 3 imprimante 1 scanner 1 video-proiector 1 ecran de proiecție 1 sală</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită Materiale necesare desfășurării proiectului. Echipamente necesare proiectului. 28 iunie 2012</p>
<p>A4: Activitate 4 Scurtă descriere: Promovarea proiectului prin toatecanalele mass-media</p>	<p>Responsabil Echipa de proiect</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane: -Echipa de proiect Resurse materiale și de spațiu existente în</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită -160 de pliante de promovare a proiectului -1 apariție la o televiziune locală</p>

	locale Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 3- 4 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Comunitatea locală		dotarea bibliotecii: 3 calculatoare 3 imprimante 1sală	-anunț de presă la ziarele locale 28 iunie 2012
	A5: Activitate 5 Scurtă descriere: Realizarea materialelor informative necesare desfășurării prproiectului Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 4-12 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copii participanți la proiect	Responsabil Echipa de proiect	Resurse necesare Resurse umane: -Echipa de proiect Resurse materiale și de spațiu existente în dotarea bibliotecii: 2 calculatoare 2 imprimante 1sală Resurse materiale: -1 laptop -aparat foto	Rezultate așteptate și termene limită -4 prezentări Power Point 1 septembrie 2012
Comentarii				
Obiectiv 2 Integrarea copiilor într-un alt mediu socio-cultural și dezvoltarea abilităților de socializare și relaționare.				
Activități propuse	A1: Activitate 1 Scurtă descriere Prezentarea bibliotecii Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 5	Responsabil Echipa de proiect	Resurse necesare Resurse umane: -Echipa de proiect Resurse materiale și de spațiu existente în dotarea bibliotecii: -1prezentare Power Point a	Rezultate așteptate și termene limită Aproximativ 50 de copii participanți la "În vacanță la bibliotecă" care vor face cunoștință cu biblioteca de la înființare până în zilele noastre. 7 iulie 2012

	Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copii participanți la proiect		bibliotecii -1sală Resurse materiale: -1 laptop -1 video-proiector -1ecran de proiecție -1 aparat foto	
	A2: Activitate 2 Scurtă descriere Repartiția pe activități de lucru Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 5 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copii participanți la proiect	Responsabil Echipa de proiect	Resurse necesare Resurse umane: -Echipa de proiect Resurse de spațiu existente în dotarea bibliotecii: -1 sală -1 spațiu din curtea bibliotecii	Rezultate așteptate și termene limită Atelierele "În vacanță la Bibliotecă" 7 iunie 2012
	A3: Activitate 3 Scurtă descriere Atelierul de creație Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 5-12 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copii participanți la proiect	Responsabil Echipa de proiect	Resurse necesare Resurse umane: Echipa de proiect Resurse materiale (proiect): -1laptop -1video-proiector -1ecran-proiecție -1aparat foto Resurse materiale și de spațiu (existente in dotarea bibliotecii): -materiale din colecția de documente ale bibliotecii -1sală	Rezultate așteptate și termene limită Aproximativ 50 de copii participanți la proiect care vor participa la confecționarea diferitelormateriale necesare desfășurării unor activități din cadrul bibliotecii (ex. Măști pentru piese de teatru). 1 septembrie 2012

	<p>A4: Activitate 4 Scurtă descriere Atelierul de desen Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 5-12 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copii participanți la proiect</p>	<p>Responsabil Echipa de proiect</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane: Echipa de proiect Resurse materiale (proiect): -1laptop -1video-proiector -1ecran-proiecție -1aparat foto -consumabile achiziționate prin proiect. Resurse materiale și de spațiu (existente in dotarea bibliotecii): -materiale din colecția de documente ale bibliotecii -1sală</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită Aproximativ 5 copii paricipanți la "În vacanță la bibliotecă" care vor participa la cursurile de desen și de arte plastice. 1 septembrie 2012</p>
	<p>A5: Activitate 5 Scurtă descriere Atelierul de teartu Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 5-12 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copii participanți la proiect</p>	<p>Responsabil Echipa de proiect</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane: Echipa de proiect Resurse materiale (proiect): -1laptop -1video-proiector -1ecran-proiecție -1aparat foto -consumabile achiziționate prin proiect. Resurse materiale și de spațiu (existente in dotarea bibliotecii): -materiale din colecția de documente ale bibliotecii -1sală</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită, Aproximativ 50 de copii participanți la proiect care vor participa la "În vacanță la Bibliotecă" 1 septembrie 2012</p>
	<p>A6: Activitate 6 Scurtă descriere</p>	<p>Responsabil Echipa de proiect</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane:</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită Aproximativ 50 de copii participanți la</p>

	<p>Micul cinefil</p> <p>Perioada de desfășurare și locația</p> <p>Săptămâna 5-12</p> <p>Biblioteca Broșteni</p> <p>Grupul țintă</p> <p>Copii participanți la proiect</p>		<p>Echipa de proiect</p> <p>Resurse materiale (proiect):</p> <ul style="list-style-type: none"> -1laptop -1video-proiector -1ecran-proiecție -1aparat foto -consumabile achiziționate prin proiect. <p>Resurse materiale și de spațiu (existente in dotarea bibliotecii):</p> <ul style="list-style-type: none"> -materiale din colecția de documente ale bibliotecii -1sală 	<p>proiect care vor participa la vizionările de filme artistice și documentare, desene animate</p> <p>1 septembrie 2012</p>
Comentarii				
<p>Obiectiv 3</p> <p>Demonstrarea utilității fiecărui individ într-o colectivitate redând încrederea fiecărui copil în propriile sale posibilități și capacități.</p>				
Activități propuse	<p>A1: Activitate 1</p> <p>Scurtă descriere</p> <p>1.1.Aplicarea unor chestionare privind încrederea copiilor în propriile sale posibilități și capacități, dezvoltarea "În vacanță la Bibliotecă"</p> <p>Perioada de desfășurare și locația</p> <p>Săptămâna 12</p> <p>Biblioteca Broșteni</p>	<p>Responsabil</p> <p>Echipa de proiect</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse umane:</p> <p>Echipa de proiect</p> <p>Resurse materiale (proiect):</p> <ul style="list-style-type: none"> -1aparat foto -100 coli <p>Resurse materiale și de spațiu (existente in dotarea bibliotecii):</p> <ul style="list-style-type: none"> -1sală 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Aproximativ 125 chestionare aplicate copiilor participanți la "În vacanță la bibliotecă"</p> <p>1 septembrie 2012</p>

	<p>Grupul țintă Copii participanți la proiect</p> <p>1.2. Închiderea programului "În vacanță la Bibliotecă" Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 12 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copii participanți la proiect</p>			
	<p>A2: Activitate 2 Scurtă descriere Vernisajul expoziției "În vacanță la Bibliotecă"</p> <p>Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 13 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Copii participanți la proiect</p>	<p>Responsabil Echipa de proiect</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane: Echipa de proiect Resurse materiale (proiect): -1aparat foto Resurse materiale și de spațiu (existente in dotarea bibliotecii): -1sală</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită Expoziția "În vacanță la Bibliotecă" 7 septembrie 2012</p>
Monitorizare				
	<p>A1: Activitate 1 Scurtă descriere Completarea unei fișe de evaluare a ctivităților la sfârșitul fiecărei luni</p>	<p>Responsabil Echipa de proiect</p>	<p>Resurse necesare Resurse umane: Echipa de proiect Resurse materiale (proiect): -1laptop/PC -1 imprimantă</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită Fișele de evaluare a activităților de la sfârșitul fiecărei luni de proiect 7 septembrie 2012</p>

	Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 1-13 Biblioteca Broșteni Grupul țintă		Resurse materiale și de spațiu (existente în dotarea bibliotecii): -1sală	
Evaluare				
	A1: Activitate 1 Scurtă descriere Completarea raportului final de evaluare al activităților din cadrul proiectului Perioada de desfășurare și locația Săptămâna 14 Biblioteca Broșteni Grupul țintă Echipa de proiect	Responsabil Echipa de proiect	Resurse necesare Resurse umane: Echipa de proiect Resurse materiale (proiect): -1laptop/PC -1 imprimantă -coli Resurse materiale și de spațiu (existente în dotarea bibliotecii): -1sală	Rezultate așteptate și termene limită Raportul final de evaluare al activității din cadrul proiectului 14 septembrie 2012
Informații suplimentare				

Titlul proiectului	"În vacanță la Bibliotecă"											
Scopul proiectului	Proiectul își propune diversificarea serviciilor oferite de către bibliotecă prin socializarea copiilor, stimularea creativității, cultivarea gustului pentru literatură, familiarizarea cu P.C., precum și posibilitatea de a petrece timpul într-un mediu plăcut.											
Calendar	sapt. 1-2	sapt. 3-4	sapt. 5-6	sapt. 7-8	sapt. 9-10	sapt. 11-12	sapt. 13-14	sapt. 15-16	sapt. 17-18	sapt. 19-20	sapt. 21-22	sapt. 23-24
Obiectiv 1	Organizarea "În vacanță la Bibliotecă"											
A1												
A2												
A3												
A4												
A5												
A6												
A7												
A8												
A9												

A10													
Obiectiv 2	Integrarea copiilor într-un alt mediu socio cultural și dezvoltarea abilităților de socializare și reacționare.												
A1													
A2													
A3													
A4													
A5													
A6													
A7													
A8													
A9													
A10													

Obiectiv 3	Demonstrarea utilității fiecărui individ într-o colectivitate, redând încrederea fiecărui copil în propriile sale posibilități și capacități													
A1														
A2														
A 3														
A 4														
A5														
A 6														
A7														
A8														
A9														
A10														
Monitorizare														

A1													
A2													
A3													
A4													
Evaluare													
A1													
A2													
A3													
A4													