

1. Denumirea proiectului	O NOUĂ PROVOCARE-BIBLIOTECA VIRTUALĂ COMUNALĂ SCAEȘTI	
2. Propunător	BIBLIOTECA SCAEȘTI	
3. Semnatari	Nume: CONSTANTIN DORINEL Titlu: MANAGER AL REȚELEI ELECTRONICE DE CALCULATOARE LOCALE Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
	Nume: BONOIU ANTON Titlu: PRIMAR Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
4. Biblioteca gazdă	Numele bibliotecii: BIBLIOTECA SCAESTI Adresa bibliotecii: STR. PRINCIPALĂ, COMUNA SCAEȘTI, JUDEȚUL DOLJ Telefonul bibliotecii: - Adresa de e-mail: biblioteca_scaesti@yahoo.com Pagina web a bibliotecii, URL (completați doar dacă biblioteca are o pagină web): -	
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	Contextul socio-economic : <i>Activitățile desfășurate de către Biblioteca Scaești vizează cei 2230 locuitori ai Comunei Scaești și în special cei aproximativ cei 730 înscriși în lista de cititori.</i> Studiul comunității : <b>Probleme identificate in comunitate:</b> <i>Tinerii din ziua de azi preferă statul în fața calculatorului în declinul cărților.</i>	
6. Scopul proiectului	<i>Îmbinarea calculatorului și al publicațiilor - trezirea interesului pentru lectură a locuitorilor Comunei Scaești.</i>	
7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect.	Obiectiv 1 Dezvoltarea progresivă a capacităților intelectuale, morale și estetice.	Rezultate așteptate Trezirea interesului cetățenilor comunei și al elevilor pentru lectură.

Rezultate preconizate	Obiectiv 2 Modernizarea sediului bibliotecii, prin informatizare.		Rezultate așteptate Sporirea unui număr cât mai mare de cititori și desfășurarea activităților în bune condiții.			
	Obiectiv 3 Înlesnirea studiului la biblioteca.		Cei care vor dori sa ramana la sala de lectura vor avea doua alternative: - sa citeasca in forma clasica; - sa citeasca on-line, cartile dorite.			
8. Grup(-uri) țintă	Principalele grupuri țintă sunt locuitorii Comunei Scaești, în special tinerii și copii, cu vârste cuprinse între 5-23 ani. Societatea are nevoie de oameni competenți, pregătiți și care-și cunosc trecutul.					
9. Rezumatul proiectului.	Prin achiziționarea a 5 calculatoare, a programelor necesare funcționării acestora și a mobilierului, vom încerca modernizarea sediului Bibliotecii Comunale Scaești. Următorul pas este reprezentat de conceperea și realizarea unei biblioteci virtuale cu publicațiile aflate în cadrul instituției noastre. Achiziționarea a cărților aflate în administrare sub formă electronică și desigur, introducerea acestora în biblioteca virtuală.					
10. Durata și programul de desfășurare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etapa 1 – Achiziționarea de aparatură – 2 săptămâni</li> <li>• Etapa 2 – Achiziționarea de mobilier – 1 săptămână</li> <li>• Etapa 3 – Crearea Bibliotecii Virtuale Comunale Scaești – 2 săptămâni</li> <li>• Etapa 4 – Introducerea publicațiilor în baza de date a Bibliotecii Virtuale Comunale Scaești – 1 lună</li> </ul>					
11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului.	De întreținerea și supravegherea întregului sistem se va ocupa bibliotecarul Bibliotecii Comunale Scaești, împreună cu 2-3 voluntari din comună. Programul Bibliotecii Comunale este de 8 h/zi, 40 h/săptămână. Se va utiliza sala în care se află cărțile, server-ul deja instalat și rețeaua de internet funcțională. Energia consumată va fi suportată de către Consiliul Local Scaești.					
12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.	Principalul obstacol va fi lipsa de informare, dar la care vom răspunde cu o serie de postere și broșuri informative. Acestea vor fi distribuite cu ajutorul unui grup de voluntari					
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	Tip resursă	Item	Cantitate	Cost estimat per item	Total costuri din finanțare IREX	Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori

	<b>Echipe</b>	Calculatoare	2	700	1400	-	
		Birouri	2	200	400	-	
		Scaune	4	50	-	200	
		Web	2	30	-	60	
		Scanner	1	200	200	-	
	<b>Servicii</b>	Achiziționare SISTEM OPERARE	2	400	800	-	
		Achiziționare SISTEM SCRIERE DOCUMENTE	2	250	500	-	
		Achiziționare PROGRAM VIZUALIZAT FILME	2	150	300	-	
		Creare si concepere BBLIOTECA VIRTUALA SCAESTI	1	2000	200	-	
		Achiziționare publicații în format electronic	160	20	3200	-	
	<b>Consumabile</b>	Material pentru informare(instrumente de scris, coli, etc)	100	1	100	-	
	<b>Total fonduri solicitate de la IREX: 2500 USD</b>					<b>Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori: 65 USD</b>	
	<b>Buget total: 2565 USD</b>						
<b>Cursul oficial RON/USD la data cererii: 30.09.2009</b>							
<b>Ordonatorul de credit: PRIMAR BONOIU ANTON</b>							
<b>Date de contact: Str. Principala, nr. 228, Comuna scaesti, judetul Dolj, tel. 0251/447007</b>							
<b>14. Monitorizare. Evaluare.</b>	<i>Monitorizarea o va face Primarul Comunei Scaesti, Bonoiu Anton, Managerul RECL, Constantin Dorinel și Bibliotecarul Pavel Gheorghita Daniela. Aceasta se va face prin încheierea de rapoarte la finalizarea fiecărei etape.</i>						
<b>15. Rolul comunității în proiect</b>	<i>Comunitatea este grupul țintă din acest proiect, beneficiind întru-totul de serviciile Bibliotecii Virtuale Comunale Scaești.</i>						
<b>16. Durabilitatea proiectului.</b>	<i>Comunitatea va beneficia de aceste facilități pe o durată nedeterminată. După terminarea proiectului, actualizarea de date din cadrul site-lui va fi întreținută din fonduri proprii, de la bugetul de stat al Consiliului Local Scaești.</i>						
<b>17. Informații suplimentare</b>							

<p><b>Numele comunității:</b>  <b>COMUNA SCAEȘTI</b></p>
<p><b>Locația / limitele geografice ale comunității:</b>  <b>COMUNA SCAEȘTI SE AFLĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, LA APROXIMATIV 30 KM DE MUNICIPIUL CRAIOVA ȘI LA 12 KM DE ORAȘUL FILIAȘI.</b></p>
<p><b>Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică:</b>  <b>COMUNA SCAEȘTI ARE ÎN COMPONENTA SA 2 SAȚE: SCAEȘTI ȘI VALEA LUI PĂTRU. COMUNA ARE O POPULAȚIE DE APROX. 2230 LOCUITORI, 1030 BĂRBAȚI ȘI 1200 FEMEI. STAREA ECONOMICĂ A LOCUITORILOR ESTE ÎN GENERAL, UNA BUNĂ. NIVELUL DE EDUCAȚIE ESTE ÎN GENERAL LICEAL SAU ȘCOALA PROFESIONALĂ SAU DE UCENICI.</b></p>
<p><b>Scurtă descriere a istoriei comunității:</b>  <b>COMUNA SCAEȘTI DATEAZĂ DIN ANUL 1860 .</b></p>
<p><b>Persoane cheie și lideri ai comunității:</b>  <b>Bonoiu Anton</b>  <b>Constantin Dorinel</b>  <b>Radut Antonie</b>  <b>Popescu Ion</b>  <b>Lapadat Anton</b>  <b>Pavel Ion</b>  <b>Budici Florin</b>  <b>Radut Luminita</b></p>
<p><b>Probleme de interes pentru comunitate:</b>  <b>Un prim pas in a deschide drumul spre performanta al copiilor este liberul acces la informatie,la internet. Comunitatea formata in mare parte din tineri,sa poata accesa virtual opere de valoare ale unor autori pe care biblioteca nu le detine in patrimoniu.</b></p>
<p><b>Oportunități identificate la nivelul comunității:</b>  <b>Avand spatiu adecvat se poate infiinta o „Biblioteca virtuala”,unde comunitatea poate sa beneficieze de toate informatiile necesare din punct de vedere literar.</b></p>

Denumirea proiectului	O NOUĂ PROVOCARE-BIBLIOTECA VIRTUALĂ COMUNALĂ SCAEȘTI			
Scopul proiectului	PROMOVAREA TEHNOLOGIEI ȘI APLICABILITĂȚII ACESTEIA ÎN CADRUL BIBLIOTECILOR.			
<b>Obiectiv 1</b>				
<b>Activități propuse</b>	<p><b>A1: Activitate 1</b>                      Achiziționarea de aparatură – 2 săptămâni</p> <p><b>Prin cerere și ofertă, aparatura va fi achiziționată de la Craiova.</b></p>	<p><b>Responsabil</b>                      CONSTANTIN DORINEL</p>	<p><b>Resurse necesare</b>                      Va fi nevoie de 2 persoane care vor cumpăra aparatura, timpul alocat cercetării pieței și achiziționării fiind de 2 săptămâni.</p>	<p><b>Rezultate așteptate și termene limită</b>                      În 2 săptămâni, sunt de părere că ne vom încadra în cele propuse. Aparatura aleasă va corespunde nevoilor cerute pentru aplicarea programului Biblioteca Virtuală Comunală Scaești.</p>
	<p><b>A2: Activitate 2</b>                      Achiziționarea de mobilier – 1 săptămână</p> <p><b>Prin cerere și ofertă, mobilierul va fi achiziționată de la Craiova.</b></p>	<p>PAVEL GHEORGHÎA DANIELA</p>	<p>Va fi nevoie de 2 persoane care vor cumpăra mobilierul, timpul alocat cercetării pieței și achiziționării fiind de 1 săptămână.</p>	<p>Într-o săptămână, sunt de părere că ne vom încadra în cele propuse. Mobilierul va fi ales astfel încât raportul preț-calitate să fie cât mai bun.</p>
	<p><b>A3: Activitate 3</b>                      Crearea și înființarea Bibliotecii Virtuale Comunale Scaești – 2 săptămâni</p> <p><b>Vom contracta o firmă specializată pe astfel de probleme.</b></p>	<p>CONSTANTIN DORINEL</p>	<p>Pentru crearea unei adrese web și a configurației site-ului, vom avea nevoie de 2 săptămâni.</p>	<p>În 2 săptămâni, sunt de părere că ne vom încadra în cele propuse. Site-ul va fi cât mai simplu și cât mai ușor de utilizat.</p>

	<b>A4: Activitate 4</b> <i>Introducerea publicațiilor în baza de date a Bibliotecii Virtuale Comunale Scaești – 1 lună</i> <b>Vom contracta o bibliotecă sau o editură care are deja o parte din volume pe suport electronic.</b>	CONSTANTIN DORINEL	Resurse necesare	Rezultate așteptate și termene limită
<b>Monitorizare</b>				
	<b>A1: Activitate 1</b> <i>Achiziționarea de aparatură</i>	BONOIU ANTON PAVEL GHEORGHÎȚA DANIELA CONSTANTIN DORINEL	-	Monitorizarea va asigura o transparență în achiziționarea aparaturii.
	<b>A2: Activitate 2</b> <i>Achiziționarea de mobilier</i>	BONOIU ANTON PAVEL GHEORGHÎȚA DANIELA CONSTANTIN DORINEL	-	Monitorizarea va asigura o transparență în achiziționarea mobilierului.
	<b>A3: Activitate 3</b> <i>Crearea și înființarea Bibliotecii Virtuale Comunale Scaești</i>	CONSTANTIN DORINEL BONOIU ANTON PAVEL GHEORGHÎȚA DANIELA	-	Monitorizarea va asigura o transparență în contractarea unei firme pt. crearea site-lui.
	<b>A4: Activitate 4</b> <i>Introducerea publicațiilor în baza de date a Bibliotecii Virtuale Comunale Scaești</i>	BONOIU ANTON PAVEL GHEORGHÎȚA DANIELA CONSTANTIN DORINEL	-	Monitorizarea va asigura o transparență în contractarea unei firme pt. obținerea de publicații pe suport electronic.

Evaluare				
	<b>A1: Activitate 1</b> <i>Achiziționarea de aparatură</i>	<b>BONOIU ANTON PAVEL GHEORGHÎȚA DANIELA</b>	<b>Oferte de prețuri, facturile însoțite de marfa cumpărată, notă de recepție.</b>	<b>Procesul verbal întocmit la încheierea primei activități să coincidă cu cerințele din proiect.</b>
	<b>A2: Activitate 2</b> <i>Achiziționarea de mobilier</i>	<b>BONOIU ANTON CONSTANTIN DORINEL</b>	<b>Oferte de prețuri, facturile însoțite de marfa cumpărată, notă de recepție.</b>	<b>Procesul verbal întocmit la încheierea primei activități să coincidă cu cerințele din proiect.</b>
	<b>A3: Activitate 3</b> <i>Crearea și înființarea Bibliotecii Virtuale Comunale Scaești</i>	<b>BONOIU ANTON PAVEL GHEORGHÎȚA DANIELA</b>	<b>Oferte de prețuri, facturile și contractul dintre contractant și oferant.</b>	<b>Procesul verbal întocmit la încheierea primei activități să coincidă cu cerințele din proiect.</b>
	<b>A4: Activitate 4</b> <i>Introducerea publicațiilor în baza de date a Bibliotecii Virtuale Comunale Scaești</i>	<b>BONOIU ANTON PAVEL GHEORGHÎȚA DANIELA</b>	<b>Oferte de prețuri, facturile și contractul dintre contractant și oferant.</b>	<b>Procesul verbal întocmit la încheierea primei activități să coincidă cu cerințele din proiect.</b>

<p><b>Titlul proiectului</b></p> <p>O N O U Ă P R O V O C A R E - B I B L I O T E C A V I R T U A L Ă C O M U N A L Ă S C A E Ș T I</p>												
<p><b>Scopul proiectului</b></p> <p>STIMULAREA ABILITĂȚILOR PRACTICE ȘI EDUCATIVE PRIN INTERMEDIUL NOILOR TEHNOLOGII.</p>												
<b>Calendar</b>	sapt. 1 -2	sapt. 3-4	sapt. 5-6	sapt. 7-8	sapt. 9-10	sapt. 11-12	sapt. 13-14	sapt. 15-16	sapt. 17-18	sapt. 19-20	sapt. 21-22	sapt. 23-24
<b>Obiectiv 1</b>												
A1												
A2												
A3												
A4												
<b>Monitorizare</b>												
A1												
A2												
A3												
A4												

Evaluare														
A1														
A2														
A3														
A4														