

1. Denumirea proiectului	Căutătorii de comori
2. Propunător	Instituția / Persoana responsabilă pentru propunerea de proiect Biblioteca Comunală Șimian / Ciorba Alexandru - bibliotecar
3. Semnatari <i>(Cine răspunde pentru punerea în practică a proiectului în cazul finanțării lui?)</i>	Nume: Alexandru Ciorba Titlu: manager RECL, bibliotecar Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
	Nume: Gazsi Sándor Titlu: profesor matematică - informatică Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
4. Biblioteca gazdă	Numele bibliotecii: Biblioteca Comunală Șimian Adresa bibliotecii: comuna Șimian, județul Bihor, satul Șimian, nr. 55, CP: 417545 Telefonul bibliotecii: - Adresa de e-mail: bibliotecasimian@gmail.com Pagina web a bibliotecii, URL: www.bibliotecasimian.uw.hu
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	Contextul socio-economic : Din punct de vedere etnic, comuna Șimian prezintă o adevărată diversitate. Din punct de vedere cultural cele mai active dintre membrii populației sunt cetățenii de etnie română și maghiară. Trebuie subliniat faptul că locuitorii Șimianului sunt foarte toleranți, până în prezent nu au fost semnalate conflicte bazate pe diferențele etnice sau religioase între locuitorii comunei. Putem afirma că primăria și ONG-rile din Șimian asigură o viață culturală prosperă. Din punct de vedere economic însă întâlnim probleme deosebit de grave. Locurile de muncă în teritoriul comunei aproape că sunt inexistente, tinerii și adulții comunei fac o navetă zilnică la locurile de muncă, distanța parcursă de ei variază între 6-65 de km. Putem afirma că deși populația este harnică, majoritatea locuitorilor trăiesc în condiții destul de modeste. Venitul locuitorilor fiind scăzut, și întreprinzătorii sun puțini, majoritatea lor se ocupă cu agricultura și cu vânzări în amănunte. Studiul comunității : Șimianul este o comună ce se compune din trei localități: satul Șimian, satul Șilindru și satul Voivozi. În total are 4053 de locuitori. Din punct de vedere geografic este așezată în nord-vestul României și al județului Bihor. Este o comună cu o istorie bogată, în care s-au născut persoane care au devenit vestiți în epoca lor (Kazinczy, Frater și Csiha). Probleme identificate in comunitate: Comuna Șimian este o comună care are os istorie bogată, tradiții populare vii și trei mari născuți. Memoria marilor născuți ai

	<p>satului se păstrează prin statui ridicate în memoria lor și prin muzeul memorial din centrul satului. Pentru păstrarea anumitor tradiții populare s-a fondat un ansamblu de dans folcloric. Școala din Șimian a depus și a câștigat mai multe proiecte pentru protejarea mediului a speciilor de plante ocrotite.</p> <p>Deși în comună încă se găsesc obiecte etnografice, case tradiționale, până în momentul de față nu cunoaștem nici o activitate pentru adunarea, documentarea și conservarea lor. Lipsesc de asemenea mijloacele de promovare pe internet ale acestor valori și tradiții. Prin acest proiect biblioteca dorește nu numai înființarea unui centru unde aceste obiecte, documente pot fi păstrate, dar prin implicarea directă a elevilor în colectarea datelor, a tradițiilor populare, dorește formarea unui comportament favorabil în rândul tinerilor pentru păstrarea tradițiilor în fața globalizării care are o tendință de uniformizare a culturii și în țara noastră.</p> <p>În Șimian se organizează în fiecare lună câte un program cultural, de obicei cu intrare gratuită. În schimb în restul zilelor tinerii nu au programe pentru petrecerea timpului liber. Cele patru calculatoare ale bibliotecii, cu acces la internet sunt ocupate întotdeauna în timpul programului de lucru, dar trebuie să recunoaștem și faptul că majoritatea tinerilor frecventează destul de des barurile din sat. Pentru a asigura programe pentru petrecerea timpului liber în mod util, biblioteca intenționează fondarea unui fotoclub în bibliotecă cu întâlniri săptămânale. Bibliotecarul actual are pregătirea profesională potrivită (anexa 3) pentru a asigura cursuri gratuite de fotografie pentru cei interesați. Ca o concluzie putem afirma că prin acest proiect putem rezolva mai multe probleme, în primul rând culturale dar și sociale.</p>
<p>6. Scopul proiectului</p>	<p><u>Problema:</u> Comuna Șimian este comună care are o istorie bogată, tradiții populare vii și trei mari născuți.</p> <p>Deși în comună încă se găsesc obiecte etnografice, case tradiționale, până în momentul de față nu cunoaștem nici o activitate pentru adunarea, documentarea și conservarea lor. Lipsesc de asemenea mijloacele de promovare pe internet ale acestor valori și tradiții</p> <p><u>Soluții:</u> Culegerea, digitalizarea, sistematizarea, arhivarea și publicarea pe internet și prin intermediul bibliotecii: valorilor etnografice, anecdotelor sau a povestirilor, documentelor legate de istoria locală.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Familiarizarea tinerilor comunei și a populației adulte cu valorile locale și/sau regionale; educarea lor la păstrarea acestor valori. - Publicarea documentelor realizate pe internet (pe site-ul web al bibliotecii) în formă de bază de date digitală pentru a ușura cercetările științifice și pentru a stârni interesul străinilor pentru valorile etnografice și culturale ale comunei. <p><u>Problema:</u> În Șimian se organizează în fiecare lună câte un program cultural, de obicei cu intrare gratuită. În schimb în restul zilelor tinerii nu au programe pentru petrecerea timpului liber.</p> <p><u>Soluții:</u>- organizarea unui fotoclub în bibliotecă cu următoarele scopuri: formarea deprinderilor la tinerii comunei de utilizare aparatului de fotografiat digital respectiv al utilizării camerei video digital, a tehnicilor fundamentale de prelucrare digitală a imaginii și a înregistrărilor video; la învățarea bazelor utilizării editoarelor de texte (Open Office Writer), asigurarea unor programe pentru petrecerea timpului liber.</p> <p><u>Problema:</u> în ciuda faptului că toți elevii școlii cunosc biblioteca comunală, mai există unii elevi care nici o dată nu au făcut o vizită în bibliotecă.</p> <p><u>Soluții:</u> Adăugarea unei noi servicii bibliotecii</p>

<p>7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate preconizate <i>Consultați Glosarul de termeni pentru informații suplimentare despre cum se formulează obiectivele unui proiect propus</i></p>	<p>Obiectiv 1 Culegerea, digitalizarea, sistematizarea, arhivarea și publicarea pe internet și prin intermediul bibliotecii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>valorilor etnografice</u> ale comunei Șimian (superstiții, legende locale, basme regionale, clădiri specifice zonei, meserii vechi, specifice vieții satului etc) - <u>anecdotelor sau a povestirilor</u> în legătură cu personalitățile de seamă ai comunei (membrii familiei Fráter, Kazinczy sau Csiha) - <u>documentelor</u> în legătură cu istoria comunei (fotografii vechi, reprezentând portul tradițional, clădiri vechi, munci tradiționale; documente scrise, ca articole din ziare vechi, hărți vechi sau orice alt tip de document care poate fi adus în legătură cu istoria locală sau regională) <p><u>Activități pentru obiectivul nr. 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea obiectivelor proiectului elevilor școlii cu clasele V-VIII din Șimian, "recrutarea,, voluntarilor. - Trimiterea cererilor de oferte de preț pentru echipamentul necesar realizării proiectului și pentru obținerea unui domain name propriu (www.bibliotecasimian.ro), alegerea celei mai bune oferte privind raportul calitate-preț, cumpărarea echipamentului, parcurgerea manualelor de utilizare. - Deplasări în comună pentru obținerea datelor - Colectarea, digitlaizarea, sistematizarea, arhivarea și publicarea datelor și a documentelor obținute. 	<p><u>Rezultate preconizate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Îmbogățirea echipamentului IT a bibliotecii - Obținerea unui nume domain propriu - Asigurarea posibilităților realizării în viitor unui club fotografic în bibliotecă, asigurând o posibilitate pentru petrecerea în mod util al timpului liber tinerilor din comună. - Înființarea unei colecții de etnografie - Înființarea unei baze de date etnografică a comunei Șimian
	<p>Obiectiv 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Familiarizarea</u> tinerilor comunei și a populației adulte cu valorile locale și/sau regionale - Publicarea documentelor realizate pe internet (pe site-ul web al bibliotecii) în formă de bază de date digitală pentru a ușura cercetările științifice și pentru a stârni interesul străinilor pentru valorile etnografice și culturale ale comunei. <p><u>Activități pentru obiectivul 2.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Întâlniri cu ocazia cărora tinerii comunei vor fi familiarizați cu valorile locale și regionale prin participarea lor la culegerea datelor și la sistematizarea, respectiv prelucrarea datelor. - Populația adultă va fi familiarizată prin massmedia, participarea la inaugurarea oficială a siteului și prin vizite la bibliotecă - Datele sistematizate și prelucrate vor fi încărcate pe siteul bibliotecii cu ajutorul administratorului de rețea RECL din comuna Șimian 	<p>Rezultate așteptate <u>Rezultate preconizate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prin creșterea interesului populației locale față de valorile culturale proprii, se va încetini procesul de dispariție ai acestor valori - Crearea unui centru de documente, unde locuitorii comunei pot depune documentele menționate mai sus în loc de a le distruge - O bază de dată accesibil din orice punct al lumii, stând la

		dispoziția elevilor plecați din sat, interesați de istoria locală dar și la dispoziția cercetătorilor sau amatorilor etnografiei.
	<p>Obiectiv 3 <u>Formarea deprinderilor</u> la tinerii comunei de utilizarea aparatului de fotografiat digital respectiv al utilizării camerei video digital, a tehnicilor fundamentale de prelucrare digitală a imaginii și a înregistrărilor video; la învățarea bazelor utilizării editoarelor de texte (Open Office Writer) <u>Activități pentru obiectivul 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cursuri de inițiere în utilizarea aparatului de fotografiat digital, a camerei digitale, a scannerului, a editoarelor de texte, programelor de prelucrare digitală a imaginii și a înregistrărilor video. 	<p><u>Rezultate preconizate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Învățarea bazelor utilizării aparatului de fotografiat digital, a scannerului și a camerei video digitale, precum și ale prelucrării digitale ale fotografiilor și a înregistrărilor video digitale, ale editoarelor de texte la (min.) 10-(max.) 25 de elevi din școala cu clasele I-VIII Șimian.
	<p>Obiectiv 4 <ul style="list-style-type: none"> - Adăugarea unei noi servicii bibliotecii <u>Activități pentru obiectivul 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adăugarea bazei de date digitale siteului existent al bibliotecii - Lansarea oficială a site-ului bibliotecii și inaugurarea unei expoziții din fotografiile cele mai reușite ale participanților proiectului. - Popularizarea site-ului bibliotecii în școală, comună și țară prin intermediul presei tipărite și electronice 	<p><u>Rezultate preconizate - obiectiv 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Extinderea siteului bibliotecii cu adăugarea unei baze de date digitale conținând și documente digitalizate. - Creșterea numărului vizitatorilor siteului bibliotecii cu 15%, astfel creșterea utilizatorilor catalogului digital al bibliotecii cu cel puțin 8%.
8. Grup(-uri) țintă	<p>Grupurile țintă sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elevii participanți (10 - 25 de elevi) - comunicatorii de date (fiecare elev va intra în contact cu cel puțin 10 persoane adulte, astfel numărul comunicatorilor poate fi estimat la 200-300 de persoane). - locuitorii satului (părinții și rudele elevilor, ceilalți elevi ai școlii cca. 100-150 de persoane, care prin contactul direct cu tinerii, probabil vor arăta un interes sporit față de proiect). - persoanele interesate de etnografia zonei, folosind ca sursă de informare site-ul bibliotecii (numărul lor poate fi doar estimat, 	

	cca. 200-300 de persoane anual). Partenerii principali vor fi Școala cu clasele I-VIII Kazinczy Ferenc Șimian, Primăria Comunei Șimian și Asociația Pro Șimian (ONG)
9. Rezumatul proiectului.	<p>Proiectul "Căutătorii de comori" se va realiza într-o comună unde populația nu este de fel omogenă din punct de vedere etnic. Majoritatea populației (80%) este de naționalitate maghiară, 17% de etnie română iar 2% de etnie rromă. Putem afirma că comuna este una multiculturală, cu o viață culturală și tradiții etnografice variate, bogate. Din păcate procesul globalizării are efecte extrem de negative asupra acestor valori, majoritatea tradițiilor fiind pe cale de dispariție. În mod asemănător este foarte lungă lista clădirilor demolate deja (conace nobiliare, școli, clădiri publice sau private). Cea mai mare problemă însă este că populația comunei, în primul rând tinerii nu sunt conștientizați cu importanța acestor valori în păstrarea entității naționale, culturale într-o societate expusă la maxim efectelor globalizării.</p> <p>O parte dintre tineri are și acum prejudecii față de bibliotecă. Prin acest program vrem să convingem o parte dintre copii care au rămas până acum indiferenți față de această instituție, că biblioteca asigură numeroase posibilități pentru petrecerea timpului liber în mod util.</p> <p>Prin acest proiect un număr cel puțin de 10, maxim 25 de elevi vor fi învățați cum să utilizeze tehnica modernă pentru a realiza un punct documentar din folosind ceea ce a rămas din valorile etnografice, culturale, cum poate să prelucreze și să sistematizeze datele obținute. Prin acest proces copii vor face cunoștință nu numai cu tehnologia digitală contemporană, dar o să aibe posibilitatea de a înțelege metodologia unei astfel de cercetări. O să învețe cum să înceapă adunarea datelor, după ce criteriile să le sistematizeze și cum să le facă public. Fiind și culegătorii și prelucrătorii datelor, elevii se vor familiariza cu tradițiile și valorile locale, transmitând cunoștințele lor și la generațiile următoare. În acest mod proiectul poate contribui în mod considerabil la păstrarea, chiar la conservarea acestor comori și în același timp obișnuirea tinerilor cu munca individuală de cercetare. Acest lucru are o importanță sporită, fiindcă experiențele arată că elevii din ciclul gimnazial au probleme de adaptare la metodele noi de învățare, întâlnite în ciclul liceal.</p>
10. Durata și programul de desfășurare.	<p>Proiectul va avea următoarea desfășurare (16. noiembrie 2009 – 26. februarie 2010):</p> <p>În perioada cuprinsă între 09.noiembrie 2009 - 20. noiembrie 2009 va fi semnat un protocol de colaborare cu Școala cu clasele I-VIII „Kazinczy Ferenc” Șimian, urmat de prezentarea proiectului elevilor școlii. Tot în această perioadă vor fi trimise cererile de oferte comerciale pentru echipamentul IT.</p> <p>După achiziționarea echipamentului IT (cameră video, aparate de fotografiat, scanner), participanții (10-25 de elevi) vor urma cursurile de inițiere în utilizarea echipamentului mai sus menționat, respectiv a programelor de prelucrare digitală ale înregistrărilor video și ale fotografiilor realizate sau ale imaginilor scanate conform anexei 1 (16. noiembrie 2009. – 20. noiembrie 2009.). Cursurile vor fi prezentate de către Sándor Gazsi (profesor informatică), și de Alexandru Ciorba (bibliotecar, manager RECL, cu pregătire profesională potrivită în domeniul fotografiei, anexa 3).</p> <p>În perioada 23. noiembrie 2009. – 29. ianuarie 2010. va avea loc colectarea datelor din comună. Elevii vor întreba părinții, bunicii, rudele și vecinii mai în vârstă în legătură cu tradițiile, anecdotele comunei, vor realiza fotografii cu comunicatorul sau cu cultura materială etnografică, datele obținute fiind înregistrate pe fișe de date (anexa 2), cele mai interesante dintre ele fiind înregistrate și cu camera video în formă de interviu-uri. În cazul în care există, vor împrumuta documente vechi (fotografice, cartografice etc.) pentru copiere prin scanare sau fotografiere sau pentru păstrare în bibliotecă. Relațiile personale au ca scop mărirea încrederii în colectorul de date din partea comunicatorului.</p>

	<p>În perioada 8. februarie 2010 – 12. februarie 2010 va avea loc sistematizarea, prelucrarea datelor colectate, realizând baza de date digitală, urmând ca aceasta să fie încărcată pe site-ul web al bibliotecii, lucrare realizată cu ajutorul profesorului de informatică și a d-lui Gheorghe Bayer, administrator de rețea la Primăria Comunei Șimian. Astfel bibliotecii comunale se va adăuga un serviciu nou.</p> <p>Lansarea siteului bibliotecii va avea loc în data de 26. februarie 2009 la care vor fi invitați reprezentanții Irex, ale Bibliotecii Județene, ale proiectului Economia Bazată pe Cunoaștere, reprezentanții autorităților publice locale, ale școlii din Șimian, elevii participanți la proiect, părinții lor, comunicatorii de date, respectiv locuitorii satului. Informarea celor din urmă se va realiza prin intermediul presei tipărite și electronice locale și județene. Cu ocazia inaugurării siteului va avea loc și o mică expoziție din fotografiile cele mai reușite ale elevilor participanți.</p>					
<p>11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului. <i>Menționați atât resursele existente cât și pe cele preconizate a fi atrase</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - clădirea și mobilierul bibliotecii (încălzire, curent electric, apă și canalizare sunt asigurate de Comuna Șimian) - internet broadband prin IP fix, asigurat de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în continuare MCTI) până la sfârșitul anului 2010. - cinci calculatoare pentium IV, asigurate de IREX și de MCTI cu sisteme de operare și software necesare realizării proiectului. - siteul bibliotecii comunale cu un spațiu de stocare de 200 MB (www.bibliotecasimian.uw.hu) cu hosting și întreținere gratuite. - responsabilii proiectului au contracte de muncă pe termen nelimitat, având în aceeași timp și o experiență demnă de menționat în scrierea și managementul proiectelor - pentru realizarea obiectivelor proiectului Biblioteca Comunală Șimian va colabora cu Școala cu clasele I-VIII Kazinczy Ferenc Șimian și cu Asociația Pro Șimian (ONG) pe baza protocoalelor de colaborare, semnate cu aceste instituții. - toate activitățile proiectului vor fi realizate în mod gratuit pe bază de voluntariat de către responsabilii și de participanții (elevii) al proiectului - în cazul obținerii finanțării echipa și participanții vor avea la dispoziție în activitățile lor legate de acest proiect cinci aparate de fotografiat digitale, o cameră video digitală, o imprimantă și un scanner tip flatbed. Toate aceste echipamente vor fi utilizabile în programele și activitățile realizate de bibliotecă în viitor. 					
<p>12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.</p>	<p>Constrângeri: În mod regretabil, resursele disponibile (cele umane, materiale, timpul, spațiul pentru activități) nu fac posibil extinderea numărului participanților, acesta fiind limitat la maxim 25 de persoane. Mărirea numărului beneficiarilor este posibil doar prin repetarea programelor de instruire ori de câte ori se adun cel puțin 10 persoane interesate.</p> <p>Riscurile posibile sunt legate în primul rând de factorul uman: lipsa de interes din partea elevilor; refuzarea ajutorului din partea localnicilor; îmbolnăvirea coordonatorilor de proiect; forțe majore care pot dăuna echipamentului IT. Lipsa de interes poate fi schimbat cu intensificarea promovării proiectului, iar refuzarea ajutorului poate fi evitat cu intrarea în contact personal al coordonatorilor de proiect cu populația satului, în cazurile sensibile.</p> <p>În cazul deteriorării a unei părți a echipamentului IT (în caz de forță majoră) va fi posibil micșorarea grupurilor și mărirea numărului de cursuri, respectiv modificarea calendarului proiectului.</p>					
<p>13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.</p>	<p>Tip resursă</p>	<p>Item</p>	<p>Cantitate</p>	<p>Cost estimat per item</p>	<p>Total costuri din finanțare IREX</p>	<p>Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori</p>
	<p>Echipamente</p>					

Adăugați rânduri suplimentare, la nevoie		Cameră video digitală	1	500 USD	500 USD	0
		imprimantă multifuncțională cu scanner	1	100 USD	100 USD	0
		Aparat de fotografiat digital cu setări manuale	5	334 USD	1670 USD	0
		Trepied foto-video	1	67 USD	67 USD	0
		Geantă pentru cameră video	1	34 USD	34 USD	0
	Servicii	Costurile aferente înregistrării domain name și webdesign	1	0 USD	0 USD	50 – Asociația Pro Șimian
	Consumabile	- hârtie A4, pixuri, DVD-uri, etc.		0	0	50 – Primăria Comunei Șimian
	Total fonduri solicitate de la IREX: 2371 USD				Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori: 100 USD	
Buget total: 2471 USD Cursul oficial RON/USD la data cererii: 1 USD = 2,9187 RON (05.10.2009) Ordonatorul de credit: Primăria Comunei Șimian (Biblioteca / Consiliul local) Date de contact: Primăria Comunei Șimian, Șimian, nr. 55, 417545, tel.: 0259-356-172, fax: 0259-356-263, e-mail: primaria.simian@cibihor.ro, pagină web: www.simian.ro, CIF: 4948305, persoană de contact: Suci Erika (contabilă)						
14. Monitorizare. Evaluare.	Indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - Numărul de persoane participanți la cursuri - Numărul de persoane întrebate - Numărul de fise de date completate - Numărul de documente/obiecte adunate - Procentul creșterii numărului vizitatorilor bibliotecii - Procentul creșterii vizitatorilor paginii web al bibliotecii - Numărul echipamentului IT cumpărat - Numărul persoanelor înscrise la fotoclubul bibliotecii (pe termen lung) Elevii voluntari vor colabora la evaluarea numărului fișelor de date, la evaluarea numărului persoanelor cu care s-a făcut interviu, a documentelor/obiectelor adunate - după încheierea programului, înainte lansării paginii web al bibliotecii. Coordonatorii de proiect vor urmări schimbările intervenite în numărul vizitatorilor bibliotecii, a paginii web, a persoanelor înscrise la fotoclub cât și numărul echipamentului IT achiziționat în perioada 09.11.2009 – 26.02.2010.					

15. Rolul comunității în proiect	<p>Participanții nu vor fi implicați în faza de redactare a proiectului (principalii beneficiari având vârsta cuprinsă între 10-14 ani), însă vor avea un rol fundamental în toate activitățile proiectului, în realizarea și monitorizarea obiectivelor proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elevii, principalul grup țintă vor fi implicați direct în proiect, participând la cursuri de pregătire teoretică și practică, la culegerea, prelucrarea și publicarea pe internet ale datelor cu caracter etnografic sau istoric local. -fiecare dintre elevi va intra în contact direct cu cel puțin încă zece persoane (comunicatorii de date), populația comunei având o importanță deosebită în realizarea obiectivelor proiectului. Numărul persoanelor întrebate poate fi estimat la 200-300. - membrii familiei elevilor și a comunicatorilor de date vor obține informații directe despre obiectivele și rezultatele proiectului, numărul acestor persoane va fi estimativ 100 - 150 de persoane. - fiind în strânsă legătură cu rezultatele activității de popularizare a siteului bibliotecii, ca utilizatori, vor fi implicați și persoanele plecate din comună sau străini interesați de valorile etnografice și culturale locale. Numărul lor poate varia între 200-300 de persoane în fiecare an calendaristic. <p>Din cele enumerate mai sus rezultă că atât voluntarii, cât și beneficiarii indirecti sunt membrii comunității, responsabilii de proiect având doar rolul de instruire și de coordonare a activităților acestora.</p>
16. Durabilitatea proiectului.	<p>Posibilitățile de petrecere a timpului liber în mod civilizată și util, precum în majoritatea comunelor, și în comuna Șimian sunt foarte puține. Prin achiziționarea aparatelor de fotografiat și a imprimantei pot fi puse bazele unui fotoclub, locația fiind asigurată de biblioteca comunală. De asemenea, persoanele voluntare, care asigură prezentarea cursurilor au contracte de muncă cu Comuna Șimian, respectiv cu Ministerul Învățământului pe termen nelimitat, ca o urmare și personalul este asigurat pentru repetarea sau chiar susținerea continuă a proiectului.</p> <p>Documente vechi, asemănătoare celor prezentate mai sus pot apărea și în viitor, digitalizarea lor fiind o necesitate și în anii următori.</p> <p>Având în vedere că siteul bibliotecii se găsește pe un server cu un spațiu de stocare relativ mare (200 MB), extinderea lui va fi posibilă. Faptul că administratorii siteului fac parte din echipa de proiect înseamnă că cheltuielile necesare înținerii siteului de fapt nu există.</p> <p>Teoretic, proiectul poate fi prelungit până când echipamentul rămâne utilizabil, adică aproximativ pe o perioadă de 5 ani.</p>
17. Informații suplimentare	<p>Biblioteca Comunală Șimian în anul 2007 a primit o diplomă de merit de la Biblioteca Gheorghe Șincai Oradea, iar în 2008 a obținut Trofeul Bibliotecilor din Județul Bihor. Acest concurs este organizat de biblioteca Gheorghe Șincai Oradea și constă prin acordarea unui trofeu în fiecare an bibliotecii celei mai active din județul Bihor. În acordarea acestui trofeu juriul are în vedere activitățile întreprinse în anul calendaristic de către bibliotecile din județul Bihor.</p>

Numele comunității: Comuna Șimian

Locația / limitele geografice ale comunității:

Comuna Șimian este așezată în nord-vestul României și al județului Bihor în câmpia Careiului. Suprafața comunei e intersectată de paralela de latitudine nordică 47°20' și meridianul de longitudine estică 20°20'. Așezările de lângă Șimian sunt: la nord Valea lui Mihai, la sud Șilindru și Voivozi. În partea vestică se învecinează cu Ungaria (comuna Nyírábrány) iar la est cu Tarcea. Prin așezare trece linia de cale ferată Oradea – Satu- Mare, datorită drumului ei de legătură e ușor de accesat de pe drumul internațional E 670. Comuna e așezată în partea vestică a regiunii numită Valea Ierului, la 5 km de Valea lui Mihai, 43 km de Carei, 60 km de Oradea. Din punct de vedere a reliefului comuna este limitată la vest de dunele din Nyírség, la est de "subsolul negru" format pe terasa vălii Ierului. Din punct de vedere administrativ aparțin de ea: Șilindru, Voivozi și 2 cătune: Șimianul Nou și Barantău.

Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică:

Notă: următoarea statistică a fost realizată în 2007, față de aceste date pot fi anumite diferențe în prezent

Distribuția populației Comunei Șimian pe etnii:

naționalitate	Total	Șimian	Șilindru	Voivozi
Români	908	253	233	422
Maghiari	2738	2193	486	59
Rromi	382	129	252	1
Ucraini	13	1	12	-
Germani	12	-	12	-
Total	4053	2576	995	482

Pondere bărbați-femei în Comuna Șimian:

Sex	Total	Șimian	Șilindru	Voivozi
Masculin	1843	1200	441	202
Feminin	2210	1376	554	280

Starea economică a populației Comunei Șimian:

	Populație	Gospodării	Pensionari	Copii (0-14)	Salariați	Agricultori	Șomeri	Navetiști
Șimian	2569	914	645	517	489	398	24	665
Șilindru	995	369	324	230	65	177	30	59
Voivozi	481	211	213	79	36	59	4	18

Numărul elevilor din comuna Șimian

Număr total elevi	Șimian	Șilindru	Voivozi
401	318	58	25

Numărul de absolvenți de facultate: 25
 Numărul studenți: 18

Scurtă descriere a istoriei comunității:

ORIGINEA NUMELUI

1332 - Symian, Ujsemian; 1520 - Semyen; 1900 - Érsemjén (1920 Șimian). Ipoteza lui Szántó János, fostul preot reformat din Șimian, nu poate fi acceptată. El era de părere că acest nume provine din cuvântul "semlyén". Acest cuvânt însemna teren mlăștinos. Într-adevăr existau la marginea lui Șimian spații mlăștinoase dar mult mai puține decât pe lângă Sălacea sau Cheșereu. Deci dacă luăm în considerare mărimile terenurilor mlăștinoase, s-ar fi convenit ca acestea să fie numite "mlăștinoase". Punctul de vedere, cum că așezarea ar fi primit numele după primii proprietari, familia Balogh-Semlyén (Boloc-Semyan), este mult mai veritabil. La asta se referă și faptul că cele mai multe așezări cu numele Semjén se află pe fostele lor proprietăți. Acest nume provine din prenumele latin Simon, tradus în limba maghiară ca Semján sau Semjén. În 1321 se pomenește prima oară de așezarea Wysimean. Prefixul Wy- (nou) se

referă la faptul că așezarea s-a prăpădit probabil în perioada mișcărilor tătarilor sau din alte cauze: de exemplu incendiu.

Teritoriul localității a fost locuită începând cu Epoca Neolitică, cele mai timpurii vestigii arheologice fiind datate aproximativ la 6000 î. Ch. Tot din cercetările arheologice rezultă că în zona Șimianului au existat așezări omenești în toate perioadele istorice: Epoca Bronzului, Epoca Fierului, Epoca Romană, epoca Migrațiilor care s-a încheiat cu descălecatul triburilor maghiare și în zona noastră. Primele vestigii atribuibile maghiarilor sunt datate în sec. XI d. Ch.

Cele mai importante schimbări în istoria localității sunt legate de năvălirea mongolă (sec XIII) și de cea otomană (sec. XVI). Cele două năvăliri au produs pierderi masive în rândul populației. Pierderi atât de însemnate n-au fost înregistrate nici chiar în perioada celor două războaie mondiale.

Persoane cheie și lideri ai comunității:

În satul Șimian s-au născut trei personalități care au făcut cunoscut satul în epoca lor, dar nu numai: Ferenc Kazinczy (1759-1831) s-a născut în Șimian, a fost un recunoscut poet și lingvist. A început reformarea limbii maghiare la începutul secolului XIX. Școala generală din Șimian îi poartă numele. Lóránd Fráter (1872-1930) născutul satului a fost un autor de cântece populare culte foarte populare și recunoscut în prima jumătate al secolului XX. Căminul cultural din Șimian îi poartă numele. Kálmán Csiha (1929-2007) s-a născut de asemenea în Șimian, a devenit episcop reformat în 1990. Pe lângă acest fapt a fost autorul a mai multor volume autobiografice, teologice și de poezii. Primăria dorește ca biblioteca comunală să obțină autorizarea de a-i folosi numele. În momentul de față în Șimian există două organizații nonguvernamentale. Prima este Asociația Caritas Creștină, o asociație care dorește în primul rând rezolvarea unor probleme sociale. Președintele organizației este domnul Imre Borsi, preotul romano-catolic al satului. Cealaltă organizație cu profil cultural este Asociația Pro Șimian, condus de domnul Alexandru Ciorba, manager RECL și bibliotecar în Șimian. Trebuie menționat faptul că în ultimii zece ani comuna a cunoscut o dezvoltare infrastructurală și culturală deosebită. Această dezvoltare a fost realizată din fonduri nerambursabile, iar persoanele care au avut un rol fundamental în scrierea și managementul acestor proiecte au fost doamna Erika Garbacz, secretara comunei și domnul Iosif Balazsi, primarul Șimianului.

Probleme de interes pentru comunitate:

Deși în deceniul trecut foarte multe dintre problemele infrastructurale ale comunei au fost rezolvate (reabilitarea școlilor, a primăriei, a principalelor drumuri de acces, reabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă, construirea unei săli de sport, a unui cămin cultural, a blocurilor ANL, reabilitarea parcului central, construirea de parcuri de joacă pentru copii etc.) au rămas unele probleme care trebuie să fie rezolvate în viitorul apropiat, precum: crearea unui centru de îngrijire pentru persoane vârstnice, prelungirea programului de lucru a grădiniței, rezolvarea gestionării ecologice a deșeurilor, realizarea canalizării. Cea mai mare problemă rămâne însă crearea unor locuri de muncă noi, ecologice.

Oportunități identificate la nivelul comunității:

Comuna este așezată la 4 km de granița cu Ungaria, are în apropiere și un punct de trecere a graniței. Are suprafețe întinse de păduri de salcâm, iar solul este de o calitate foarte bună, condițiile meteorologice sunt de asemenea prielnice pentru agricultură. Deși nu s-a dovedit, este foarte probabil că sub sat există izvoare de apă termală care - dacă sunt exploatare - pot deveni un factor al dezvoltării turismului rural. Poate contribui la dezvoltarea turismului și Muzeul Memorial din Șimian care are aproximativ 700-800 de vizitatori în fiecare an.

Denumirea proiectului	Căutătorii de comori			
Scopul proiectului	<ul style="list-style-type: none"> - Culegerea, digitalizarea, sistematizarea, arhivarea și publicarea pe internet și prin intermediul bibliotecii: valorilor etnografice, anecdotelor sau a povestirilor, documentelor legate de istoria locală. - Familiarizarea tinerilor comunei și a populației adulte cu valorile locale și/sau regionale - Publicarea documentelor realizate pe internet (pe site-ul web al bibliotecii) în formă de bază de date digitală pentru a ușura cercetările științifice și pentru a stârni interesul străinilor pentru valorile etnografice și culturale ale comunei. - organizarea unui fotoclub în bibliotecă cu următoarele scopuri: formarea deprinderilor la tinerii comunei de utilizare aparatului de fotografiat digital respectiv al utilizării camerei video digital, a tehnicilor fundamentale de prelucrare digitală a imaginii și a înregistrărilor video; la învățarea bazelor utilizării editoarelor de texte (Open Office Writer), asigurarea unor programe pentru petrecerea timpului liber. - adăugarea unei noi servicii bibliotecii 			
<p>Obiectiv 1 Culegerea, digitalizarea, sistematizarea, arhivarea și publicarea pe internet și prin intermediul bibliotecii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>valorilor etnografice</u> ale comunei Șimian (superstiții, legende locale, basme regionale, clădiri specifice zonei, meserii vechi, specifice vieții satului etc) - <u>anecdotelor sau a povestirilor</u> în legătură cu personalitățile de seamă ai comunei (membrii familiei Fráter, Kazinczy sau Csiha) - <u>documentelor</u> în legătură cu istoria comunei (fotografii vechi, reprezentând portul tradițional, clădiri vechi, munci tradiționale; documente scrise, ca articole din ziare vechi, hărți vechi sau orice alt tip de document care poate fi adus în legătură cu istoria locală sau regională) 				
Activități propuse	<p>A1: Activitate 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>-Prezentarea obiectivelor proiectului, promovarea programului în cadrul elevilor și întocmirea listei participanților</i> • <i>Perioada de desfășurare și locația: Școala, comuna Șimian, 9 noiembrie 2009 - 13 noiembrie 2009.</i> • <i>Grup/uri țintă: elevii școlii, locuitorii comunei</i> 	<p>Responsabil</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ciorba Alexandru</i> - <i>Gazsi Sándor</i> 	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Spațiu necesar pentru adunarea elevilor</i> - <i>Persoane care prezintă proiectul</i> - <i>echipament IT necesar redactării și listării documentelor</i> 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>numărul voluntarilor recrutați</i> <p><i>Rezultate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>cel puțin 10-maxim 25 de persoane recrutate și informate asupra obiectivelor proiectului</i> <p><i>Termen limită: 13. noiembrie 2009</i></p>

	<p>A2: Activitatea 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semnarea protocoalelor de colaborare cu școala și cu Asociația Pro Șimian • Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 9 noiembrie 2009 - 13 noiembrie 2009. • Grup/uri țintă: Asociația Pro Șimian, școala 	<p>Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>- echipament IT necesar redactării și listării documentelor</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită Indicatori: - Numărul colaboratorilor proiectului Rezultate: - - protocoale de colaborare semnate și arhivate</p> <p>Termen limită: 13 noiembrie 2009</p>
	<p>A3. Activitatea 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trimiterea cererilor pentru ofertele comerciale privind achiziționarea echipamentului IT necesar proiectului respectiv pentru obținerea unui domain name • Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 9 noiembrie 2009 - 13 noiembrie 2009 • Grup/uri țintă: societățile comerciale 	<p>Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - echipament IT necesar redactării și listării documentelor - - echipament IT necesar trimiterii cererilor prin fax sau e-mail 	<p>Rezultate așteptate și termene limită Indicatori: - Numărul de cereri de oferte trimise Rezultate: - cereri trimise necesare pentru obținerea unor informații fundamentale pentru realizarea proiectului</p> <p>Termen limită: noiembrie 2009</p>
	<p>A4: Activitate 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea ofertelor comerciale primite, alegerea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere a raportului calitate/preț • Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 16 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - echipament IT necesar redactării și listării documentelor 	<p>Rezultate așteptate și termene limită Indicatori: - Numărul de cereri de oferte primite Rezultate: - obținerea ofertei comerciale celei mai avantajoase pentru proiect</p>

	noiembrie 2009 - 20 noiembrie 2009			Termen limită: 20. noiembrie 2009
	<ul style="list-style-type: none"> Grup/uri țintă: societățile comerciale 			
	<p>A5 Activitatea 5</p> <ul style="list-style-type: none"> organizarea elevilor în grupe de lucru de câte 5 persoane și prezentarea cursurilor nr. 1-2, conform anexei 1 Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 16 noiembrie 2009 - 20 noiembrie 2009 Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> echipament IT necesar redactării și listării documentelor spațiu pentru cursuri cu mobilier potrivit echipament IT necesare prezentării cursului 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> Numărul de elevi participanți la curs Realizarea orarului de participare la cursuri a grupurilor <p>Rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un curs ținut pentru 10-25 de persoane Orar finalizat Grupuri organizate <p>Termen limită: 20. noiembrie 2009</p>
	<p>A6 Activitatea 6</p> <ul style="list-style-type: none"> Asamblarea, testarea funcționării echipamentului IT și instalarea programelor necesare pe calculatoare pentru identificarea eventualelor probleme în funcționarea lor Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 23 noiembrie 2009 - 27 noiembrie 2009 Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> echipament IT spațiu pentru cursuri cu mobilier potrivit echipament IT necesare prezentării cursului acces la internet pentru descărcarea programelor gratuite 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> Numărul de echipamente IT în stare de funcționare Numărul de calculatoare prevăzute cu programe specializate <p>Rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sală de curs și echipament IT pregătit pentru activități practice Testarea echipamentului IT, soldată cu rezolvarea problemelor apărute (reparare, schimbare) <p>Termen limită: 27. noiembrie 2009</p>

	<p>A7 Activitatea 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea cursurilor nr. 3-4, conform anexei 1 • Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 23 noiembrie 2009 - 27 noiembrie 2009 • Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - echipament IT - spațiu pentru cursuri cu mobilier potrivit - echipament IT necesare prezentării cursului 	<p>Rezultate așteptate și termene limită Indicatori: - Numărul de elevi participanți la curs Rezultate: - Un curs ținut pentru 10-25 de persoane Termen limită: 27. noiembrie 2009</p>
	<p>A7 Activitatea 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Întâlnirea (cursul) nr 11, conform anexei 1 • Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 08 februarie. 2010 – 12 februarie 2010 • Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - echipament IT - spațiu pentru întâlniri cu mobilier potrivit - echipament IT necesar sistematizării și încărcării datelor pe pagina web 	<p>Rezultate așteptate și termene limită Indicatori: - Numărul de elevi participanți la întâlnire - Numărul documentelor arhivate și încărcate pe pagina web Rezultate: - Un curs ținut pentru 10-25 de persoane - O bază de date sistematizată - O pagina web întreținută Termen limită: 12 februarie 2010</p>
Comentarii				
Obiectiv 2 - Familiarizarea tinerilor comunei și a populației adulte cu valorile locale și/sau regionale, promovarea acestor valori persoanelor din alte localități.				
AActivități propuse	<p>A1: Activitate 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Începerea și realizarea completării fișelor de date (anexa 2) respectiv începerea 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - spațiu necesar organizării întâlnirilor cu voluntari - echipamente IT pentru 	<p>Rezultate așteptate și termene limită Indicatori:</p>

	<p>colectării obiectelor etnografice și a documentelor de istorie locală</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perioada de desfășurare și locația: comuna Șimian, 23 noiembrie 2009 – 29. ianuarie 2010. - Grup/uri țintă: elevii școlii, locuitorii comunei Șimian 		<p>prezentări multimedia despre valorile etnografice, posibilități de păstrare a acestora</p>	<ul style="list-style-type: none"> - numărul fișelor de date completate - numărul documentelor realizate în format digital (fotografii, înregistrări video, documente scanate) - numărul obiectelor colectate <p>Rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificarea și digitalizarea unor valori etnografice - salvarea unor obiecte etnografice de la distrugere, dispariție. <p>Termen limită: 26. februarie 2010.</p>
	<p>A2: Activitate 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selectarea fotografiilor pentru expoziție și realizarea expoziției - Perioada de desfășurare și locația: comuna Șimian 15 februarie 2010 – 19 februarie 2010. - Grup/uri țintă: elevii școlii, locuitorii comunei Șimian 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - spațiu necesar pregătirii și organizării expoziției - imprimantă pentru listarea fotografiilor 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numărul fotografiilor expuse - numărul participanților la inaugurarea expoziției - numărul persoanelor care vizitează ulterior expoziția <p>Rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o expoziție de fotografie - 100-150 de persoane informate direct despre rezultatele proiectului <p>Termen limită: 19 februarie 2010.</p>
	<p>A3: Activitate 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Editarea, redactarea, trimiterea invitațiilor la 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Echipament IT necesar editării, redactării, trimiterii 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p>

	<p><i>inaugurarea siteului</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Perioada de desfășurare și locația: comuna Șimian 15 februarie 2010 – 19 februarie 2010.</i> - <i>Grup/uri țintă: elevii școlii, locuitorii comunei Șimian</i> 		<p><i>invitațiilor</i></p>	<p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>numărul de invitații trimise</i> - <i>numărul persoanelor invitate care participă la festivitate</i> <p><i>Rezultate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>informarea directă a cel puțin 50 de persoane despre obiectivele și rezultatele proiectului</i> <p><i>Termen limită: 19 februarie 2010.</i></p>
	<p>A4: Activitate 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Inaugurarea oficială a paginii web și al expoziției de fotografii</i> - <i>Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca Comunală Șimian, 26 februarie 2010.</i> - <i>Grup/uri țintă: elevii școlii, locuitorii comunei Șimian</i> 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Spațiu pentru realizarea festivității</i> - <i>Apă minerală, cafea, biscuiți sărați pentru protocol</i> 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Numărul de persoane prezente</i> - <i>Numărul reprezentanților mass-mediei</i> - <i>Numărul articolelor din mass-media</i> <p><i>Rezultate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>100-150 persoane informate direct despre obiectivele și rezultatele proiectului</i> - <i>2000-2500 persoane informate indirect (prin mass-media) despre obiectivele și rezultatele proiectului</i> <p><i>Termen limită: 26 februarie 2010.</i></p>
	<p>A5: Activitate 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>familiarizarea populației adulte prin participarea ei la</i> 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>prezentarea proiectului în mass-media</i> 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p><i>Indicatori:</i></p>

	<p><i>inaugurarea oficială a siteului și prin vizite la bibliotecă</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Perioada de desfășurare și locația: comuna Șimian, 09 noiembrie 2009 – 26. februarie 2010.</i> - <i>Grup/uri țintă: elevii școlii, locuitorii adulți a comunei, locuitorii adulți din alte localități</i> 		<ul style="list-style-type: none"> - <i>echipamente și consumabile pentru redactarea și listarea invitațiilor la eveniment</i> - <i>calculatoare și acces internet pentru trimiterea invitațiilor în format electronic</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>numărul adulților prezenți la inaugurarea paginii web</i> - <i>numărul vizitatorilor bibliotecii</i> <p><i>Rezultate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>informarea cel puțin 25% din populația adultă a comunei, și cel puțin 1% din populația județului Bihor</i> - <i>participarea cel puțin 5% din locuitorii comunei la inaugurarea paginii web</i> <p><i>Termen limită: 26 februarie 2010</i></p>
	<p>A6: Activitate 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>promovarea bazei de date din bibliotecă și a paginii web</i> - <i>Perioada de desfășurare și locația: comuna Șimian, județul Bihor, teritoriul României; 08 februarie 2009 – 26. februarie 2010.</i> - <i>Grup/uri țintă: elevii școlii, locuitorii adulți a comunei, locuitorii adulți din alte localități</i> 	<p>Responsabil <i>Ciorba Alexandru</i> <i>Gazsi Sándor</i></p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>prezentarea proiectului în mass-media</i> - <i>Pagina web a bibliotecii</i> - <i>Personal pentru supravegherea paginii web</i> 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>numărul articolelor care menționează proiectul</i> - <i>numărul vizitatorilor paginii web</i> <p><i>Rezultate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>creșterea numărului vizitatorilor paginii cu cel puțin 8%</i> - <i>creșterea numărului vizitatorilor bibliotecii cu cel puțin 15%</i> <p><i>Termen limită: 26 februarie 2010</i></p>
Comentarii				

Obiectiv 3

Formarea deprinderilor la tinerii comunei de utilizare a aparatului de fotografiat digital respectiv al utilizării camerei video digital, a tehnicilor fundamentale de prelucrare digitală a imaginii și a înregistrărilor video; la învățarea bazelor utilizării editoarelor de texte (Open Office Writer), asigurarea tinerilor unui program pentru petrecerea timpului liber în mod util (înființarea unui fotoclub în biblioteca comunală)

Activități propuse	A1: Activitate 1 <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea cursurilor teoretice și practice privind utilizarea aparatului de fotografiat digital, a camerei video digital, a scannerului și a imprimantei, a programelor de prelucrare a fotografiilor și a înregistrărilor video, - Perioada de desfășurare și locația: comuna Șimian, 09 noiembrie 2009 – 26. februarie 2010. - Grup/uri țintă: elevii școlii, tinerii comunei 	Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> - spațiu pentru organizarea cursurilor - aparate de fotografiat, cameră video - programe gratuite de prelucrare digitală a fotografiilor și a înregistrărilor video - calculatoare pentru prelucrarea digitală a fotografiilor și a înregistrărilor video 	Rezultate așteptate și termene limită Indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - numărul de elevi participanți la proiect - numărul de tineri înscriși în fotoclub - numărul de persoane instruite Rezultate: <ul style="list-style-type: none"> - un program pentru tineri pentru petrecerea timpului liber în mod util - creșterea nivelului de cunoștințele al elevilor în domeniul IT Termen limită: 26 februarie 2010
	A2: Activitate 2 <ul style="list-style-type: none"> - organizarea unor expoziții de fotografie din fotografiile elevilor - Perioada de desfășurare și locația: comuna Șimian, 15 februarie 2009 – 19. februarie 2010r 	Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> - calculatoare pentru prelucrarea fotografiilor - programe pentru prelucrarea fotografiilor - imprimantă pentru listarea fotografiilor - spațiu pentru expoziție 	Rezultate așteptate și termene limită Indicatori: <ul style="list-style-type: none"> - numărul de tineri membrii a fotoclubului - numărul de fotografii expuse - numărul expozițiilor realizate într-un an calendaristic - numărul vizitatorilor expozițiilor Rezultate: <ul style="list-style-type: none"> - programe educaționale și

				<p>culturale asigurate de bibliotecă tinerilor comunei, beneficiar fiind întreaga comună</p> <ul style="list-style-type: none"> - promovarea valorilor, tradițiilor locale - documentarea valorilor, tradițiilor locale <p>Termen limită: 19 februarie 2010</p>
	<p>A3 Activitatea 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea cursului nr.5, conform anexei 1 • Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 30 noiembrie 2009 - 04 decembrie 2009 • Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - echipament IT - spațiu pentru cursuri cu mobilier potrivit - echipament IT necesare prezentării cursului 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numărul de elevi participanți la curs <p>Rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un curs ținut pentru 10-25 de persoane <p>Termen limită: 04 decembrie 2009</p>
	<p>A4 Activitatea 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea cursului nr.6, conform anexei 1 • Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 07 decembrie 2009 - 11 decembrie 2009 • Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - echipament IT - spațiu pentru cursuri cu mobilier potrivit - echipament IT necesare prezentării cursului 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numărul de elevi participanți la curs <p>Rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un curs ținut pentru 10-25 de persoane <p>Termen limită: 11 decembrie 2009</p>
	<p>A5 Activitatea 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea cursului nr.7, conform anexei 1 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - echipament IT - spațiu pentru cursuri cu mobilier potrivit 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numărul de elevi participanți

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 14 decembrie 2009 - 18 decembrie 2009</i> • <i>Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului</i> 		<ul style="list-style-type: none"> - <i>echipament IT necesare prezentării cursului</i> 	<p><i>la curs</i></p> <p><i>Rezultate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Un curs ținut pentru 10-25 de persoane</i> <p><i>Termen limită: 18 decembrie 2009</i></p>
	<p>A6 Activitatea 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prezentarea cursului nr.8, conform anexei 1</i> • <i>Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 11 ianuarie 2010 - 15 ianuarie 2010</i> • <i>Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului</i> 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>echipament IT</i> - <i>spațiu pentru cursuri cu mobilier potrivit</i> - <i>echipament IT necesare prezentării cursului</i> 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Numărul de elevi participanți la curs</i> <p><i>Rezultate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Un curs ținut pentru 10-25 de persoane</i> <p><i>Termen limită: 15 ianuarie 2010</i></p>
	<p>A7 Activitatea 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prezentarea cursului nr.9, conform anexei 1</i> • <i>Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 18 ianuarie 2010 - 22 ianuarie 2010</i> • <i>Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului</i> 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>echipament IT</i> - <i>spațiu pentru cursuri cu mobilier potrivit</i> - <i>echipament IT necesare prezentării cursului și exercițiilor practice</i> 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Numărul de elevi participanți la curs</i> <p><i>Rezultate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Un curs ținut pentru 10-25 de persoane</i> <p><i>Termen limită: 22 ianuarie 2010</i></p>
	<p>A8 Activitatea 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prezentarea cursului nr.10, conform anexei 1</i> • <i>Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 25</i> 	<p>Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>echipament IT</i> - <i>spațiu pentru cursuri cu mobilier potrivit</i> - <i>echipament IT necesare prezentării cursului și</i> 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Numărul de elevi participanți la curs</i> <p><i>Rezultate:</i></p>

	ianuarie 2010 - 29 ianuarie 2010 • Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului		exercițiilor practice	- Un curs ținut pentru 10-25 de persoane Termen limită: 29 ianuarie 2010
Monitorizare				
	A1: Activitate 1 - întocmirea listei voluntarilor și urmărirea numărului persoanelor implicate direct, participarea lor la cursuri • Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 16 noiembrie 2009 - 29 ianuarie 12 februarie 2010 • Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului	Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor	Resurse necesare - spațiu și calculatoare cu programe potrivite pentru întocmirea listelor - consumabile	Rezultate așteptate și termene limită - obținerea datelor privind numărul participanților care frecventează cursurile Termen limită: 13. noiembrie 2009
	A2: Activitate 2 - adunarea tuturor obiectelor și a fișelor de date completate, a fotografiilor și înregistrărilor video realizate - Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, 08. februarie 2010 - 12 februarie 2010 - Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului	Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor	Resurse necesare - spațiu și calculatoare cu programe potrivite pentru întocmirea și arhivarea bazei de date - spațiu necesar păstrării obiectelor	Rezultate așteptate și termene limită - obținerea datelor privind numărul persoanelor întrebate Termen limită: 12 februarie 2010

	A3: Activitate 3 <ul style="list-style-type: none"> - urmărirea schimbărilor privind numărul vizitatorilor bibliotecii și a paginii internet a bibliotecii - Perioada de desfășurare și locația: Biblioteca, comuna Șimian, anul calendaristic 2010 - Grup/uri țintă: elevii voluntari ai proiectului 	Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> - statisticile bibliotecii privind numărul de vizitatori pentru anul 2009 respectiv pentru anul 2010 - statisticile paginii web al bibliotecii privind numărul de vizitatori pentru anul 2009 respectiv pentru anul 2010 	Rezultate așteptate și termene limită <ul style="list-style-type: none"> - obținerea unor date privind schimbările în numărul vizitatorilor bibliotecii și a paginii web al bibliotecii Termen limită: 10. 11. 2011.
Evaluare				
	A1: Activitate 1 <ul style="list-style-type: none"> - totalizarea și prelucrarea datelor obținute prin monitorizare - Șimian, 01.11.2011-10.11.2011 	Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> - documentele realizate în procesul de monitorizare, rezultatele monitorizării - spațiu, calculatoare și programe pentru întocmirea statisticilor - consumabile 	Rezultate așteptate și termene limită <ul style="list-style-type: none"> - obținerea datelor necesare comparării situației în momentul începerii și după încheierea proiectului Termen limită: 10.11.2011
	A2: Activitate 2 <ul style="list-style-type: none"> - compararea datelor înaintea începerii proiectului cu cele după finalizarea programului - Șimian, 11. 11 20011 	Responsabil Ciorba Alexandru Gazsi Sándor	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> - rezultatele monitorizării - spațiu pentru activități 	Rezultate așteptate și termene limită <ul style="list-style-type: none"> -obținerea informațiilor dacă proiectul a reuși să realizeze obiectivele propuse, în cazul în care da, în ce procent - obținerea unor date prin care pot fi evitate anumite greșeli la programele care urmează să fie realizate în viitor Termen limită: 11.11.2011
Informații suplimentare				

Titlul proiectului	CĂUTĂTORII DE COMORI											
Scopul proiectului	<ul style="list-style-type: none"> - Culegerea, digitalizarea, sistematizarea, arhivarea și publicarea pe internet și prin intermediul bibliotecii: valorilor etnografice, anecdotelor sau a povestirilor, documentelor legate de istoria locală. - Familiarizarea tinerilor comunei și a populației adulte cu valorile locale și/sau regionale - Publicarea documentelor realizate pe internet (pe site-ul web al bibliotecii) în formă de bază de date digitală pentru a ușura cercetările științifice și pentru a stârni interesul străinilor pentru valorile etnografice și culturale ale comunei. - organizarea unui fotoclub în bibliotecă cu următoarele scopuri: formarea deprinderilor la tinerii comunei de utilizare aparatului de fotografiat digital respectiv al utilizării camerei video digital, a tehnicilor fundamentale de prelucrare digitală a imaginii și a înregistrărilor video; la învățarea bazelor utilizării editoarelor de texte (Open Office Writer), asigurarea unor programe pentru petrecerea timpului liber. - adăugarea unei noi servicii bibliotecii 											
NOTĂ:	PROGRAMUL AMĂNUNȚIT CÂT ȘI TEMATICA CURSURILOR DE PREGĂTIRE A VOLUNTARILOR PROIECTULUI SE GĂSESC ÎN ANEXA 1. Calendarul programului este completat conform acestei program.											
Calendar	sapt. 1	sapt. 2	sapt. 3	sapt. 4	sapt. 5	sapt. 6	sapt. 7	sapt. 8	sapt. 9	sapt. 10	sapt. 11	sapt. 12
Obiectiv 1												
A1												
A2												
A3												
A4												
A5												
A6												

A4													
A5													
A6													
A7													
A8													
Monitorizare													
A1													
A2													
A3													
Evaluare													
A1													
A2													