

1. Denumirea proiectului	„ <i>ÎNTOARCEREA LA TRADIȚII</i> ”
2. Propunător	Instituția / Persoana responsabilă pentru propunerea de proiect Biblioteca Comunală Șirna, instituție de cultură subordonată Consiliului Local al Comunei Șirna/responsabil de bibliotecă: Pîrvu Iuliana-Camelia
3. Semnatari	<p>Nume: Pîrvu Iuliana-Camelia Titlu: Responsabil de bibliotecă Telefon: [REDACTAT]</p> <p>Nume: Constantinescu Bianca Titlu: Profesor de muzică la școlile din comunele Șirna, Tinosu și Poienarii Burchii Telefon: 0764 169496 E-mail: [REDACTAT]</p>
4. Biblioteca gazdă	<p>Numele bibliotecii: Biblioteca Comunală Șirna Adresa bibliotecii: Sat. Șirna, str. Principală, nr. 151, com. Șirna, jud. Prahova Telefonul bibliotecii: 0244 485285 Adresa de e-mail: biblioteca.sirna@yahoo.com Pagina web a bibliotecii, URL: -</p>
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	<p>Contextul socio-economic : Comuna Șirna este situată în partea de sud-est a României, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în sud-vestul județului Prahova. Se află la limita cu județul Dâmbovița și județul Ilfov, la o distanță de circa 25 km de municipiul Ploiești, reședința județului Prahova. Este o comună de șes ce are în componența sa șase sate: Tăriceni, Șirna, Varnița, Hăbud, Brătești și Coceana. La E se învecinează cu comuna Tinosu, iar la S-E cu comuna Poienarii Burchii. Studiile întreprinse la nivel zonal pun în evidență funcțiile economice principale ale comunei: centru de producție agricolă și centru de domiciliu al forței de muncă locale, ce și-a desfășurat activitatea îndeosebi în zonele industriale Brazi și Ploiești. Astfel, din punct de vedere economic, aceasta zonă este marcată de disponibilizările în masă ce s-au făcut în aceste mari centre industriale.</p> <p>Studiul comunității : Agricultura este ramura economică de bază a comunei Șirna, ce are o suprafață de 3441 ha de teren arabil, 1100 ha de pădure și 193 ha pășune. Pe teritoriul comunei funcționează cinci societăți agricole și au fost amenajate două iazuri piscicole. Comuna Șirna a fost racordată la o rețea de alimentare cu apă, în urma implementării unor proiecte finanțate din fonduri</p>

europene și guvernamentale, iar gradul de electrificare este de aproape 100%. Urmează implementarea unui parteneriat cu Consiliul Județean Prahova pentru alimentarea cu gaze naturale a localității, lucrare care va demara în aprilie 2010.

Transportul public local se desfășoară cu ajutorul autobuzelor și microbuzelor private, dar și cu trenul, întrucât distanța până la cea mai apropiată stație de cale ferată, Prahova, este de 5 km, iar stația Crivina se află la 7 km de localitate. În prezent se asfaltează un drum județean important ce străbate comuna Șirna dinspre comuna Tinosu spre Poienarii Burchii. În satul Tăriceni există un aerodrom privat, unde aterizează aparate de zbor ultrașoare, „Aerofox Șirna-Tăriceni”, situat lângă izlazul comunal, pe un teren concesionat de Primăria comunei Șirna Asociației Piloților și Proprietarilor de Aeronave Ultrașoare Motorizate din România.

Pe raza localității funcționează cinci școli, cinci gradinițe cu program normal.

Biblioteca Comunală Șirna este singura instituție de cultură ce își desfășoară activitatea în localitate (nu există Cămin Cultural). Biblioteca a implementat cu succes mai multe proiecte/parteneriate culturale și educaționale și este implicată în realizarea revistei culturale a comunei, „*Fântâna din Șirna*”, fondată în 2005 (bibliotecarul este redactor și secretar de redacție). De asemenea, bibliotecarul este președinte al Cenaclului literar-artistic „*Fântâna din Șirna*”. În luna ianuarie a.c. Biblioteca Comunală Șirna a colaborat cu Institutul de Cercetări Etnologice Cluj, realizând înregistrări ale dansurilor tradiționale din localitate.

Probleme identificate în comunitate:

Comuna Șirna, dar și comunele Tinosu și Poienarii Burchii cu care aceasta se învecinează, fac parte dintr-o zonă etno-folclorică întinsă, cu particularități distincte, având o serie de caracteristici apropiate. Sub aspectul culturii materiale și spirituale, caracteristicile etnografice sunt relativ bine conservate, mai cu seamă în așezările limită (cum sunt satele Hăbud și Varnița din comuna Șirna).

În trecut, atât cântecul și jocul popular, cât și practicarea meșteșugurilor artistice tradiționale reprezentau una dintre caracteristicile principale ale localităților din sudul județului Prahova, între care și comunele Șirna, Tinosu și Poienarii Burchii. În fiecare sat din această zonă etno-folclorică talentul artistic al locuitorilor își găsește echivalentul în imagini perene de artă, făurite de creatori și meșteri populari de-a lungul anilor, într-o viziune echilibrată, obiecte care îmbină strâns utilul cu frumosul, decorativul cu funcționalul.

Alături de alte meșteșuguri tradiționale, care au fost practicate și se mai practică încă în zona localităților Șirna, Tinosu și Poienarii Burchii, tradiția casnică textilă de prelucrare a fibrelor naturale, a realizării cusăturilor tradiționale a reprezentat și mai reprezintă încă preocuparea femeilor din acest areal, mai ales în sezonul rece.

Parteneriatul „*Întoarcerea la tradiții*”, prin activitățile pe care le întreprinde, va răspunde următoarelor nevoi:

- nevoia de revitalizare a tradițiilor, a obiceiurilor locale;
- nevoia de educare a resurselor umane, în general, și a tinerei generații, în special, în sensul păstrării și valorificării patrimoniului cultural local, ceea ce reprezintă o contribuție importantă la păstrarea identității culturale a zonei;
- nevoia de dezvoltare economică durabilă, prin inițierea unor activități care să promoveze localitatea și să atragă investitori în zonă, pentru a se putea reintegra pe piața muncii persoanele disponibilizate odată cu restructurarea industriei județului Prahova.

6. Scopul proiectului	Întrucât Biblioteca Comunală Șirna este singura instituție de cultură din localitate, consideră necesar să-și asume rolul de promotor al valorilor culturale locale. În acest context, proiectul pe care l-a inițiat și îl coordonează își propune, prin activitățile întreprinse, să contribuie la păstrarea și promovarea tradițiilor locale, la descoperirea și stimularea talentelor, a aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului și a pasiunii pentru cântecul popular, precum și la cunoașterea unor obiecte de artă populară, a unor cusături tradiționale locale.	
7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate preconizate	Obiectiv 1 Conștientizarea rolului bibliotecii de promotor al valorilor culturale locale prin implicarea unui număr de 9 parteneri în promovarea valorilor culturii tradiționale	Rezultate așteptate - echipa de proiect stabilită până pe 7 aprilie - un număr de 9 parteneriate încheiate până la 15 aprilie - afișe, pliante și materiale promoționale
	Obiectiv 2 Creșterea interesului membrilor comunității pentru tradiția și cultura populară, pentru respectarea, dezvoltarea și promovarea acesteia prin intermediul ansamblului folcloric local, format din elevii cu aptitudini muzicale	Rezultate așteptate - semnarea fișelor de înscriere a copiilor în proiect de către părinții acestora; - participarea elevilor la spectacolul de la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești. - crearea unui ansamblu folcloric
	Obiectiv 3 Promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare prin intermediul expozițiilor	Rezultate așteptate - crearea unei expoziții de cusături tradiționale - realizarea unei expoziții de carte
8. Grup(-uri) țintă	Persoane implicate direct în proces (în planificare, în derulare, în coordonare, în monitorizare etc) – Din echipa de proiect fac parte: bibliotecar Pîrvu Iuliana-Camelia – coordonator de proiect, prof. Constantinescu Bianca – coordonator de proiect, bibliotecar Loredana Stanciu, prof. Manea Venera, prof. Popescu Viorica, prof. Irimia Corneliu Nicolae, prof. Boaru Nicolae, prof. Manolache Constantin, instrumentist: Vasile Vasile, educatoare: Malea Elena. Colaboratori în cadrul proiectului sunt: Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Primaria și Consiliul Local al Comunei Șirna. Principalul beneficiar implicat direct în faza de concepere a proiectului și până la finalizarea acestuia este Biblioteca din comuna Șirna, ce și-a propus atragerea unor oameni din mai multe domenii de activitate și din mai multe localități spre cunoașterea tradițiilor din localitatea Șirna și din comunele învecinate, Tinosu și Poienarii Burchii. Prin parteneriatele încheiate, biblioteca își va materializa strategia culturală și educațională, de deschidere către comunități diferite, iar primăria, ca instituție aflată în plin proces de democratizare, își va reconfirma convingerea că valorile locale constituie adevărata bogăție a comunității. Școlile din localitățile implicate au subliniat necesitatea promovării tradițiilor locale, a	

	<p>obiceiurilor și a istoriei locurilor ca valori neprețuite pentru comunitate, drept pentru care s-au alăturat bibliotecii inițiatore a proiectului, sprijinită, desigur, și de Programului Național BIBLIONET.</p> <p>Participanți la activități (estimați)</p> <ul style="list-style-type: none"> · La spectacolul de la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești va participa un număr de 100 elevi, dintre care, pe parcursul derulării proiectului, vor fi aleși în jur de 10 elevi ce vor alcătui ansamblul folcloric. · La manifestările organizate de către cele două biblioteci publice partenere (Biblioteca Comunală Șirna și Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” din Ploiești): la vernisarea expozițiilor de carte și expozițiilor de obiecte tradiționale, se estimează să participe un număr de 300-350 de persoane. De asemenea, se estimează ca un număr considerabil de accesări să aibe loc pe site-urile de prezentare ulterioară a proiectului (www.biblionet.ro, www.cartesiarte.ro și www.didactic.ro). <p>Parteneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Biblioteca Comunală Șirna · Primăria și Consiliul Local al Comunei Șirna · Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești · Școala cu Clasele I-VIII Tăriceni și structurile acesteia: Școala cu Clasele I-VIII Hăbud, Școala cu Clasele I-VIII Varnița și Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Șirna · Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești · Inspectoratul Școlar Județean Prahova · Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Valorilor Tradiționale · Școala cu Clasele I-VIII Poienarii Burchii · Școala cu Clasele I-VIII Tinosu <p>Beneficiari indirecti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ceilalți elevi ai școlilor implicate (peste 300 de elevi) · cadrele didactice implicate · părinții copiilor · invitați · colaboratori · comunitățile din localitățile Șirna, Tinosu și Poienarii Burchii · operatorii culturali interesați de proiect
9. Rezumatul proiectului.	Fiind singura instituție de cultură din localitate, Biblioteca Comunală Șirna consideră necesar să-și asume rolul de promotor al valorilor culturale locale. Astfel, în luna ianuarie a acestui an, Biblioteca Comunală Șirna a colaborat cu Institutul de Cercetări Etnologice Cluj, realizând înregistrări ale dansurilor tradiționale din localitate.

	<p>Tot așa, prin parteneriatul „<i>Întoarcerea la tradiții</i>” pe care l-a inițiat și îl coordonează, își propune, prin activitățile întreprinse, să contribuie la păstrarea și promovarea tradițiilor locale, la descoperirea și stimularea talentelor, a aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului și a pasiunii pentru cântecul popular, precum și la cunoașterea unor obiecte de artă populară, a unor cusături tradiționale locale.</p> <p>Parteneriatul „<i>Întoarcerea la tradiții</i>”, prin activitățile pe care le întreprinde, va răspunde următoarelor nevoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nevoia de revitalizare a tradițiilor, a obiceiurilor locale; - nevoia de educare a resurselor umane, în general, și a tinerei generații, în special, în sensul păstrării și valorificării patrimoniului cultural local, ceea ce reprezintă o contribuție importantă la păstrarea identității culturale a zonei; - nevoia de dezvoltare economică durabilă, prin inițierea unor activități care să promoveze localitatea și să atragă investitori în zonă, pentru a se putea reintegra pe piața muncii persoanele disponibilizate odată cu restructurarea industriei județului Prahova. <p>Proiectul își propune să redescopere, să promoveze și să păstreze tradițiile locale, prin constituirea unui ansamblu folcloric format din copii cu aptitudini interpretative.</p> <p>De asemenea, se are în vedere organizarea a două mari expoziții, una de obiecte tradiționale și una de carte cu o tematică legată de tradițiile la români. Fiecare expoziție va avea un vernisaj la care se va urmări participarea unui număr cât mai mare de elevi dar și de oficialități și invitați de seamă. Se dorește ca spectacolul să aibă un impact pozitiv pentru întreaga comunitate, iar prin publicitatea mass-media se urmărește să se asigure sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, în urma prezentării lui în județ.</p>
<p>10. Durata și programul de desfășurare.</p>	<p>Proiectul se va desfășura pe o durată de trei luni, începând din luna aprilie și până în luna iunie 2010, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> · În prima parte a lunii aprilie vor fi semnate acordurile de parteneriat, iar în partea a doua a lunii se va face selecția elevilor participanți, pe baza aptitudinilor acestora și a obținerii acordului prealabil al părinților elevilor ce vor fi beneficiarii direcți ai proiectului, prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere. În această lună elevii se vor deplasa la Ploiești să participe la un spectacol folcloric la Filarmonica „Paul Constantinescu”. · În luna mai va fi înființat un ansamblu folcloric local, format din elevii dornici și cu potențial, în vederea participării lor la un spectacol de natură folclorică. Totodată va fi pregătit și susținut un program artistic de către elevii acompaniați de instrumentiști ai Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești, ce va fi finalizat cu înmânare de diplome. Tot în luna mai va avea loc realizarea unei cercetări-documentări etno-folclorice în teren și strângerea unor produse ale industriei casnice textile, în vederea realizării unei expoziții de cusături tradiționale la Biblioteca Comunală Șirna, ce va fi finalizată cu un vernisaj. · În luna iunie se va amenaja un spațiu expozițional de carte la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești și se va organiza o întâlnire la care vor participa membrii echipei de proiect, elevi și invitați, în cadrul căreia se vor prezenta produsele finale.
<p>11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul</p>	<p>Resurse umane</p> <ul style="list-style-type: none"> · elevii școlilor implicate și părinții acestora

<p>proiectului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · cadrele didactice implicate · responsabilul de bibliotecă al Bibliotecii Comunale Șirna · instrumentiști ai Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești · directorul Bibliotecii „Nicolae Iorga” Ploiești și personal de specialitate din această instituție · directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Valorilor Tradiționale · instrumentistul Filarmonicii, Vasile Vasile, care are rolul de corepetitor · autorități locale <p>Timp alocat 3 luni (aprilie – iunie 2010)</p> <p>Echipamente/Resurse materiale obiecte de artă tradițională; cărți; costume populare; instrumente muzicale; un aparat foto; un laptop; un videoproiector; o imprimantă; un copiator; un calculator; un mijloc de transport; 2 mese; 2 rafturi; 3 etajere expoziție; hârtie; cartoane; mape; invitații; CD-uri; pixuri.</p> <p>Spații necesare Incinta Bibliotecii Comunale Șirna, a Grădiniței Nr. 1 Șirna, sala Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, incinta Bibliotecii Județene „N.Iorga” Ploiești, a uneia dintre școlile implicate în proiect</p> <p>Parteneriate Au fost încheiate 9 parteneriate cu Biblioteca Comunală Șirna</p> <p>Voluntari părinții copiilor implicați în proiect</p> <p>Alte resurse Resurse informaționale:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Internet; · Biblioteca Comunală Șirna; · Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești; · Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Valorilor Tradiționale; · bătrânii satului;
<p>12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.</p>	<p>În aplicarea lui, proiectul „<i>Întoarcerea la tradiții</i>” ar putea întâmpina următoarele riscuri/dificultăți/provocări:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slabă implicare a autorităților locale pentru sprijinirea proiectului cultural în activitatea lui de cercetare. <p>Măsuri: o corectă și clară explicare a obiectivelor proiectului, a rezultatelor preconizate și a importanței pe care o au aceste rezultate asupra dezvoltării socio-economice și socio-culturale a localităților respective. De asemenea, reprezentanții autorităților locale vor fi informați asupra faptului că cercetarea-documentare realizată prin proiectul cultural propus poate</p>

	<p>constitui un element foarte important în cunoașterea patrimoniului cultural deținut și că va putea fi utilizat ca mijloc de accesare și a altor finanțări.</p> <p>2. Interes scăzut din partea adulților, a tinerilor, în special, pentru implicarea în cunoașterea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural deținut.</p> <p>Măsuri: prin rezultatele obținute se vor crea modele care vor constitui exemple de urmat pentru cei care manifestă un interes scăzut. Crearea ansamblului folcloric, dar și promovarea ulterioară a acestuia, pot constitui, de asemenea, un exemplu demn de urmat și de alții. Posibilitatea introducerii pe viitor, în sistemul de învățământ formal, ca materie opțională, una referitoare la tradiții și obiceiuri, cum ar fi: <i>Tradiții, obiceiuri și istorie locală</i>, va duce la o redefinire a propriilor valori, la o mai bună cunoaștere a identității culturale a copiilor și adolescenților, conștientizându-i asupra valorilor și moștenirii culturale deținute.</p> <p>3. Interes scăzut al mass-mediei față de rezultatele proiectului.</p> <p>Măsuri: o bună promovare și prezentare a rezultatelor proiectului duce la oferirea unei alternative educaționale care poate da o altă dimensiune și percepție valorilor culturale deținute, contribuind astfel la prezentarea către publicul larg a unui patrimoniu cultural bogat, variat și totodată unic – cultura fiecărei comunități în parte. Acest mod de abordare poate duce la o mai bună cunoaștere a valorilor culturale a tuturor comunităților aflate pe teritoriul României, la toleranță și respect față de valorile și simbolurile fiecăreia.</p> <p>De asemenea, ar putea exista următoarele constrângeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poate fi considerat insuficient spațiul Bibliotecii Comunale Șirna; - aparent o abordare reticentă din partea părinților elevilor; - lipsa imaginii zonei din punct de vedere al tradițiilor și obiceiurilor datorată unei promovări foarte slabe. <p>Soluțiile identificate sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - folosirea spațiului Grădiniței Nr.1 Șirna, instituție situată în aceeași clădire, dispunând de spațiu similar, la etaj; - o bună informare a tuturor partenerilor în legătură cu obiectivele proiectului; - o foarte bună implicare a partenerilor, astfel încât organizarea temeinică a activităților să ducă la o foarte bună desfășurare a acțiunilor. 					
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	Tip resursă	Item	Cantitate	Cost estimat per item ron	Total costuri din finanțare IREX	Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori
	Echipeamente					
	Aparat foto	Buc	1	300	300	-
	Calculator	Buc	1	2500	2500	-
	Imprimantă	Buc	1	400	400	-
	Etajere	Buc	3	265	795	-

	expoziție					
	Servicii					
	Developări foto	Buc	100	0,8	80	-
	Transport copii	Buc bilete	400	50	2000	-
	Transport mobilier	Litri	10	4,5	45	-
	Masa de protocol		2	500	500	500
	Consumabile					
	Hârtie	Top	5	10	30	20
	Cartuș imprimantă	Buc	4	175	350	350
	Pixuri	Buc	50	1	50	-
	CD-uri	Buc	50	1	50	-
	Albume foto	Buc	10	30	300	-
	TOTAL fonduri exprimate RON				7400	870
	Total fonduri solicitate de la IREX: 2442 USD				Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori: 287 USD	
	Buget total: 2729 USD Cursul oficial RON/USD la data cererii: 1 USD =3.0306 RON Ordonatorul de credit: Consiliul Local Șirna, primar Marian Zaharia Date de contact: Adresa: Sat. Șirna, str.Principală, com. Șirna, jud. Prahova, Codul Fiscal: 2845443, Persoană de contact: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div>					
14. Monitorizare. Evaluare.	Bibliotecara comunei Șirna va realiza fotografiile și un jurnal cu descrierea activităților desfășurate. Se va urmări ca elevii implicați să-și împărtășească liber părerile și impresiile personale asupra fiecărei activități, pe parcursul derulării proiectului. Se va realiza o prezentare Power Point folosind aceste rezultate. Evaluare: - jurnale individuale sau colective; - prezentarea rezultatelor, a produselor obținute (ansamblul folcloric nou creat, spectacol susținut de ansamblul folcloric, spectacolele susținute de Filarmonică, expoziția de cusături tradiționale zonale, expoziția de carte); - album foto; - elaborarea unui chestionar cu scopul monitorizării evoluției proiectului și identificării schimbărilor în atitudinea elevilor, a					

	<p>părinților, a cadrelor didactice implicate, a celorlalți parteneri;</p> <p>- realizarea unor rapoarte de activitate intermediare, după încheierea fiecărui obiectiv de către coordonatorii de proiect.</p>
15. Rolul comunității în proiect	<p>Implementarea proiectului „<i>Întoarcerea la tradiții</i>” se va realiza cu ajutorul elevilor școlilor implicate, al părinților și cadrelor didactice ale acestor unități de învățământ. Parteneriatul pentru comunitate a fost realizat în urma consultărilor cu cadrele didactice de la școlile aflate în parteneriat, precum și cu autoritățile locale. Prin acest proiect se urmărește atragerea părinților alături de elevi în acțiuni cultural-educaționale, cu scopul descoperirii și stimulării talentelor elevilor cu aptitudini artistice și redescoperirii tradițiilor strămoșești. Pe de altă parte se va încerca atragerea elevilor și în alte activități decât cele legate de programa școlară, prin participarea membrilor ansamblului folcloric nou creat la spectacole și concursuri zonale, județene și naționale, asigurând vizibilitate și promovare localității noastre.</p> <p>Odată cu serbarea de sfârșit de an, elevii implicați în proiect vor fi evidențiați prin diplome, popularizându-le activitatea în care au fost implicați, încercând astfel să atragem și alți elevi în proiectele viitoare.</p> <p>Se încearcă să fie atrase permanent autoritățile locale în acțiunile derulate pe parcursul parteneriatului pentru comunitate. Din discuțiile purtate cu locuitorii comunității pentru identificarea problemelor existente la nivel local, aceștia și-au exprimat încrederea în legătură cu obținerea rezultatelor scontate. Impactul implementării proiectului privește următoarele aspecte: întărirea colaborării elevi-cadre didactice implicate-bibliotecar-părinți pentru descoperirea și stimularea talentelor elevilor cu aptitudini artistice, redescoperirea tradițiilor strămoșești, a cântecului popular autentic; dorința elevilor de a desfășura mai multe activități artistice; implicarea responsabilă și afectivă a elevilor în viața școlii, a bibliotecii și a comunității.</p> <p>Pentru toți locuitorii comunei Șirna, Biblioteca Comunală depune toate eforturile pentru a fi, după cum spunea Mircea Eliade, „<i>un mijloc de educație spirituală continuă, nu numai un instrument de informație sau de contemplație estetică</i>”, într-o lume în care afirmarea politică, bunăstarea materială, concurența tind să denatureze relații și valori sociale.</p>
16. Durabilitatea proiectului.	<p>Durabilitate/sustenabilitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> · dezvoltarea de parteneriate cu alte școli din zonă; · elaborarea de noi proiecte în viitor; · atragerea părinților, a altor membri ai comunității în strategiile culturale și educaționale ale școlii și bibliotecii; · participarea, pe viitor, a ansamblului folcloric nou creat la spectacole și concursuri zonale, județene, naționale și internaționale.
17. Informații suplimentare	<p>Biblioteca Comunală Șirna este implicată și în alte două proiecte la nivel județean prin care se încearcă îmbunătățirea serviciilor de bibliotecă pentru comunitate.</p>

Numele comunității:

Comuna Șirna

Locația / limitele geografice ale comunității:

Șirna este o comună de șes, situată în partea de sud-est a României, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în sud-vestul județului Prahova. Se află la limita cu județul Dâmbovița și județul Ilfov, la o distanță de circa 25 km municipiul Ploiești, reședința județului Prahova.

Comuna Șirna se învecinează cu:

- Comuna Tinosu, la E;
- Comuna Poienarii Burchii, la S-E;
- Județul Ilfov, la Sud;
- Județul Dâmbovița, comuna Cornești, la V;
- Comuna Mănești, la N-V;
- Comuna Brazi, la N.

Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică:

Potrivit recensământului populației din anul 2002, numărul total al populației comunei Șirna era de 5472 locuitori, dintre care 2134 aveau domiciliul în satul Tărceni, 987 în Varnița, 901 în Hăbud, 825 în Șirna, 612 în satul Brătești și 22 în satul Coceana. Potrivit statisticilor oficiale, bazate pe datele culese la recensământ, 99,4% din totalul populației este de naționalitate română, iar restul de 0,6% de alte naționalități (romi și maghiari). Din totalul populației 94,7% este de religie ortodoxă, iar 5,3% de alte religii (creștini după evanghelie, penticostali, adventiști). Împărțirea populației pe sexe este relativ echilibrată. Se constată un număr mai mare de populație masculină pe grupele mai mici de vârstă. Tot din statistici putem observa că populația comunei nu este o populație îmbătrânită, deși fenomenul emigrației populației tinere nu este străin nici localității noastre, întrucât mai multe familii au plecat să lucreze în străinătate iar altele s-au stabilit la oraș. Starea economică a locuitorilor nu este foarte bună, cu toate că în ultimii ani se constată că au fost construite multe case noi în satele comunei. În ultimii ani mulți tineri din localitate au absolvit facultatea.

Scurtă descriere a istoriei comunității:

Șirna este, după cum precizează specialiștii, una din puținele comunități sătești de pe teritoriul țării descoperite până în prezent și cercetate integral. La Șirna s-au făcut cercetări arheologice care au pus în lumină existența pe aceste meleaguri a așezărilor omenești încă din preistorie, conferind acestei așezări un loc aparte în istoria acelor vremuri. Anul acesta se va publica a treia monografie a acestei comune, volumul al II-lea al lucrării ample scrise de prof. Ion Dumitru: „*Monografia comunei Șirna. Trecut-prezent-privire în viitor*” (volumul I a fost publicat în 2004). În 2008 a apărut sub egida Academiei Române și monografia arheologică a acestei localități, elaborată de prof. univ. dr. Ștefan Olteanu, muzeograf Nina Grigore și prof. Victor Nicolae: „*Comunitatea sătească de la Șirna, județul Prahova (secolele II-X d.H), în lumina izvoarelor arheologice*”. De asemenea, profesorul de istorie Constantin Nicolae a elaborat încă o lucrare monografică a localității, pentru obținerea gradului didactic I, nepublicată însă în volum: „*Contribuții la monografia comunei Șirna de la origini până în 1918*”. Ceramica descoperită în arealul cercetărilor arheologice de la Șirna conține de la componentele geto-dacă și roman-provincială, până la prima sinteză românească din secolele VIII-X. Dovada prelucrării fierului încă din timpuri străvechi o constituie descoperirea a 14 cuptoare de redus minereul datând din secolele II-III d.H. De asemenea, accesoriile vestimentare descoperite, obiectele de podoabă sunt dovada de necontestat a gustului pentru frumos al locuitorilor acestor meleaguri încă din cele mai vechi timpuri. Aceste realități istorice demonstrează concludent existența unei viețuiri neîntrerupte în comunitatea sătească de la Șirna de-a lungul perioadei mai-sus amintite, viețuire caracterizată printr-un fond permanent de cultură și civilizație, rezultată din interferența culturală geto-dacică și provincial-romană, fundal contaminat de influențe de cultură materială ale unor populații în migrație, intrate temporar în contact cu locuitorii așezării de la Șirna. În comuna Tinosu există dovezi arheologice care atestă continuitatea pe acest teritoriu încă de la începutul acestei ere. Aici s-a descoperit o vestită cetate dacică datând din primul secol de după Hristos. Comuna Poienarii Burchii se situează în același areal etno-cultural ce poartă amprenta influențelor culturii și civilizației romane, supuse unei sinteze profunde în procesul de cristalizare a civilizației românești. Cea mai veche atestare documentară a localității este anul 1480, când într-un document medieval se face referire la satul Brătești din comuna Șirna. La 15 ianuarie 1537 este atestată documentar localitatea Șirna, în 1575 Hăbudul, la 20 februarie 1610 Tărceniul, apoi celelalte sate. În satul Hăbud din comuna Șirna, între anii 1927-1931 au încolțit și s-au dezvoltat germenii unei adevărate mișcări

cultural-literare și publicistice. Astfel, în anul 1928, la 1 ianuarie, apărea revista „Înfrățirea”, iar în 1931, lunar (ian.- iun.) revista „Miorița”, publicații al căror redactor era învățătorul George A. Costea. Acesta va publica în anul 1930 cartea cu titlul „Contribuția satului Hăbud la făurirea României Mari”. În această tradiție, la Șirna este fondată în 2005 revista culturală „Fântâna din Șirna” iar cei care au în mâini destinele culturale ale localității vor să fie demni de memoria înaintașilor lor.

Persoane cheie și lideri ai comunității:

Primar: Zaharia Marian
 Viceprimar: Bâra Ioan
 Director școală Șirna: Manea Venera
 Director școală Tinosu: Popescu Viorica
 Director școală Poienarii Burchii: Stănescu Nina
 Bibliotecar: Pîrvu Iuliana-Camelia

Probleme de interes pentru comunitate:

Parteneriatul „Întoarcerea la tradiții”, prin activitățile pe care le întreprinde, va răspunde următoarelor nevoi identificate la nivelul comunității locale:

- nevoia de revitalizare a tradițiilor, a obiceiurilor locale;
- nevoia de educare a resurselor umane, în general, și a tinerei generații, în special, în sensul păstrării și valorificării patrimoniului cultural local, ceea ce reprezintă o contribuție importantă la păstrarea identității culturale a zonei;
- nevoia de dezvoltare economică durabilă, prin inițierea unor activități care să promoveze localitatea și să atragă investitori în zonă, pentru a se putea reintegra pe piața muncii persoanele disponibilizate, odată cu restructurarea industriei județului Prahova.

Oportunități identificate la nivelul comunității:

- O foarte frumoasă istorie reliefată prin dovezi arheologice de mare valoare, existente pe teritoriul localității;
- O tradiție culturală îndelungată;
- Deschiderea autorităților locale pentru orice îmbunătățire a nivelului cultural al locuitorilor comunității;
- Existența unor monografii valoroase ale localității;
- Existența unui cenaclu cultural-artistic, „Fântâna din Șirna”, organizat și condus de Biblioteca Comunală Șirna;
- O foarte bună colaborare între Biblioteca Comunală Șirna și alte instituții culturale și școlare din județ, unele dintre ele partenere în proiectul „Întoarcerea la tradiții”;
- Derularea în ultimii ani a unor parteneriate culturale și educaționale între Biblioteca Comunală Șirna, autorități publice, alte instituții culturale și de învățământ din localitate și din județ;
- O foarte bună colaborare între bibliotecar și cadrele didactice din localitate și din comunele învecinate (datorată și faptului că la Șirna, satul Tăriceni, există o filială a Casei Corpului Didactic Prahova, condusă de profesorul Ion Dumitru, fost inspector școlar de limba română. Cadrele didactice din zonă organizează periodic activități de informare și documentare, pe care le desfășoară în localitățile din sudul județului Prahova: comunele Șirna, Tinosu, Poienarii Burchii, Mănești, Cocorăștii Colț, la care participă și bibliotecara comunei Șirna.)

Denumirea proiectului	„ÎNTOARCEREA LA TRADIȚII”			
Scopul proiectului	Întrucât Biblioteca Comunală Șirna este singura instituție de cultură din localitate, consideră necesar să-și asume rolul de promotor al valorilor culturale locale. În acest context, proiectul pe care l-a inițiat și îl coordonează își propune, prin activitățile întreprinse, să contribuie la păstrarea și promovarea tradițiilor locale, la descoperirea și stimularea talentelor, a aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului și a pasiunii pentru cântecul popular, precum și la cunoașterea unor obiecte de artă populară, a unor cusături tradiționale locale.			
Obiectiv 1: Conștientizarea rolului bibliotecii de promotor al valorilor culturale locale prin implicarea unui număr de 9 parteneri în promovarea valorilor culturii tradiționale				
Activități propuse	A1: Activitate 1 Organizarea echipei de proiect Stabilirea echipei pe bază de experiență în derularea și implementarea de proiecte culturale și educaționale și stabilirea responsabilităților pentru parteneri	Responsabil Responsabilul de bibliotecă	Resurse necesare resurse materiale: transport resurse umane: partenerii implicați în proiect țimp: săptămânile 1-2 spațiu: incinta Bibliotecii Comunale Șirna	Rezultate așteptate și termene limită - echipa de proiect stabilită până pe 11 aprilie
	A2: Activitate 2 Încheierea acordurilor de parteneriat între Biblioteca Comunală Șirna și ceilalți parteneri ai proiectului	Responsabil Responsabilul de bibliotecă	Resurse necesare resurse materiale: consumabile resurse umane: partenerii implicați în proiect țimp: săptămânile 1-3 spațiu: incinta Bibliotecii Comunale Șirna și sediul partenerilor	Rezultate așteptate și termene limită - un număr de 9 parteneriate încheiate până la 14 aprilie
	A3: Activitate 3 Realizarea de afișe, pliante și alte materiale promoționale	Responsabil Directorul Centrului Județean pentru Conservarea și	Resurse necesare resurse materiale: consumabile, serviciu printare, calculator, imprimantă, aparat foto resurse umane: echipa de proiect, voluntari	Rezultate așteptate și termene limită - afișe, pliante și materiale promoționale, care să fie gata până pe 18 aprilie

		Promovarea Valorilor Tradiționale Prahova (CJCPVTP) Responsabilul de bibliotecă, Profesorul de muzică, Directorul Bibliotecii Județene „ Nicolae Iorga” Ploiești (BJ)	 timp: săptămânile 1-3	
Comentarii	-			
Obiectiv 2 Creșterea interesului membrilor comunității pentru tradiția și cultura populară, pentru respectarea, dezvoltarea și promovarea acesteia prin intermediul ansamblului folcloric local, format din elevii cu aptitudini muzicale				
Activități propuse	A1: Activitate 1 Elaborarea fișei de înscriere a elevilor în proiect	Responsabil Profesorul coordonator Bianca Constantinescu Responsabilul de bibliotecă	Resurse necesare resurse materiale: consumabile, echipamente IT, serviciu printare resurse umane: coordonatorii de proiect timp: săptămânile 1-2 spațiu: Biblioteca Comunală Șirna	Rezultate așteptate și termene limită - fișe de înscriere, 11 aprilie
	A2: Activitate 2 Obținerea acordului prealabil al părinților elevilor ce vor fi beneficiarii direcți ai proiectului, prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere	Responsabil Profesorul coordonator Directorii școlilor din cele trei localități: Șirna, Tinosu și Poienarii Burchii	Resurse necesare resurse materiale: consumabile resurse umane: părinți, 100 de elevi, coordonatorii de proiect timp: săptămânile 1-4 spațiu: incinta școlilor din cele 3 localități	Rezultate așteptate și termene limită - în jur de 100 de fișe de înscriere completate de părinți până la sfârșitul lunii aprilie

	<p>A3: Activitate 3 Organizarea deplasării elevilor la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești și participarea lor la un spectacol folcloric susținut de aceasta</p>	<p>Responsabil Directorii școlilor din cele trei localități: Șirna, Tinosu și Poienarii Burchii, Primăria Comunei Șirna Profesorul coordonator</p>	<p>Resurse necesare resurse materiale: transportul elevilor dus-întors din localitate la Ploiești resurse umane: părinți, 100 de elevi, membrii echipei de proiect, orchestra Filarmonicii timp: săptămânile 3-5 spațiu: incinta Filarmonicii</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită - vizionarea unui spectacol folcloric de către elevi, la sfârșitul lunii aprilie</p>
	<p>A4: Activitate 4 Înființarea unui ansamblu folcloric local format din elevii dornici și cu potențial, pe baza aptitudinilor acestora, în vederea participării lor la un spectacol de natură folclorică</p>	<p>Responsabil Directorii școlilor din cele trei localități: Șirna, Tinosu și Poienarii Burchii Profesorul coordonator Directorul CJCPVT Prahova Instrumentistul Vasile Vasile, corepetitor</p>	<p>Resurse necesare resurse materiale: cărți, costume populare, instrumente muzicale resurse umane: profesorul coordonator, instrumentistul, alți membri ai echipei de proiect timp: săptămânile 5-7 spațiu: incinta școlilor</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită - ansamblu folcloric nou creat până pe data de 9 mai</p>
	<p>A5: Activitate 5 Pregătirea unui program artistic de către elevi</p>	<p>Responsabil Profesorul coordonator Bianca Constantinescu Instrumentistul Vasile Vasile, corepetitor</p>	<p>Resurse necesare resurse materiale: cărți, costume populare, instrumente muzicale resurse umane: profesorul coordonator, instrumentistul, alți membri ai echipei de proiect timp: săptămânile 7-9 spațiu: incinta școlilor</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită - program artistic, până pe 23 mai</p>
	<p>A6: Activitate 6 Susținerea unui spectacol de către ansamblul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești și urcarea pe scenă a elevilor,</p>	<p>Responsabil Directorul Filarmonicii Profesorul coordonator Corepetitorul</p>	<p>Resurse necesare resurse materiale: costume populare, instrumente muzicale resurse umane: profesorul coordonator, orchestra filarmonicii, alți membri ai echipei de proiect</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită - spectacol susținut de Filarmonică și prezentarea programului artistic de către elevi, până pe 30 mai</p>

	ce vor cânta acompaniați de ansamblul Filarmonicii		 timp: săptămâna 10 spațiu: incinta uneia dintre școli	
Comentarii	-			
Obiectiv 3 Promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare prin intermediul expozițiilor				
Activități propuse	A1: Activitate 1 Realizarea unei cercetări-documentări etno-folclorice în teren și strângerea unor produse ale industriei casnice textile în vederea realizării unei expoziții	Responsabil Responsabilul de bibliotecă Directorul CJCPVT Prahova Profesorul coordonator	Resurse necesare resurse materiale: obiecte de artă tradițională, transport, cărți resurse umane: responsabilul de bibliotecă, directorul CJCPVT Prahova, profesorul coordonator, bătrânii satului, elevi, părinți, voluntari timp: săptămânile 1-8 spațiu: pe teren în satele comunei Șirna	Rezultate așteptate și termene limită - strângerea obiectelor de artă tradițională (cusături și țesături populare), până pe 16 mai
	A2: Activitate 2 Amenajarea spațiului expozițional în incinta Bibliotecii Comunale Șirna	Responsabil Responsabilul de bibliotecă Educatorea	Resurse necesare resurse materiale: stative pentru expoziție, panouri, serviciu printare, calculator, materiale de popularizare a serviciilor bibliotecii, transport panouri resurse umane: responsabilul de bibliotecă, educatoarea timp: săptămânile 8-9 spațiu: incinta Bibliotecii Comunale Șirna	Rezultate așteptate și termene limită - spațiu expozițional amenajat până pe 16 mai
	A3: Activitate 3 Realizarea unei expoziții de cusături tradiționale (broderii executate manual de bătrânii din comuna Șirna)	Responsabil Responsabilul de bibliotecă	Resurse necesare resurse materiale: cusături tradiționale, stative pentru expoziție, panouri, serviciu printare, calculator, materiale de popularizare a serviciilor bibliotecii, transport	Rezultate așteptate și termene limită - realizarea expoziției de cusături tradiționale, până pe 21 mai

			panouri resurse umane: responsabilul de bibliotecă timp: săptămâna 9 spațiu: incinta Bibliotecii Comunale Șirna	
A4: Activitate 4 Primirea invitațiilor la vernisajul expoziției de cusături tradiționale	Responsabil Responsabilul de bibliotecă Educatorea	Resurse necesare resurse materiale: masă protocol resurse umane: echipa de proiect, partenerii proiectului, elevi, părinți, cadre didactice, autorități, reprezentanți ai mass-media, finanțator, localnici, alți invitați timp: săptămâna 9 spațiu: incinta Bibliotecii Comunale Șirna	Rezultate așteptate și termene limită - vernisajul expoziției pe 21 mai, Ziua Internațională a Culturii	
A5: Activitate 5 Realizarea unei cercetări-documentări în vederea realizării unei expoziții de carte având ca temă tradițiile românești	Responsabil Directorul Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești Personalul de specialitate din BJ	Resurse necesare resurse materiale: cărți, alte materiale documentare resurse umane: directorul și personalul de specialitate al bibliotecii timp: săptămânile 6-10 spațiu: incinta Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești	Rezultate așteptate și termene limită - strângerea fondului de carte destinat expoziției, până pe 30 mai	
A6: Activitate 6 Amenajarea spațiului expozițional în incinta Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești	Responsabil Personalul de specialitate din BJ	Resurse necesare resurse materiale: cărți, vitrine, materiale de popularizare a serviciilor bibliotecii resurse umane: personalul de specialitate al bibliotecii timp: săptămânile 10-12	Rezultate așteptate și termene limită - spațiu expozițional amenajat până pe 6 iunie	

			spațiu: incinta Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești	
	A7: Activitate 7 Organizarea deplasării elevilor la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești, în vederea participării la vernisarea expoziției de carte	Responsabil Directorii școlilor din cele trei localități: Șirna, Tinosu și Poienarii Burchii Profesorul coordonator	Resurse necesare resurse materiale: transport elevi resurse umane: directorii școlilor din cele trei localități: Șirna, Tinosu și Poienarii Burchii, profesorul coordonator timp: săptămâna 10 spațiu: sediul operatorului de transport	Rezultate așteptate și termene limită - stabilirea detaliilor cu operatorul de transport până pe 30 mai
	A8: Activitate 8 Primirea invitațiilor la vernisajul expoziției	Responsabil Directorul Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești Personalul de specialitate din BJ	resurse materiale: cărți, vitrine, materiale de popularizare a serviciilor bibliotecii, masă protocol, transportul elevilor dus-întors din localitate la Ploiești resurse umane: directorul bibliotecii, personalul de specialitate al bibliotecii, elevi, părinți, cadre didactice, parteneri, reprezentanți ai mass-media, autorități locale, alți invitați timp: săptămâna 12 spațiu: incinta Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești	Rezultate așteptate și termene limită - vernisarea expoziției de carte pe 11 iunie
Monitorizare				
	A1: Activitate 1 Elaborarea și aplicarea unui chestionar cu scopul monitorizării evoluției proiectului și identificării	Responsabil Responsabilul de bibliotecă Bibliotecarul de la BJ	Resurse necesare resurse materiale: consumabile, serviciu printare, echipamente IT, alte materiale justificative resurse umane: responsabilul de	Rezultate așteptate și termene limită - aplicarea chestionarelor privind monitorizarea evoluției proiectului și identificării schimbărilor în atitudinea celor implicați în proiect, pe 21 mai

	schimbărilor în atitudinea elevilor, a părinților, a cadrelor didactice implicate, a celorlalți parteneri		biblioteca, bibliotecarul de la BJ, elevi, părinți, cadre didactice, ceilalți parteneri timp: săptămânile 8-9 spațiu: Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești	
	A2: Activitate 2 Elaborarea unor rapoarte intermediare, după realizarea fiecărui obiectiv	Responsabil Responsabilul de bibliotecă Profesorul coordonator	Resurse necesare resurse materiale: consumabile, serviciu printare, echipamente IT, fotografii, alte materiale justificative resurse umane: responsabilul de bibliotecă timp: săptămânile 3, 10 și 14 spațiu: Biblioteca Comunală Șirna	Rezultate așteptate și termene limită -rapoarte intermediare elaborate pînă pe 18 aprilie, 30 mai și 20 iunie
Evaluare				
	A1: Activitate 1 Evaluarea proiectului prin organizarea unei întâlniri la care participă echipa de proiect, elevi și invitați, în cadrul căreia se vor prezenta produsele finale. Discuțiile de grup și mesajele culese de la grupul țintă ne vor întări convingerea că astfel de proiecte valorifică imensul potențial al elevilor, dar și patrimoniul cultural local și că acest tip de activități se pot transforma în experiențe de succes.	Responsabil Responsabilul de bibliotecă Profesorul coordonator Educatorea Grădiniței Nr. 1 Șirna	Resurse necesare resurse materiale: masă protocol, prezentare Power Point, proiector, calculator, imprimantă, consumabile, CD-uri cu rezultatele proiectului, albume foto resurse umane: echipa de proiect, partenerii proiectului, elevi, părinți, cadre didactice, autorități, reprezentanți ai mass-media, finanțator, localnici, alți invitați timp: săptămânile 13-14 spațiu: Biblioteca Comunală Șirna și Grădinița Nr. 1 Șirna	Rezultate așteptate și termene limită - prezentarea în Power Point a jurnalului proiectului cu fotografii care să illustreze finalitățile colaborării, pe 17 iunie
Informații suplimentare				

Titlul proiectului	„ÎNTOARCEREA LA TRADIȚII”						
Scopul proiectului	Întrucât Biblioteca Comunală Șima este singura instituție de cultură din localitate, consideră necesar să-și asume rolul de promotor al valorilor culturale locale. În acest context, proiectul pe care l-a inițiat și îl coordonează își propune, prin activitățile întreprinse, să contribuie la păstrarea și promovarea tradițiilor locale, la descoperirea și stimularea talentelor, a aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului și a pasiunii pentru cântecul popular, precum și la cunoașterea unor obiecte de artă populară, a unor cusături tradiționale locale.						
Calendar	sapt. 1 -2	sapt. 3-4	sapt. 5-6	sapt. 7-8	sapt. 9-10	sapt. 11-12	sapt. 13-14
Obiectiv 1	X	X					
A1	X	X					
A2	X						
A 3	X	X					
Obiectiv 2	X	X	X	X	X		
A1	X						

	A2	X	X					
	A 3		X	X				
	A 4			X	X			
	A5				X	X		
	A 6					X		
	Obiectiv 3	X	X	X	X	X	X	
	A1	X	X	X	X			
	A2				X	X		
	A 3					X		
	A 4					X		
	A5			X	X	X		
	A 6					X	X	

	A7					X		
	A8					X		
Monitorizare								
	A1				X	X		
	A2		X			X		X
Evaluare								
	A1							X