

1. Denumirea proiectului	<i>Primul ajutor – Trusa ta de cunoștințe</i>
2. Propunător	Biblioteca Județeană <i>Gh. Asachi</i> Iași / Mihail Grinea, șef Serviciu Coordonare Metodologică și Formare Profesională
3. Semnatari	Nume: Mihail Grinea Titlu: Șef Serviciu Coordonare Metodologică și Formare Profesională Telefon: [REDACTAT]
	Nume: Diana Ghiorghieș Titlu: Coordonator de proiecte Telefon: [REDACTAT]
	Nume: Bogdan-Nicolae Ghiurco Titlu: Bibliograf Telefon: [REDACTAT]
4. Biblioteca gazdă	Numele bibliotecii: Biblioteca Județeană <i>Gh. Asachi</i> Iași Adresa bibliotecii: Str. Palat nr. 1, Iași Telefonul bibliotecii: 0232/213353 Adresa de e-mail: bibiasi@hotmail.com Pagina web a bibliotecii, URL: www.bjiasi.ro
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	<i>Contextul socio-economic:</i> În județul Iași, ca de altfel în întreaga țară, populația nu a beneficiat, cel puțin în ultimii 20 de ani de instruire privind acordarea primului ajutor premedical în caz de accidente și dezastre (incendii, inundații, cutremure), fapt care reflectă gradul redus de civilizație și afectează șansa la viață a victimelor unor astfel de evenimente. În plus, nivelul scăzut de dezvoltare economică, accentuat de actuala criză, precum și lipsa formatorilor în domeniu, face imposibilă acordarea din surse guvernamentale a unor fonduri pentru organizarea de cursuri gratuite de prim ajutor în beneficiul populației. <i>Studiul comunității:</i> Proiectul <i>Primul ajutor – Trusa ta de cunoștințe</i> se adresează populației tinere și adulte din zonele predominant rurale ale județului Iași (aproximativ 55% din totalul populației județului locuiește în mediul rural). Această populație are gradul de civilizație mai scăzut decât în zonele urbane, accesul la informație este sporadic, se confruntă cu

	<p>problema alcoolismului, a violenței în familie, a familiilor monoparentale sau în care ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Probleme identificate în comunitate: Condițiile precare de viață și lipsa infrastructurii medicale au fost identificate prin observație directă. Nivelul scăzut de educație a fost identificat prin discuții cu bibliotecarii din bibliotecile publice din țară, prin discuții cu primarii și cadrele didactice. Caracteristicile așezărilor de tip rural cresc riscurile de expunere la calamități (inundații, incendii), cât și la accidente în gospodărie sau în munca de zi cu zi. Apariția complicațiilor medicale, ducând până la deces, ca urmare a neintervenției de prim ajutor imediate în cazul producerii unor evenimente nedorite. Dintre aceste probleme, prin proiectul nostru ne propunem să intervenim favorabil asupra scăderii consecințelor agravante ale accidentelor, asupra evitării unor intervenții incorecte în caz de calamități și asupra gradului de civilizație a populației, ca urmare a instruirii populației în acordarea primului ajutor premedical.</p>	
6. Scopul proiectului	<p>Îmbunătățirea speranței de viață și a calității vieții a populației județului Iași prin creșterea nivelului de instruire în privința acordării primului ajutor. Datele culese din observație directă și din chestionarele împărțite în bibliotecile publice din județ au fost analizate în discuțiile cu liderii comunităților și Societatea Națională a Crucii Roșii România – Filiala Iași și în focus-grupuri cu cadre didactice și medicale. Printre soluțiile identificate s-au remarcat creșterea numărului de medici în zona rurală, creșterea numărului de ambulanțe și a centrelor de permanență, cursuri de instruire a populației în acordarea primului ajutor premedical. Având în vedere funcțiile bibliotecii publice bazate pe informare / formare, a bunei funcționări a rețelei de biblioteci la nivelul județului Iași, în care există deja 47 de centre de internet cu acces public gratuit deschise prin ajutorul <i>Fundației Bill & Melinda Gates</i>, cât și a mărimii bugetului care poate fi accesat prin acest proiect, soluția aplicabilă este cea de formare de formatori în domeniul acordării primului ajutor și organizarea de cursuri pe această temă pentru populație. Un element cheie în alegerea acestei soluții sunt bibliotecarii din bibliotecile publice din județ, cât și formatorii existenți în cadrul Bibliotecii Județene Iași, care pot fi folosiți ca resursă, având deja pregătirea necesară în oferirea informațiilor de interes vital pentru comunitate.</p>	
7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate preconizate	<p>Obiectiv 1 Asigurarea transmiterii cunoștințelor de prim ajutor către populație prin înființarea centrelor zonale de formare și instruire în cadrul bibliotecilor publice și prin formarea formatorilor în transmiterea cunoștințelor de acordare a primului ajutor premedical.</p>	<p>Rezultate așteptate 10 centre zonale înființate în cadrul bibliotecilor publice, pentru o acoperire uniformă a celor 98 de unități teritorial-administrative (comune, orașe, municipii). 12 formatori instruiți în transmiterea cunoștințelor de acordare a primului ajutor premedical.</p>
	<p>Obiectiv 2 Creșterea nivelului de instruire a populației tinere și adulte în domeniul primului ajutor.</p>	<p>Rezultate așteptate 2000 de oameni instruiți în acordarea măsurilor de prim ajutor.</p>

	<p>Obiectiv 3 Extinderea rolului bibliotecii publice ca centru responsabil pentru calitatea vieții, prin înființarea unui nou serviciu de informare și instruire în acordarea primului ajutor.</p>	<p>Rezultate așteptate Înființarea noului serviciu și creșterea credibilității bibliotecii publice în comunitate. Creșterea cu 10% a numărului de utilizatori și diversificarea categoriilor de utilizatori.</p>
8. Grup(-uri) țintă	<p>Trei bibliotecari de la Biblioteca Județeană <i>Gh. Asachi</i> Iași vor fi certificați ca formatori în domeniul acordării primului ajutor. Aceștia vor forma la rândul lor încă nouă bibliotecari pe același domeniu, care vor activa în centrele zonale de pe raza județului. 100 de bibliotecari din județul Iași vor beneficia de instruire în cadrul centrelor zonale. Voluntarii Crucii Roșii România vor facilita instruirea în cadrul centrelor zonale, acumulând totodată un plus de experiență necesar dezvoltării lor profesionale.</p> <p>Participanți la activități (estimați) 2000 de persoane instruite în acordarea primului ajutor premedical.</p> <p>Parteneri Societatea Națională a Crucii Roșii România – Filiala Iași, prin specialiștii și voluntarii lor vor asigura certificarea formatorilor Bibliotecii Județene și vor participa la instruirea celorlalți formatori din centrele zonale și la activitățile cu cei 2000 de beneficiari direcți. TVR Iași – va asigura pe plan regional și național, prin intermediul emisiunilor și reportajelor sale, mediatizarea proiectului Cele 9 primării și biblioteci publice din județul Iași în care se vor înființa centrele zonale, precum și restul de 86 de primării și biblioteci publice.</p> <p>Beneficiari indirecți Membrii comunităților celor 2000 de persoane instruite în acordarea primului ajutor premedical. Trainerii Bibliotecii Județene își vor însuși o utilă experiență ca formatori în urma susținerii cursurilor de instruire.</p>	
9. Rezumatul proiectului.	<p>În scopul îmbunătățirii speranței de viață și a calității vieții a populației județului Iași, Biblioteca Județeană <i>Gh. Asachi</i> Iași, în parteneriat cu Societatea Națională a Crucii Roșii România, urmărește să pună bazele unui sistem de pregătire în acordarea primului ajutor premedical. Pentru aceasta vom forma, în prima fază, trei formatori ai Bibliotecii Județene și vom înființa 10 centre zonale de formare și instruire în cadrul bibliotecilor publice și le vom dota cu materiale informative. În fiecare centru vom forma câte un bibliotecar, în vederea instruirii celorlalți 86 de bibliotecari din rețeaua județeană și a populației în acordarea primului ajutor. Astfel, toate bibliotecile publice din județ, în urma proiectului, vor deveni responsabile de instruirea la rândul lor a cel puțin 2000 de persoane în acordarea primului ajutor premedical, asigurând reducerea complicațiilor medicale și chiar a deceselor ca urmare a neintervenției calificate. Mediatizarea proiectului va fi asigurată de către partenerii noștri (Societatea Națională a Crucii Roșii România și TVR Iași), ca urmare a acordului de parteneriat semnat, precum și pe site-ul Bibliotecii Județene Iași.</p>	
10. Durata și	<p>Achiziția echipamentelor și procurarea materialelor informative – 2 săptămâni</p>	

programul de desfășurare.	<ul style="list-style-type: none"> • Înființarea și dotarea centrelor zonale – 4 săptămâni • Promovarea proiectului în mass-media și în cadrul membrilor comunității – periodic • Formarea formatorilor de la Biblioteca Județeană și de la celelalte centre zonale – 6 săptămâni • Instruirea celorlalți 86 de bibliotecari din județ pe centre zonale – 1 săptămână • Instruirea primilor 2000 de membri ai comunităților din județul Iași – 16 săptămâni • Monitorizarea impactului proiectului în rândul comunității – lunar • Evaluarea proiectului prin centralizarea datelor obținute în timpul monitorizării – după 6 luni 					
11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului.	<ul style="list-style-type: none"> • Resurse umane: 3 formatori ai Bibliotecii Județene, dintre care unul propus a fi certificate prin acest proiect; 10 formatori instruiți pentru centrele zonale; 86 de bibliotecari capabili să ofere informații de calitate; 14 voluntari și 2 specialiști ai Societății Naționale Crucea Roșie România – Filiala Iași. • Timp alocat: În medie, pentru cei 3 formatori ai Bibliotecii Județene - 16 ore pe săptămână; pentru cei 10 formatori instruiți pentru centrele zonale – timp de 16 săptămâni câte 12 ore pe săptămână (pe parcursul instruirii lor, aceștia vor aloca 20 de ore pe săptămână); pentru cei 86 de bibliotecari – 12 ore pe săptămână. Toți bibliotecarii din bibliotecile publice din județ vor furniza, la cerere, pe parcursul programului lor de lucru, și informații de prim ajutor. • Echipamente: Manechin de resuscitare, materiale informative, cursuri de formare – resurse solicitate. Doi formatori acreditați, echipament IT (laptop, videoproiector, ecran, flipchart), consumabile, mijloc transport, combustibil – resurse proprii. • Spații necesare: Spațiile celor 90 de biblioteci publice din județ. • Parteneriate: Societatea Națională a Crucii Roșii România și TVR Iași. • Voluntari: 14 voluntari ai Societății Naționale Crucea Roșie România – Filiala Iași. 					
12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.	<p>Reticența populației de a participa la cursuri și de a interveni în acordarea primului-ajutor. În întâmpinarea acestei constrângeri, Biblioteca va demara o campanie de promovare a beneficiilor însușirii acestor cunoștințe și va demara instruirea cu liderii fiecărei comunități.</p> <p>Dificultatea populației active de a participa la cursurile de instruire pe parcursul zilei, problemă ce poate fi rezolvată, acolo unde este cazul, prin programarea de sesiuni pe parcursul week-end-ului.</p>					
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	Tip resursă	Item	Cantitate	Cost estimat per item	Total costuri din finanțare IREX	Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori
Adăugați rânduri suplimentare, la nevoie	Echipamente					
	Manechin cu monitorizare digitală		1	1912 \$	1912 \$	
	Set materiale informative		100	2 \$	200 \$	

	Servicii				
	Cursuri de formare de formatori	1	235 \$	235 \$	
	Curs formator pe prim ajutor	3	51 \$	153 \$	
	Consumabile				
	Set materiale promoționale	100	1 \$		100 \$
	Combustibil pentru transport	450 l.			700 \$
	Total fonduri solicitate de la IREX: 2500 USD			Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori: 800 USD	
	Buget total: 3300 USD				
	Cursul oficial RON/USD la data cererii: 3, 0598 RON / USD				
	Ordonatorul de credit: Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași / Consiliul Județean Iași				
	Date de contact: Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași, Iași, Str. Palat nr 1, [REDACTED]				
14. Monitorizare. Evaluare.	Monitorizarea se va face lunar de către implementatorii proiectului prin completarea chestionarelor de feed-back de către beneficiari și prin întocmirea de rapoarte de participare pe categorii socio-profesionale. Conceperea acestor instrumente va fi făcută de către echipa de proiect, completarea revenind în sarcina bibliotecarilor din bibliotecilor publice din județ. Evaluarea se va face la sfârșitul proiectului prin centralizarea datelor obținute în urma monitorizării și prin raportarea datelor finanțatorului, partenerilor și mass-media.				
15. Rolul comunității în proiect	<ul style="list-style-type: none"> Consultări cu membrii comunității în faza preliminară pentru identificarea problemelor, a priorităților și a eventualelor soluții – Cu ocazia centrelor metodice desfășurate în rețeaua bibliotecilor publice, bibliotecarii au avut întâlniri cu primarii și alți oficiali din cadrul primăriilor. În urma discuțiilor, s-a desprins necesitatea de a interveni cu noțiuni de prim-ajutor pentru ameliorarea consecințelor evenimentelor uneori soldate cu decese, generate de accidente sau calamități naturale. Această soluție a fost confirmată și în focus-grupurile organizate ulterior în câteva comunități reprezentative de pe raza județului. Implicare în procesul de concepere a proiectului – Factorii de decizie din primării și-au dat acordul pentru 				

	<p>folosirea bibliotecii publice ca centru zonal sau ca loc de desfășurare a instruirii membrilor comunității.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Implicare în etapa de planificare – Planificarea cursurilor de instruire se va face prin consultarea bibliotecarilor din bibliotecile publice din țară. · Implicare activă în desfășurarea activităților – Bibliotecarii și liderii de opinie și administrativi ai comunității vor fi responsabili, dincolo de instruirea beneficiarilor, și de mobilizarea comunității în atingerea obiectivelor proiectului. · Implicare în monitorizare și evaluarea proiectului – Bibliotecarii din județ se vor ocupa de completarea chestionarelor de feed-back de către beneficiari și de întocmirea rapoartelor de participare pe categorii socio-profesionale. · Implicare în comunicarea rezultatelor - Bibliotecarii din județ vor transmite datele colectate, pentru centralizare, către Biblioteca Județeană.
16. Durabilitatea proiectului.	<p>Achiziționarea unui manechin de resuscitare, dotat cu tehnologie de vârf, este indispensabil în formarea formatorilor și facilitează transmiterea cunoștințelor de prim ajutor către o populație predominant rurală, cu un nivel educațional scăzut. Acest lucru, împreună cu bibliotecarii formați prin proiect și materialele informative difuzate, reprezintă baza unui sistem de pregătire pentru acordarea primului ajutor, preîntâmpinând și completând proiectului demarat la nivel național de către Societatea Națională a Crucii Roșii România, care are ca scop înființarea centrelor teritoriale pe regiuni de dezvoltare (pentru Regiunea Nord-Est va fi Iași) și pregătirea formatorilor din mai multe categorii profesionale, printre care și bibliotecarii de la bibliotecile publice.</p>
17. Informații suplimentare	-

<p>Numele comunității: Județul Iași.</p>
<p>Locația / limitele geografice ale comunității: Situat în partea de nord-est a României, Județul Iași este mărginit la vest de râul Moldova și la est de râul Prut (care constituie și granița cu Republica Moldova). Cu o suprafață de 5476 Kmp, Iașul este un județ mediu ca întindere, reprezentând 2,3% din suprafața țării (ocupând locul 23 între celelalte județe ale României).</p>
<p>Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică: Organizarea administrativă a județului Iași cuprinde un număr de 2 municipii (Iași și Pașcani), 3 orașe (Hârlău, Podu Iloaiei și Târgu Frumos), 94 comune și 418 sate. Populația Județului Iași, la 1 iulie 2008, era de 826552 locuitori, reprezentând 3,8% din populația totală a României (Județul Iași ocupând locul 2, după municipiul București); din totalul populației, 47,4% locuiește în mediul urban, iar 52,6% în mediul rural. Din totalul populației rurale, 221851 sunt bărbați, iar 214569 – femei. La media de vârstă, cea mai mare pondere o au tinerii și adulții, cu peste 65% din totalul populației (542116 persoane), cei între 0 și 14 ani reprezintă 18%, iar cei de peste 60 de ani – 17%.</p>
<p>Scurtă descriere a istoriei comunității: „Ținutul Iași”, menționat astfel la 1716 în scrierile lui Dimitrie Cantemir, a cunoscut o istorie cu perioadele zburciunate și epoci de o reală strălucire, despre care amintesc numeroase cronici, vestigii și monumente. Mărturiile ale existenței și evoluției sale istorice se desprind din descoperirile arheologice de la Cucuteni, care în mil. III – II înainte de Christos au format aici una din cele mai strălucite culturi neolitice din Europa. Încă din evul mediu, localitățile Iași, Hârlău și Târgu Frumos erau renumite pentru curțile domnești construite din piatră, iar începând din sec.XVI Iașul devine cetatea de scaun a domnilor Moldovei. La Iași a consfințit Mihai Viteazul la 1600 unirea celor trei țări românești, Iașul a dat semnalul Revoluției Române de la 1848 și tot la Iași a fost ales la 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, preludiu al marelui act istoric de unire a principatelor. În județ funcționează un mare număr de biblioteci, uniuni de creație, edituri, reviste, posturi de radio și televiziune ș.a. Unitățile de cercetare științifică și de învățământ superior, sunt printre cele mai numeroase și mai importante din țară.</p>
<p>Persoane cheie și lideri ai comunității: Primarii, bibliotecarii, consilierii locali, preoții, cadrele didactice, cadrele medicale, poliția comunitară din fiecare unitate teritorial-administrativă a județului Iași.</p>
<p>Probleme de interes pentru comunitate: Accesul la informare, construirea infrastructurii, modernizarea agriculturii, asistența medicală și învățământ de calitate.</p>
<p>Oportunități identificate la nivelul comunității: Rețeaua bine dezvoltată a bibliotecilor publice din județ, care se va constitui într-o bază de înființare și funcționare a centrelor pentru formarea de formatori și instruirea populației în privința acordării primului ajutor premedical.</p>

Denumirea proiectului	Primul ajutor – Trusa ta de cunoștințe			
Scopul proiectului	Îmbunătățirea speranței de viață și a calității vieții a populației județului Iași prin creșterea nivelului de instruire în privința acordării primului ajutor.			
<p>Obiectiv 1 Asigurarea transmiterii cunoștințelor de prim ajutor către populație prin înființarea centrelor zonale de formare și instruire în cadrul bibliotecilor publice și prin formarea formatorilor în transmiterea cunoștințelor de acordare a primului ajutor premedical.</p> <p><i>Consultați Glosarul de termeni pentru informații suplimentare despre cum se formulează obiectivele unui proiect. Indicați persoana responsabilă, listați resursele necesare derulării activităților din cadrul obiectivului (resurse materiale, umane, timp, spațiu și alte resurse), parteneri, grup/uri țintă, Listați indicatorii și reperatele propuse care vor demonstra că obiectivul a fost îndeplinit.</i></p>				
Activități propuse	A1: Activitate 1 <ul style="list-style-type: none"> · Parafarea detaliilor parteneriatelor cu Crucea Roșie, TVR Iași, primăriile și bibliotecile publice din județ · Săptămâna 1-2 / Sediul BJ Iași · Reprezentanți ai Crucea Roșie, TVR Iași, primăriilor și bibliotecilor publice din județ. 	Responsabil Indicați persoana responsabilă Mihail Grinea	Resurse necesare Listați resursele necesare derulării activității: Ex: resurse materiale, umane, timp, spațiu	Rezultate așteptate și termene limită Parafarea celor 92 de parteneriate până la sfârșitul săptămânii 2.
	A2: Activitate 2 <ul style="list-style-type: none"> · Achiziționarea manechinului pentru resuscitare și a materialelor promoționale · Săptămânile 1-4 / 	Responsabil Bogdan Ghiurco	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · Conexiune internet, 1 persoană, Sediul BJ Iași 	Rezultate așteptate și termene limită 100 de seturi de materiale promoționale achiziționate și a manechinului pentru resuscitare până la sfârșitul săptămânii 4

	<p><i>Municipiul Iași</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · Magazinele de tehnică medicală 			
	<p>A3: Activitate 3</p> <ul style="list-style-type: none"> · Înființarea centrelor zonale și dotarea lor cu materiale informative · Săptămânile 1-4 / 10 biblioteci publice din județ · Comunitățile locale servite de bibliotecile în care funcționează centrele 	<p>Responsabil Mihail Grinea</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> · Internet, telefon, mijloc de transport, combustibil · 3 persoane · 4 săptămâni · sediile celor 10 biblioteci publice 	<p>Rezultate așteptate și termene limită 10 centre zonale înființate până la sfârșitul săptămânii 4</p>
	<p>A4: Activitate 4</p> <ul style="list-style-type: none"> · Promovarea proiectului · Săptămânile 1-24 (permanent) · Comunitățile județului 	<p>Responsabil Diana Ghiorghieș</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> · Internet, telefon, mijloc de transport, combustibil, materiale promoționale · 2 persoane · 24 săptămâni · comunitățile județului Iași 	<p>Rezultate așteptate și termene limită Cel puțin 2000 de persoane care se vor prezenta la cursurile de instruire până la sfârșitul săptămânii 23</p>
	<p>A5: Activitate 5</p> <ul style="list-style-type: none"> · Formarea formatorilor din cadrul Bibliotecii Județene · Săptămânile 3 - 6 	<p>Responsabil Mihail Grinea</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> · 390 \$ · 1 formator al Crucii Roșii · 4 săptămâni · sediul Bibliotecii Județene și a Crucii Roșii filiala Iași 	<p>Rezultate așteptate și termene limită 3 bibliografii ai Bibliotecii Județene atestați ca formatori pentru cursuri de acordare a primului ajutor până la sfârșitul săptămânii 6</p>

	<ul style="list-style-type: none"> · Sediul Bibliotecii Județene · 3 bibliografi din cadrul Bibliotecii județene 			
	A6: Activitate 6 <ul style="list-style-type: none"> · Formarea a 10 bibliotecari din centrele zonale pentru instruirea bibliotecarilor și a populației în acordarea primului ajutor · Săptămâna 7 · Sediul Bibliotecii Județene · 10 bibliotecari din centrele zonale 	Responsabil Mihail Grinea Bogdan Ghiurco	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · 2 formatori, 1 specialist și 2 voluntari de la Crucea Roșie – filiala Iași · laptop, videoproiector, ecran, flipchart · manechin resuscitare · 1 săptămână · sediul Bibliotecii Județene 	Rezultate așteptate și termene limită 10 bibliotecari din centrele zonale formați pentru a instrui bibliotecarii de la bibliotecile publice și populația din comunitățile județului până la sfârșitul săptămânii 7
Comentarii				
Obiectiv 2 Creșterea nivelului de instruire a populației tinere și adulte în domeniul primului ajutor.				
Activități propuse	A1: Activitate 1 <ul style="list-style-type: none"> · Pregătirea cursului · Săptămâna 8 · Sediul Bibliotecii Județene · 90 de bibliotecari și 2000 de persoane din județul Iași 	Responsabil Mihail Grinea	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · 2 formatori · 1 săptămână 	Rezultate așteptate și termene limită Un suport de curs pentru Acordarea primului ajutor la sfârșitul săptămânii 8
	A2: Activitate 2 <ul style="list-style-type: none"> · Cursuri de acordare a primului ajutor pentru 90 de bibliotecari de la bibliotecile publice ale județului Iași · Sediile centrelor zonale · Săptămânile 9 – 13 	Responsabil Mihail Grinea Diana Ghiorghieș Bogdan Ghiurco	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · Manechin pentru resuscitare, laptop, videoproiector, ecran proiecție, flipchart, suport curs · 3 formatori de la Biblioteca Județeană, 10 formatori de la centrele zonale, 2 specialiști și 8 voluntari de la Crucea Roșie – 	Rezultate așteptate și termene limită 90 de bibliotecari de la bibliotecile publice ale județului Iași instruiți în acordarea primului ajutor la sfârșitul săptămânii 13.

	<ul style="list-style-type: none"> · 90 de bibliotecari de la bibliotecile publice ale județului Iași 		<ul style="list-style-type: none"> · filiala Iași · 5 săptămâni · sediile centrelor zonale 	
	<p>A3: Activitate 3</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cursuri de acordare a primului ajutor pentru 2000 de cetățeni din cele 95 de unități administrativ teritoriale ale județului Iași · Sediile bibliotecilor publice din unitățile teritorial administrative · Săptămânile 14 – 23 · 2000 de persoane din 95 de unități teritorial administrative ale județului Iași 	<p>Responsabil Mihail Grinea Diana Ghiorghieș Bogdan Ghiurco</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> · Manechin pentru resuscitare, laptop, videoproiector, ecran proiecție, flipchart, suport curs · 3 formatori de la Biblioteca Județeană, 10 formatori de la centrele zonale, 90 de bibliotecari de la bibliotecile publice, 2 specialiști și 14 voluntari de la Crucea Roșie – filiala Iași · 10 săptămâni · sediile bibliotecilor publice din cele 95 de unități teritorial administrative 	<p>Rezultate așteptate și termene limită 2000 de cetățeni din 95 de unități teritorial administrative legitimați în urma parcurgerii cursului de prim ajutor la sfârșitul săptămânii 23</p>
Comentarii	<p>Aceste obiective nu sunt exhaustive, ele au fost obținute în urma analizei de nevoi atent alcătuite a comunității. În afara lor, suntem convinși că se pot desprinde și alte obiective secundare, cum ar fi, de exemplu, fidelizarea utilizatorilor din bibliotecile publice prin oferirea de noi servicii.</p>			
<p>Obiectiv 3 Extinderea rolului bibliotecii publice ca centru responsabil pentru calitatea vieții, prin înființarea unui nou serviciu de informare și instruire în acordarea primului ajutor.</p>				
Activități propuse	<p>A1: Activitate 1</p> <ul style="list-style-type: none"> · Înființarea unui nou serviciu al bibliotecii publice pentru informarea și instruirea membrilor comunității în acordarea primului ajutor premedical · Săptămânile 1 – 24 	<p>Responsabil Mihail Grinea Diana Ghiorghieș Bogdan Ghiurco</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> · Manechin pentru resuscitare, laptop, videoproiector, ecran proiecție, flipchart, suport curs, materiale informative · 3 formatori de la Biblioteca Județeană, 10 formatori de la centrele zonale, 100 de 	<p>Rezultate așteptate și termene limită Un nou serviciu de informare și instruire în acordarea primului ajutor oferit de bibliotecile publice din județul Iași la sfârșitul săptămânii 24 și creșterea cu 10% a utilizatorilor bibliotecii</p>

	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Bibliotecile publice din județul Iași</i> · <i>Membrii comunităților servite de bibliotecile publice din județul Iași</i> 		<i>bibliotecari de la bibliotecile publice, 2 specialiști și 14 voluntari de la Crucea Roșie – filiala Iași</i> <ul style="list-style-type: none"> · <i>24 săptămâni</i> · <i>sediile bibliotecilor publice din 90 de unități teritorial administrative ale județului Iași</i> 	
	A2: Activitate 2 <ul style="list-style-type: none"> · <i>Dotarea cu materiale informative de prim ajutor a tuturor bibliotecilor publice de pe raza județului Iași</i> · <i>Săptămânile 9 – 13</i> · <i>Bibliotecile publice din județul Iași</i> · <i>Membrii comunităților servite de către bibliotecile publice din județul Iași</i> 	Responsabil Mihail Grinea	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · <i>90 de seturi de materiale informative și informații pe suport electronic pentru acordarea primului ajutor, 100 \$,</i> · <i>3 formatori de la Biblioteca Județeană</i> · <i>5 săptămâni</i> · <i>Sediile celor 90 de biblioteci publice din județul Iași</i> 	Rezultate așteptate și termene limită <i>Dotarea celor 90 de biblioteci publice de pe raza județului Iași cu materiale informative pentru acordarea primului ajutor la sfârșitul săptămânii 13</i>
Monitorizare				
	A1: Activitate 1 <ul style="list-style-type: none"> · <i>Conceperea, distribuirea, completarea, colectarea, și centralizarea rezultatelor chestionarelor pentru monitorizare la bibliotecile publice din județ</i> · <i>Săptămânile 8 - 23</i> · <i>Sediile Bibliotecii Județene și a celorlalte biblioteci publice din județ</i> · <i>100 de bibliotecari de la</i> 	Responsabil Diana Ghiorghieș	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · <i>2100 chestionare</i> · <i>1 formator, 100 bibliotecari</i> · <i>15 săptămâni</i> 	Rezultate așteptate și termene limită <i>2100 chestionare completate, colectate și centralizate la sfârșitul săptămânii 23</i>

	<i>bibliotecile publice și 2000 de membri din 95 de unități teritorial administrative</i>			
	A2: Activitate 2 <ul style="list-style-type: none"> · Întocmirea rapoartelor statistice lunare cu privire la participanți, pe categorii socioprofesionale · Săptămânile 9, 13, 17, 21, 24 · Participanții la instruire 	Responsabil Diana Ghiorghieș Bogdan Ghiurco	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · 2 bibliografi de la Biblioteca Județeană 	Rezultate așteptate și termene limită <i>Întocmirea rapoartelor statistice în săptămâna următoare încheierii fiecărei lună de proiect (9, 13, 17, 21, 24)</i>
	A3: Activitate 3 <ul style="list-style-type: none"> · Numărarea accesărilor informațiilor cu privire la derularea proiectului de pe site-urile bibliotecilor publice, ca reflectare a gradului de interes · lunar, la sediul Bibliotecii județene · Membrii comunităților servite de către bibliotecile publice din județul Iași 	Responsabil Diana Ghiorghieș	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · 1 bibliograf de la Biblioteca Județeană · Laptop conectat la internet 	Rezultate așteptate și termene limită <i>100 de accesări ale site-urilor cu informații despre proiect, zilnic</i>
Evaluare				
	A1: Activitate 1 <ul style="list-style-type: none"> · Centralizarea datelor · Săptămâna 24 / sediul Bibliotecii Județene · Participanții la cursurile de instruire și beneficiarii informațiilor cu privire la acordarea primului ajutor 	Responsabil Diana Ghiorghieș	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · Calculator conectat la internet · 1 bibliograf · 1 săptămână 	Rezultate așteptate și termene limită <i>Centralizarea datelor colectate în urma desfășurării proiectului la sfârșitul săptămânii 24</i>
	A2: Activitate 2 <ul style="list-style-type: none"> · Colectarea chestionarelor finale și măsurarea 	Responsabil Diana Ghiorghieș	Resurse necesare <ul style="list-style-type: none"> · Calculator conectat la interne · 1 bibliograf 	Rezultate așteptate și termene limită <i>Creșterea punctajului obținut de participanți la chestionarul privind nivelul</i>

	<p>evoluției de la stadiul inițial la cel final privind nivelul de instruire al populației</p> <ul style="list-style-type: none"> · Săptămâna 24 · Participanții la proiect · Sediul bibliotecii Județene 		<ul style="list-style-type: none"> · 1 săptămână 	<p>de informare în acordarea primului ajutor cu 40 % la sfârșitul săptămânii 24</p>
	<p>A3: Activitate 3</p> <ul style="list-style-type: none"> · Comunicarea rezultatelor către finanțatori, parteneri și mass-media · Săptămâna 24 · Finanțatorul și partenerii proiectului 	<p>Responsabil Diana Ghiorgheș</p>	<p>Resurse necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> · Calculator conectat la internet · 1 bibliograf · 1 săptămână 	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Comunicarea rezultatelor proiectului către finanțatori, mass-media și parteneri la sfârșitul săptămânii 24</p>
<p>Informații suplimentare</p>				

Titlul proiectului	Primul ajutor – trusa ta de cunoștințe											
Scopul proiectului	Îmbunătățirea speranței de viață și a calității vieții a populației județului Iași prin creșterea nivelului de instruire în privința acordării primului ajutor.											
Calendar	sapt. 1 -2	sapt. 3-4	sapt. 5-6	sapt. 7-8	sapt. 9-10	sapt. 11-12	sapt. 13-14	sapt. 15-16	sapt. 17-18	sapt. 19-20	sapt. 21-22	sapt. 23-24
Obiectiv 1												
A1												
A2												
A 3												
A 4												
A5												
A 6												
A7												
A8												

A9													
A10													
Obiectiv 2													
A1													
A2													
A 3													
A 4													
A5													
A 6													
A7													
A8													
A9													

	A10												
Obiectiv 3													
	A1												
	A2												
	A 3												
	A 4												
	A5												
	A 6												
	A7												
	A8												
	A9												
	A10												
Monitorizare													

