

1. Denumirea proiectului	Punți către cunoaștere
2. Propunător	Asociația Young Initiative
3. Semnatari	<p>Nume: Răzvan-Victor Sassu Titlu: Președinte, Asociația Young Initiative [REDACTED]</p> <p>Nume: Gabriela Toma Titlu: Șef Serviciu Resurse Educative. Animație Culturală, Biblioteca Metropolitană București [REDACTED]</p> <p>Nume: Irina Dumitrescu Titlu: Coordonator proiecte, Asociația Young Initiative [REDACTED]</p>
4. Biblioteca gazdă	<p>Numele bibliotecii: Biblioteca Metropolitană București, Filiala Ion Creangă Adresa bibliotecii: Str. Christian Tell nr.10, Sector 1, București Telefonul bibliotecii: 021 539 6547 Adresa de e-mail: biblioteca.ion.creanga@gmail.com Pagina web a bibliotecii, URL: www.bmms.ro Director general: Dr. Florin Rotaru</p>
5. Contextul. Comunitatea vizată de proiect	<p>Contextul socio-economic : Proiectul se desfășoară într-un moment deosebit de dificil din punct de vedere economic și social, țara traversând o profundă criză economică și financiară, cu efecte directe și asupra copiilor din centrele de plasament. Din cauza constrângerilor bugetare, autoritățile publice se văd nevoite să reducă finanțarea pentru sectorul social, ceea ce poate avea efecte devastatoare asupra copiilor care au nevoie de o mai mare grijă în ceea ce privește formarea acestora ca viitori adulți și membri ai societății, dar și de un grad egal de acces la cultură și educație. Tocmai din această cauză, organizațiile non-guvernamentale trebuie să intervină și să acționeze ca un factor de complementaritate în relația cu statul, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor din centrele de plasament. Lucrând împreună, autoritățile publice și ONG-urile vor putea aduce un zambet pe fața acestor copii și îi vor putea pregăti mai bine pentru rigorile vieții.</p> <p>Studiul comunității :</p>

	<p>Centrul de Lectură și Educație Non-Formală pe care ne propunem să îl înființăm va fi gazduit de către Centrul de Plasament “Robin Hood”. Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul de Plasament “Robin Hood” sunt copiii/tinerii care temporar sau definitiv sunt lipsiți de mediul lor familial sau a căror dezvoltare sau integritate fizică sau morală sunt periclitare și pentru care Comisia pentru Protecția Copilului sau instanța judecătorească au dispus măsura plasamentului.</p> <p>Vârsta copiilor/tinerilor care beneficiază de serviciile centrului este cuprinsă între 5 -18 ani – fete/băieți, iar pentru cei care își continuă studiile până la 26 ani . Centrul funcționează în sistem rezidențial asigurând servicii 24 de ore din 24.</p> <p>Proiectul se adresează însă și celorlalte centre de plasament din sectorul 4, care vor frecventa CLENF-ul în baza unui program stabilit împreună cu DGASPC Sector 4 București. Cu toate acestea, beneficiarii principali vor fi, în mod evident, cei din cadrul centrului-gazda, care vor avea acces permanent la resursele existente. De asemenea, comunitățile celorlalte centre de plasament se aseamănă cu situațiile prezentate la centrul-gazdă, așadar l-am ales pe acesta ca fiind reprezentativ pentru comunitatea pe care dorim să o ajutăm.</p> <p>Probleme identificate în comunitate:</p> <p>Ideea proiectului a apărut ca o îmbinare a două inițiative ale organizatorilor, și anume dorința Bibliotecii Metropolitane București de a înființa un centru de lectură, și proiectul Donează carte, donează cultură! al Asociației Young Initiative. În cadrul unei întâlniri comune am analizat problemele grupului-țintă al ambelor inițiative, inclusiv prin prisma colaborărilor deja existente cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Municipiul București. Ambele organizații au mai desfășurat activități în centre pentru copii defavorizați, intrând astfel în contact cu beneficiarii și cu problemele acestora.</p> <p>Printre problemele identificate se numără accesul limitat la educație și mai ales la cultură, lipsa unor stimuli corespunzători pentru abilitățile cognitive ale celor mici (studiile arată că inteligența, creativitatea, gradul de socializare etc. sunt profund influențate de mediul în care copilul trăiește în copilărie, marcându-l apoi pe întreaga viață), grad foarte limitat de acces la tehnologie de bază (calculator, Internet) și, implicit, lipsa alfabetizării informatice. În viziunea noastră, aceste probleme se pot transforma în oportunități pentru beneficiari, prin înființarea unui centru care se le oferă acces liber la toate cele de sus, dar care să permită și desfășurarea unei serii de activități care le vor fi utile pe termen lung. Dacă le vom da instrumentele necesare, copiii instituționalizați de astăzi vor avea șanse mult mai mari de a deveni adulți responsabili mâine.</p>
<p>6. Scopul proiectului</p>	<p>Creșterea gradului de acces la cultură și educație a grupurilor dezavantajate de copii instituționalizați, stimularea creativității, inteligenței, spiritului de lectură și dorinței de a cunoaște cât mai multe lucruri despre lumea înconjurătoare, dar și introducerea acestora într-o lume în care ei au un acces extrem de limitat, și anume cea a tehnologiei și informației.</p>

7. Obiectivele proiectului. Activități în proiect. Rezultate preconizate	Obiectiv 1 Înființarea unui Centru de Lectură și Educație Non-Formală în cadrul unui centru de plasament din evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București.	Rezultate așteptate Înființarea și deschiderea centrului
	Obiectiv 2 Organizarea periodică de activități de educație non-formală și de îmbunătățire a abilităților cognitive pentru beneficiarii proiectului, atât din partea organizatorilor, cât și prin încheierea unor parteneriate cu alte organizații non-guvernamentale din România.	Rezultate așteptate Minimum 3 activități organizate în fiecare săptămână de la deschiderea centrului, de către inițiatorii proiectului sau partenerii acestora.
8. Grup(-uri) țintă	<ol style="list-style-type: none"> Persoane implicate direct în proces: Proiectul va fi implementat de către o echipă mixtă formată din reprezentanți ai Asociației Young Initiative și ai Bibliotecii Metropolitane București Filiala Ion Creangă, care se vor ocupa de întregul proces, de la redactarea cererii de finanțare până la evaluarea și monitorizarea proiectului (aceste ultime activități vor fi realizate împreună cu specialiști din cadrul DGASPC Sector 4 București); echipa va fi formată predominant din tineri, atât elevi și studenți, cât și persoane de până în 35 de ani, cu experiență profesională bogată, iar beneficiile vor fi în primul rând în planul dezvoltării personale și al bucuriei de a aduce un zambet și multe cunoștințe noi atașate unor copii aflați în categorii defavorizate. Participanți la activități (estimați): 40 de copii instituționalizați cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani aflați în evidența DGASPC Sector 4 București din centrul-gazdă (Centrul Robin Hood, adresa...); aproximativ 150 de copii din celelalte centre de plasament din evidența DGASPC Sector 4, care vor participa la activitățile centrului în urma unui program stabilit împreună cu DGASPC Sector 4; acești copii vor beneficia de activități care le vor stimula creativitatea și inteligența, spiritul de lectură și dorința de a cunoaște cât mai multe lucruri despre lumea înconjurătoare, dar de asemenea îi vor introduce într-o lume în care ei au un acces extrem de limitat, și anume cea a tehnologiei și informației; Parteneri: Partenerul principal al proiectului este Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București, care va găzdui centrul, și va fi beneficiar ca și instituție publică. După deschiderea centrului, se vor încheia parteneriate și cu alte organizații nonguvernamentale, pentru organizarea continuă de activități în centru. Beneficiari indirecti: voluntarii care participă la proiect și personalul care se ocupă de organizare și de celelalte activități, prin experiența dobândită în lucrul cu copiii și satisfacția personală de a ajuta comunitatea și persoanele aflate în anumite categorii defavorizate și, de asemenea, vor conștientiza problemele copiilor din centre și dificultățile prin care trec aceștia; Toate aceste lucruri vor contribui la dezvoltarea personală a voluntarilor și organizatorilor, și le va oferi o importantă lecție de viață; 	

9. Rezumatul proiectului.	<p>Proiectul își propune înființarea unui Centru de Lectură și Educație Non-Formală în cadrul Centrului Robin Hood (unde funcționează două centre de plasament, în care se află copiii instituționalizați cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani) din evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București.</p> <p>Prin acest proiect dorim să desfășurăm activități (în cadrul centrului pe care îl vom deschide) prin intermediul cărora să sporim gradul de acces la cultură și educație al beneficiarilor, să le stimulăm creativitatea, inteligența, spiritul de lectură și dorința de a cunoaște cât mai multe lucruri despre lumea înconjurătoare, dar și să îi introducem într-o lume în care ei au un acces extrem de limitat, și anume cea a tehnologiei și informației.</p>
10. Durata și programul de desfășurare.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificarea nevoii din comunitate și planificarea proiectului (august 2010) 2. Identificarea centrului beneficiar, împreună cu DGASPC Sector 4 (septembrie 2010) 3. Pregătirea proiectului și depunerea cererii de finanțare (septembrie 2010) 4. Achiziționarea echipamentelor și materialelor necesare (saptamana 1) 5. Pregătirea centrului din punct de vedere tehnic și logistic (saptamana 2) 6. Stabilirea programului de activități și a voluntarilor care le vor desfășura (saptamana 3) 7. Organizarea unor sesiuni interne de training pentru personalul implicat în proiect (saptamana 3) 8. Încheierea unor parteneriate cu ale organizații nonguvernamentale pentru organizarea de activități în centru (după deschiderea centrului) 9. Stabilirea fluxurilor de copii pentru celelalte centre de plasament din sector (saptamanile 3 și 4) 10. Deschiderea centrului și începerea activităților (saptamana 3, iar apoi pe durata nedeterminată) 11. Monitorizarea și evaluarea continuă a proiectului și a rezultatelor parțiale obținute (permanent) <p>Durata de implementare a proiectului va fi de aproximativ 2 luni (de la semnarea acordului de finanțare), însă Centrul de Lectură și Educație Non-Formală va continua să funcționeze pe termen nelimitat.</p>
11. Resurse ce vor fi utilizate în cadrul proiectului.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resurse umane: membrii echipei de proiect, care se vor ocupa de implementarea acestuia (6 persoane); între 10 și 20 de voluntari care vor organiza activități după deschiderea centrului, dintre membrii și voluntarii Asociației Young Initiative și personalul Bibliotecii Metropolitane București, Filiala Ion Creangă; pe viitor, se va adăuga un număr mult mai mare de voluntari, care se vor asigura că în centru se organizează cel puțin 3 activități în fiecare săptămână; 2. Timp alocat: Proiectul constituie o prioritate la nivelul ambilor organizatori, iar echipa de proiect își va dedica oricât timp va fi necesar pentru implementarea sa; fiecare membru al echipei de proiect va alocă aproximativ 2 ore pe zi pentru activitățile de organizare și implementare, iar pentru cele ulterioare deschiderii centrului, voluntarii vor alocă între 4 și 5 ore în zilele în care vor desfășura activități; 3. Spații necesare: DGASPC Sector 4 București ne asigură spațiul necesar pentru înființarea centrului, mai exact o sală de 30mp în cadrul Centrului Robin Hood; sala este dotată cu o serie de biblioteci vechi, instabile, deja casate, 2 canapele, un televizor și 2 dulapuri. Aceasta nu are un scop fix momentan, însă este mare, luminoasă și foarte frumos îngrijită; 4. Parteneriate: În acest moment există semnat un contract de parteneriat între organizatori, Biblioteca Metropolitană

	<p>București și Asociația Young Initiative, care și-au stabilit ca prioritate comună înființarea acestui centru și promovarea culturii și educației în rândul tinerilor și copiilor. De asemenea, există un parteneriat semnat cu DGASPC Sector 4 București, care permite practic organizarea proiectului în bune condiții și, de asemenea, garantează acordarea spațiului necesar. Pe viitor, după deschiderea centrului, vor fi semnate parteneriate cu alte organizații nonguvernamentale, în vederea asigurării organizării unui număr cât mai mare de activități în centru.</p> <p>5. Materiale și echipamente: Ne propunem ca centrul pe care dorim să îl deschidem să fie unul modern, care să le ofere copiilor tot ceea ce au nevoie pentru acces la informație și pentru dezvoltarea educației și culturii lor. Astfel, centrul va fi dotat cu echipamente hardware (calculatoare, multifuncționala, videoproiector), software educațional, cărți</p>					
12. Constrângeri. Provocări. Riscuri.	<ul style="list-style-type: none"> · Constrângeri financiare: Pe durata desfășurării proiectului există riscul confruntării cu probleme de natură financiară, dar și nevoi pentru materiale educaționale suplimentare (cărți, enciclopedii, atlase, software) sau probleme de natură tehnică ori logistică ce impune costuri suplimentare; Pentru a micșora acest risc și pentru a continua demersurile de dotare și ulterior, înlocuire, organizatorii vor căuta în permanență susținători și sponsori pentru centru; · Provocari legate de organizarea programului și a voluntarilor, care va avea un grad de complexitate destul de ridicat, având în vedere obiectivul organizatorilor ca în centru să fie organizate activități de cel puțin 3 ori pe săptămână, atât cu copiii din centrul-gazdă, cât și cu cei din celelalte centre din Sectorul 4. Considerăm însă că vom trece cu bine peste această provocare, luând în considerare experiența ambilor organizatori în lucrul cu voluntari și cu copii. · Riscuri legate de problemele de receptivitate ale unora dintre copii, ce vor fi rezolvate împreună cu personalul specializat al DGASPC Sector 4; 					
13. Fonduri solicitate. Bugetul proiectului.	Tip resursă	Item	Cantitate	Cost estimat per item	Total costuri din finanțare IREX	Total costuri suportate de bibliotecă sau alți parteneri/sponsori
Echipamente						
Desktop PC			3	425	1275	
Multifuncțională			1	150	150	
Videoproiector			1	450	450	
Software educațional			5	30	150	
Mobilier (biblioteca)			1	200	200	
Flip chart			1	100	100	
Cărți			50	5		250

	DVD (filme pentru copii)		10	8	80	
	Servicii					
	Activitati educative					gratuit
	Consumabile					
	Hârtie (top)		5	5		25
	Apă (bax)		5	4		20
	Foi flip-chart		50	0.64	32	
	Total fonduri solicitate de la IREX: 2437 USD				Total fonduri contribuție bibliotecă sau alți parteneri/sponsori: 270 USD	
	Buget total: 2707 USD Cursul oficial RON/USD la data cererii: 1 USD = 3.12 RON (30.09.2010) Ordonatorul de credit: Asociația Young Initiative 					
14. Monitorizare. Evaluare.	<p>Monitorizarea proiectului se va face de către echipa de proiect împreună cu specialiști din cadrul DGASPC Sector 4 București (psihologi, asistenți sociali). Se vor urmări evoluția copiilor și progresele pe care aceștia le-au făcut pe plan cognitiv și academic, dar și evoluția școlară a copiilor care frecventează instituții de învățământ. De asemenea, echipa de proiect și voluntarii care participă vor încerca în permanență să obțină feedback din partea beneficiarilor direcți, pentru a adapta activitățile la nevoile acestora.</p> <p>Echipa de proiect va urmări modul în care sunt utilizate materialele din proiect și nevoile care mai apar pe parcurs, urmând să realizeze rapoarte lunare de activitate.</p> <p>La 6 luni de la deschiderea centrului, iar apoi la fiecare 12 luni, echipa de proiect va realiza o evaluare cât mai completă a activităților din proiect, pentru a încerca să analizeze impactul acestuia și gradul de îndeplinire al obiectivelor.</p>					
15. Rolul comunității în proiect	<ul style="list-style-type: none"> Consultări cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București în faza preliminară pentru identificarea problemelor, a priorităților și a eventualelor soluții – DGASPC Sector 4 a pus la dispoziția organizatorilor toate datele necesare și ne-a ajutat să înțelegem mai bine problemele cu care se confruntă acești copii; de asemenea, a fost utilă și experiența acumulată de unii membri ai Asociației Young Initiative, care desfășoară activități cu copiii din centrele din Sectorul 2 al Bucureștiului, dar și din partea Bibliotecii Metropolitane București, care are în desfășurare o serie de proiecte și activități în acest domeniu; DGASPC Sector 4 București ne-a oferit sprijin informațional pentru a putea redacta proiectul și pentru a putea planifica toate activitățile cât mai bine și eficient; 					

	<ul style="list-style-type: none"> · Implicare activă în desfășurarea activităților – beneficiarii proiectului vor fi implicați direct în toate activitățile organizate în cadrul centrului, acestea fiindu-le dedicate; majoritatea activităților organizate se vor baza pe implicarea activă a copiilor, acesta fiind un principiu fundamental al educației non-formale; · Implicare în monitorizare și evaluarea proiectului - echipa de proiect și voluntarii care participă vor încerca în permanență să obțină feedback din partea beneficiarilor direcți, pentru a adapta activitățile la nevoile acestora. Astfel, beneficiarii vor fi pe cât posibil cei care vor dirija programul și conținutul activităților, pentru ca numai în acest mod ele vor avea efectul scontat, dacă sunt făcute de plăcere și înțelese de cei mici. De asemenea, DGASPC Sector 4 va fi implicată direct în tot procesul de monitorizare și evaluare, care se vor realiza împreună cu specialiștii de aici.
16. Durabilitatea proiectului.	<p>Efectele implementării proiectului sunt considerate a fi pe termen mediu și lung, întrucât materialele donate vor fi utilizate de către personalul instituțiilor beneficiare pentru a stimula lectura și pentru a le dezvolta capacitățile cognitive și competențele tehnologice ale copiilor de care aceștia au grijă.</p> <p>Totodată, centrele vor exista pe termen nedeterminat, multiplicând rezultatele proiectului și pentru viitoarele generații. În plus, acestea vor crea un cadru ideal pentru organizarea de proiecte de follow-up și de activități, chiar și de către alte organizații non-guvernamentale și/sau instituții ale statului.</p> <p>De asemenea, copiii interesați vor avea acces permanent și gratuit la materialele donate prin intermediul proiectului. Așadar, proiectul va continua să producă efecte chiar și la câțiva ani de la finalizarea sa, dacă abordăm lucrurile direct.</p> <p>Indirect, dacă ne referim la rezultatele ce nu pot fi cuantificate/măsurate și care apar după o perioadă relativ lungă de timp, proiectul va produce efecte prin creșterea gradului de educație și cultură și îmbunătățirea capacităților cognitive ale copiilor din centrele beneficiare.</p> <p>Mai mult decât atât, populația acestor centre suferă în mod inevitabil modificări anuale, prin includerea, respectiv excluderea (la împlinirea vârstei de 18 ani), a unor membri ai centrului respectiv, însă materialele donate vor rămâne în centru. Astfel, în timp numărul beneficiarilor va crește exponențial.</p>
17. Informații suplimentare	

<p>Numele comunității: Centrul de Plasament „Robin Hood”</p>
<p>Locația / limitele geografice ale comunității: Municipiul București, Sectorul 4, B-dul Metalurgiei, nr, 89, tel. 461.04.81; fax 460.11.91.</p>
<p>Mărimea aproximativă a populației comunității și descriere demografică: <i>Ex: distribuție pe etnii, ponderea bărbați / femei, vârsta, starea economică, niveluri de educație</i></p> <p>Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul de Plasament “Robin Hood” sunt copiii/tinerii care temporar sau definitiv sunt lipsiți de mediul lor familial sau a căror dezvoltare sau integritate fizică sau morală sunt periclitate și pentru care Comisia pentru Protecția Copilului sau instanța judecătorească au dispus măsura plasamentului.</p> <p>Vârsta copiilor/tinerilor care beneficiază de serviciile centrului este cuprinsă între 5 -18 ani – fete/băieți, iar pentru cei care își continuă studiile până la 26 ani . Centrul funcționează în sistem rezidențial asigurând servicii 24 de ore din 24.</p> <p>Capacitatea centrului este de 60 de locuri.</p>
<p>Scurtă descriere a istoriei comunității:</p> <p>Centrul s-a înființat în anul 2000, atunci când clădirea a fost cumpărată de stat de la o fundație engleză. De atunci până în prezent, a suferit o singură renovare, în 2008, și mai multe schimbări de personal.</p>
<p>Persoane cheie și lideri ai comunității:</p> <p>Sefii de centru sunt responsabili de bunul mers al activităților acestuia. Pe lângă ei, cele mai apropiate persoane de copii sunt asistenții sociali, psihologii, educatorii și supraveghetorii de noapte. De asemenea, persoane-cheie mai sunt și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București, prin Direcția pentru Protecția Copilului, în a cărei subordine directă se află Centrul Robin Hood.</p>
<p>Probleme de interes pentru comunitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accesul limitat la mijloace informatice moderne pentru copii; - Lipsa personalului necesar pentru instruirea copiilor în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor precum calculatorul și Internetul; - Acces limitat la cultură și cunoaștere al beneficiarilor centrului; - Problema copiilor care ajung la vârsta majoratului și nu mai pot fi găzduiți de către centru; - Mediul în care trăiesc copiii nu este propice pentru dezvoltarea optimă a abilităților cognitive ale acestora; - Materiale precum cărți, enciclopedii, dvd-uri sunt insuficiente;
<p>Oportunități identificate la nivelul comunității:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Încheierea unor parteneriate cu organizații non-guvernamentale și alte instituții pentru rezolvarea unora dintre problemele centrului; - Dotarea cu materiale corespunzătoare a centrului; - Accesarea liniilor de finanțare existente, inclusiv fondurile europene;

Denumirea proiectului	Punți către cunoaștere			
Scopul proiectului	Creșterea gradului de acces la cultură și educație a grupurilor dezavantajate de copii insituționalizați, stimularea creativității, inteligenței, spiritului de lectură și dorinței de a cunoaște cat mai multe lucruri despre lumea înconjurătoare a acestora, dar și introducerea lor într-o lume în care ei au un acces extrem de limitat, și anume cea a tehnologiei și informației.			
Obiectiv 1				
Înființarea unui Centru de Lectură și Educație Non-Formală în cadrul unui centru de plasament din evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București.				
Activități propuse	A1: Identificarea locației care va găzdui centrul <i>· Scurtă descriere: În cadrul acestei activități, echipa de proiect va identifica locația în care se va înființa centrul.</i> <i>· Perioada de desfășurare și locația: București, activitatea a avut loc în luna septembrie 2010</i> <i>· Grup/uri țintă: centrele de plasament din Sectorul 4</i>	Responsabil <i>Coordonatorul de proiect și responsabilul din partea DGASPC Sector 4</i>	Resurse necesare <i>Resurse informaționale și demografice.</i>	Rezultate așteptate și termene limită <i>Centrul identificat (realizat)</i>
	A2: Stabilirea necesităților centrului <i>· Scurtă descriere: Vizitarea locației și stabilirea nevoilor în ceea ce privește dotarea acestuia.</i> <i>· Perioada de desfășurare și locația: București, activitatea a avut loc în luna septembrie 2010</i> <i>Grup/uri țintă: centrul de plasament Robin Hood</i>	Responsabil <i>Echipa de proiect</i>	Resurse necesare <i>Resurse informaționale și logistice.</i>	Rezultate așteptate și termene limită <i>Lista cu toate nevoile centrului.</i>
	A3: Achiziționarea echipamentelor și	Responsabil	Resurse necesare	Rezultate așteptate și termene

	<p>materialelor bugetate</p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>Scurtă descriere: Se vor face achizițiile bugetate, conform prezentului proiect.</i> · <i>Perioada de desfășurare și locația: București, săptămâna 1</i> <p><i>Grup/uri țintă: centrul beneficiar</i></p>	<p>Coordonatorul de proiect.</p>	<p>Resurse financiare și informaționale.</p>	<p>limită</p> <p>Achiziționarea tuturor echipamentelor bugetate, în cele mai bune condiții sub raportul calitate-preț.</p>
	<p>A4: Transportul și instalarea materialelor și echipamentelor achiziționate</p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>Scurtă descriere: Ulterior achiziției, toate echipamentele vor trebui transportate și instalate conform specificațiilor fiecăruia.</i> · <i>Perioada de desfășurare și locația: București, săptămânile 1 și 2</i> <p><i>Grup/uri țintă: centrul beneficiar</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Echipa de proiect, responsabili cu instalarea echipamentelor.</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse logistice, financiare.</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Instalarea tuturor echipamentelor bugetate în centru.</p>
	<p>A5: Dotarea centrului cu fond de carte, DVD și alte materiale</p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>Scurtă descriere: Ulterior instalării echipamentelor, echipa de proiect va transporta în centru cărți și alte materiale rezultate din donații sau alte mijloace. De asemenea, vor fi achiziționate DVD-uri, software educațional și alte materiale necesare.</i> · <i>Perioada de desfășurare și locația: București, săptămâna 2; eforturile pentru atragerea donațiilor vor continua pe termen nelimitat;</i> <p><i>Grup/uri țintă: centrul beneficiar, stakeholderi</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Persoana desemnata din partea echipei de proiect.</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse logistice, financiare, informaționale.</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimum 100 cărți; - Minimum 20 de DVD-uri; - Atragerea de alte resurse materiale pe parcursul desfășurării activității prin intermediul donațiilor și contribuțiilor individuale și instituționale;

	<p>A6: Deschiderea festivă a centrului</p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>Scurtă descriere: Deschiderea centrului și organizarea unei festivități în acest sens, împreună cu beneficiarii direcți.</i> · <i>Perioada de desfășurare și locația: București, săptămâna 3</i> <p><i>Grup/uri țintă: centrul beneficiar</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Întreaga echipă de proiect.</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse logistice, financiare, informaționale.</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Deschiderea la timp a centrului și pornirea activităților.</p>
Comentarii				
<p>Obiectiv 2 Organizarea periodică de activități de educație non-formală și de îmbunătățire a abilităților cognitive pentru beneficiarii proiectului, atât din partea organizatorilor, cât și prin încheierea unor parteneriate cu alte organizații non-guvernamentale din România.</p>				
Activități propuse	<p>A1: Lansarea apelului de participare către voluntari și redactarea listei cu participanți</p> <p><i>Scurtă descriere: Organizatorii vor lansa un apel intern de înscriere a voluntarilor care doresc să se implice și va realiza lista participanților. De asemenea, se va face un apel la o serie de actori profesioniști pentru ca aceștia să desfășoare activități interactive și de animație cu cei mici.</i></p> <p><i>Perioada de desfășurare și locația: săptămâna 1, online și la sediile organizatorilor</i></p> <p><i>Grup/uri țintă: membrii, voluntarii, angajații organizatorilor, dar și stakeholderii</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Un reprezentant din partea fiecărei părți implicate.</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Rețeaua internă Huddle, timp</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Minim 15 voluntari la primul apel, în termen de 1 săptămână de la lansarea proiectului.</p> <p>Minim 2 actori care să desfășoare cel puțin lunar activități.</p>

	acestora;			
	<p>A2: Stabilirea activităților și a calendarului de desfășurare</p> <p><i>Scurtă descriere: Împreună cu reprezentantii DGASPC Sector 4, echipa de proiect și voluntarii vor stabili concret ce activități urmează să se desfășoare în următoarele 8 săptămâni și stabilind calendarul acestora. Activitatea se repetă la fiecare 2 luni pe întreaga durată de desfășurare a proiectului, după ce se primesc și rezultatele monitorizărilor și evaluărilor parțiale. De asemenea, tot în cadrul acestei activități va fi realizat și programul voluntarilor, care își vor alege dintre activitățile din calendar pe cele pe care vor să le organizeze.</i></p> <p><i>Perioada de desfășurare și locația: la fiecare 8 săptămâni, sediul BMB</i></p> <p><i>Grup/uri țintă: echipa de proiect și toți participanții direcți.</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Un reprezentant din partea fiecărei părți implicate.</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Timp, resurse informaționale pentru stabilirea activităților, rapoarte, evaluări.</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Cel puțin 24 de activități organizate în fiecare ciclu de 8 săptămâni.</p>
	<p>A3: Sesiune de formare cu voluntarii din proiect</p> <p><i>Scurtă descriere: Înainte de începerea propriu-zisă a activităților, toți voluntarii proiectului vor beneficia de o sesiune de training realizată de către organizatori cu</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Un reprezentant din partea fiecărei părți implicate.</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Timp, resurse materiale, resurse informaționale</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Voluntari bine pregătiți, care constientizează problemele copiilor și știu cum să se poarte în diferite situații.</p>

	<p><i>sprijinul DGASPC Sector 4</i></p> <p><i>Perioada de desfășurare și locația: in prima saptamana de dupa stabilirea programului</i></p> <p><i>Grup/uri țintă: echipa de proiect și toți participanții direcți.</i></p>			
	<p>A4: Desfășurarea activităților</p> <p><i>Scurtă descriere: Voluntarii vor pune în aplicare programul si calendarul stabilit, și vor desfășura activitățile propuse.</i></p> <p><i>Perioada de desfășurare și locația: primele 8 săptămâni de la deschiderea centrului; in centru;</i></p> <p><i>Grup/uri țintă: copiii din centru, voluntarii proiectului</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Voluntarii participanți în proiect, ce vor fi supravegheați de către o persoană desemnata de echipa de proiect dintre membrii sai.</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse materiale, timp, spatiu, resurse informaționale</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Cel puțin 24 de activități organizate în fiecare ciclu de 8 săptămâni.</p>
Comentarii				
Monitorizare				
	<p>A1: Monitorizarea procesului de deschidere a centrului</p> <p>Scurta descriere: Intregul proces de dotare si deschidere a centrului va fi monitorizat in permanenta de catre echipa de proiect.</p> <p>Perioada: pe intreaga desfasurare a activitatii de dotare si deschidere a centrului.</p> <p>Grup-tinta: echipa de proiect, voluntarii, beneficiarii</p>	<p>Responsabil</p> <p>O persoana desemnata de echipa de proiect.</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse de timp, resurse informatonale</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Raportul de monitorizare</p>

	<p>A2: Monitorizarea activitatilor organizate in centru</p> <p>Scurta descriere: Toate activitatile organizate de la deschiderea centrului vor fi monitorizate in permanenta de catre echipa de proiect.</p> <p>Perioada: pe intreaga desfasurare a proiectului, dupa deschiderea centrului</p> <p>Grup-tinta: echipa de proiect, voluntarii, beneficiarii</p>	<p>Responsabil</p> <p>O persoana desemnata de echipa de proiect.</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse de timp, resurse informatinale</p>	<p>Rezultate asteptate și termene limită</p> <p>Raportul de monitorizare</p>
Evaluare				
	<p>A1: Evaluarea procesului de infiintare a centrului</p> <p><i>Scurtă descriere: Dupa deschiderea centrului, se va realiza o evaluare a intregului proces si se vor face recomandari.</i></p> <p><i>Perioada de desfășurare și locația: dupa deschiderea centrului</i></p> <p><i>Grup/uri țintă: copiii din centru, voluntarii proiectului, echipa de proiect</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Reprezentanții tuturor părților implicate, împreună cu specialiști ai DGASPC Sector 4</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse materiale, timp, spatiu, resurse informaționale</p>	<p>Rezultate asteptate și termene limită</p> <p>Rapoarte de evaluare și studii rezultate.</p>
	<p>A2: Evaluarea activitatilor desfasurate in centru</p> <p><i>Scurtă descriere: La sfârșitul fiecărui ciclu de 8 săptămâni se va realiza o evaluare a activităților desfășurate, și se vor face</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Reprezentanții tuturor părților implicate, împreună cu specialiști ai DGASPC Sector 4</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse materiale, timp, spatiu, resurse informaționale</p>	<p>Rezultate asteptate și termene limită</p> <p>Rapoarte de evaluare și studii rezultate.</p>

	<p>recomandări.</p> <p><i>Perioada de desfășurare și locația: la sfârșitul fiecărui ciclu de 8 săptămâni.</i></p> <p><i>Grup/uri țintă: copiii din centru, voluntarii proiectului, echipa de proiect</i></p>			
	<p>A3: Evaluarea generala a proiectului</p> <p><i>Scurtă descriere: Evaluarea generala a proiectului, care va stabili gradul de indeplinire al obiectivelor si respectarea tuturor indicatorilor.</i></p> <p><i>Perioada de desfășurare și locația: la 6 luni de la demararea proiectului, iar apoi la fiecare 12 luni.</i></p> <p><i>Grup/uri țintă: copiii din centru, voluntarii proiectului, echipa de proiect</i></p>	<p>Responsabil</p> <p>Reprezentanții tuturor părților implicate, împreună cu specialiști ai DGASPC Sector 4</p>	<p>Resurse necesare</p> <p>Resurse materiale, timp, spatiu, resurse informaționale</p>	<p>Rezultate așteptate și termene limită</p> <p>Rapoarte de evaluare și studii rezultate.</p>
Informații suplimentare				

Titlul proiectului	Punți către cunoaștere											
Scopul proiectului	Creșterea gradului de acces la cultură și educație a grupurilor dezavantajate de copii insituționalizați, stimularea creativității, inteligenței, spiritului de lectură și dorinței de a cunoaște cât mai multe lucruri despre lumea înconjurătoare, dar și introducerea acestora într-o lume în care ei au un acces extrem de limitat, și anume cea a tehnologiei și informației.											
Calendar	sapt. 1	sapt. 2	sapt. 3	sapt. 4	sapt. 5	Sapt 6	sapt. 7	sapt. 8	sapt. 9	sapt. 10	sapt. 11	sapt. 12
Obiectiv 1												
A1												
A2												
A 3												
A 4												
A5												
A 6												
Obiectiv 2												

A1													
A2													
A 3													
A 4													
Monitorizare													
A1													
A2													
Evaluare													
A1													
A2													
A3													